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Resumen 
 
  
 La tesis trata sobre la aplicación de la teoría de la imprevisión frente a los nuevos 
contratos de Prestación de Servicios Petroleros del Ecuador, firmados en el 2010 con 
varias compañías privadas a causa de la obligatoria renegociación estipulada en la Ley 
Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos. La teoría de la imprevisión implica que un 
hecho imprevisto y sobreviniente cambie las condiciones económicas del contrato, que 
originalmente se habían pactado. La investigación de esta Tesis recoge dos circunstancias 
donde se estudia la posibilidad de la aplicación de esta doctrina en los contratos 
administrativos petroleros. Estas dos circunstancias son la fluctuación de los costos y la 
fluctuación del precio del barril de petróleo por hechos imprevistos. Una vez analizada la 
pertinencia de la teoría de la imprevisión frente a estas dos circunstancias, el objetivo de 
este trabajo es ahondar en su aplicación frente al juez competente, o en este caso, el 
tribunal arbitral, y así concluir con la viabilidad y vigencia de esta doctrina en los 
contratos de Prestación de Servicios de Petróleo en el Ecuador, que son posiblemente, los 
de mayor importancia económica para el país. 
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Abstract 
 
  
 The thesis studies the application of the hardship theory (teoría de la imprevisión) 
in the new Service Contracts of Exploration and Exploitation of Petroleum, signed 
between Ecuador and several private companies; established by the reformatory law of 
hydrocarbons in 2010. The hardship theory studies unforeseeable and future events that 
change the contract equilibrium which were originally agreed by the parties.  This paper 
studies two circumstances under which the hardship theory can be evoked. The first 
circumstance is the study of a change in the cost production prices caused by an 
unforeseeable event. The second circumstance is the fluctuation in the price of petroleum. 
Once analyzed the application of the hardship theory under both of this circumstances, 
the thesis studies the effects that can cause to the Service Contracts. The effects are the 
possible decisions a judge of arbitral tribunal may take in order to reestablish the contract 
equilibrium. The main objective of this thesis is to conclude weather or not this theory is 
applicable to one of the most important contracts for Ecuadorian economy which are the 
petroleum contracts.   
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Anexo 1 
 
 
1. Introducción 
 
 He considerado de trascendental importancia académica analizar las 
implicaciones jurídicas de los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos el Ecuador, por los efectos que estos tienen en la economía 
del país.  Más aún si consideramos que el Ecuador es exportador de petróleo y que 
además de esta fuente nutre gran porcentaje de la economía ecuatoriana y lo ha hecho 
durante los últimos 30 años.  Son de palpitante actualidad los Contratos de Prestación de 
Servicios Petroleros que mantiene el Estado ecuatoriano para la exploración y 
explotación de petróleo, puesto que este recurso es el que ha generado un mayor interés y 
conflictos desde su descubrimiento. Por lo que realizar este análisis, considerando todas 
sus derivaciones, sobre los riesgos y beneficios que el ordenamiento jurídico nos 
proporciona, se torna imperante.  Considero una obligación académica, el poder indagar 
en los Contratos de Prestación de Servicios Petroleros en el Ecuador, para así tener una 
clara visión de lo que ha ocurrido, pero sobretodo lo que esta ocurriendo entre el recurso 
natural y sus sujetos principales que son el Estado y los privados.  
 
 En tal virtud, los nuevos modelos de contratos administrativos planteados en la 
Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos publicada en el Registro Oficial No. 224 de 
27 de Julio de 2010, son los que analizaré durante este trabajo. Son los Contratos 
Modificatorios a Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos suscritos en Noviembre de 2010 entre la Secretaría de Hidrocarburos y 
distintas contratistas privadas. 
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 La Ley de reciente expedición señala en su disposición transitoria primera, que 
todos los contratos administrativos de Participación, mudarán a un nuevo modelo 
contractual, en diferentes plazos, de acuerdo a la calificación que tienen los bloques entre 
marginales y no marginales.1 Esta migración a un nuevo modelo contractual denominado 
“de prestación de servicios”, que será analizado posteriormente, tiene una razón cuya 
vertiente es el poder político y jurídico. La importancia de analizar los posibles factores 
que podrían llevar al producto más importante del Ecuador a excelentes beneficios o a 
terribles consecuencias, es justamente analizar si estas decisiones son las más acertadas 
para el país.  
 
 La constitución política del Estado ecuatoriano toma un giro en el año 2007, con 
las elecciones donde vence el Presidente Economista Rafael Correa Delgado.  Por 
supuesto, su visión de poder no iba a soslayar una de las fuentes de ingreso más 
importantes para el Estado, los hidrocarburos.  Es así que la Constitución del 2008,  se 
expide con normas específicas para regular los derechos del Estado sobre los 
hidrocarburos. Con la introducción de conceptos, como el Estado definido como social y 
solidario en el artículo 283 y enumerar como objetivo del Estado en el siguiente artículo 
284 el asegurar la soberanía energética, es un claro indicador del rol de mayor 
intervención en la economía que quiere tomar el Estado en esta Constitución. Rol 
interventor que estaba consagrado desde la década de los setentas y que cada vez el 
                                                 
1Ley de Hidrocarburos  Art. 2.- (…) Son campos marginales aquellos de baja prioridad operacional o 
económica considerados así, por encontrarse lejanos a la infraestructura de PETROECUADOR, por 
contener crudo de baja gravedad (crudo pesado), o por necesidad técnicas de recuperación excesivamente 
costosas, calificados como tales por la Secretaria de Hidrocarburos, siempre y cuando dicha explotación y 
exploración adicional signifique mayor eficiencia y económica en beneficio de los intereses del estado. (…)  
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Estado ha asumido mayores potestades de control, que vinieron incrementando durante 
los años y que ha desembocado en la Constitución de 2008.  En lo que nos concierne que 
es el tema del Petróleo, dentro de ese mercado, el Ecuador quiere tener un rol dominante 
y no subsidiario como otras economías lo han planteado.  Dominante, en el sentido de ser 
un manejo exclusivo del Estado, todo lo relacionado a los recursos no renovables. El 
antecedente de esta realidad económica es el artículo 317 de la Constitución donde se 
declaran a los recursos naturales no renovables que pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado, por lo que lógicamente, será lo público quien controle este 
sector de la economía. Otra consecuencia de los artículos analizados es que la delegación 
de los sectores estratégicos (hidrocarburos), a la economía privada, será excepcional, y 
para ello, la Constitución, en el artículo 316 prevé que ésta excepcionalidad sea reglada 
en una Ley.  Por consiguiente, estos antecedentes nos conducen a una Reforma a la Ley 
de hidrocarburos para plantear las barreras que las empresas privadas deberán tener en 
caso de querer ingresar al mercado de los hidrocarburos, mercado dominado y controlado 
por el Estado.    
 
 Es así como la Ley Reformatoria de Hidrocarburos nace como consecuencia de la 
expedición de la Constitución del 2008, que impone varios lineamientos jurídicos y 
económicos para su eficaz cumplimiento y para evitar los riesgos de la 
inconstitucionalidad. Los legisladores plantearon que la mejor opción es obligar a la 
migración contractual y plantearon un nuevo sistema de control y regulación en el ámbito 
de hidrocarburos, con la Secretaria de Hidrocarburos como cabeza institucional. Sin 
embargo, las reformas y por ende la nueva estructura en este sector, responde también a 
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una realidad empírica que se constató durante el 2006, cuando los precios del barril de 
petróleo se dispararon y las empresas privadas comenzaron a tener altos ingresos 
extraordinarios, lo cual con el Contrato de Participación, ya de por sí beneficioso para los 
intereses económicos del Estado, no les eran suficientes. La lógica de este proceso es que 
mayores ganancias por precio, mayor intervención del Estado para captar la riqueza. Es 
así como, el 25 de abril de 2006 se publica en el Registro Oficial 257 la Ley 42-2006 
reformatoria a la Ley de Hidrocarburos en la que se estipulaba que los ingresos 
provenientes del excedente de lo pactado, seria dividido al menos 50% para el Estado. 
Con la puerta abierta a la discrecionalidad de la autoridad, el 13 de Julio del mismo año 
en el Registro oficial 312 se publicó el Reglamento a dicha ley reformatoria, donde el 
gobierno decidió modificar el porcentaje sobre los excedentes a un 99% a favor del 
estado ecuatoriano.2 Esto con el afán de obligar a las empresas privadas a una 
renegociación de sus contratos para que se pacten mejores condiciones para el Estado, 
pero obviamente evitando el perjuicio que  había causado el reglamento y la ley 42-2006.   
 
Es necesario entender cuales fueron las razones para haber llegado hasta estos 
resultados. La exposición de motivos de la Ley 42-2006 es clara y señala: 
                                                 
2 Art. 2.- La participación del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no 
previstos en los Contratos de Participación para la Exploración de Hidrocarburos y la Explotación de 
Petróleo Crudo, suscrito con el Estado Ecuatoriano por intermedio de PETROECUADOR, corresponde al 
menos al 99% de los ingresos extraordinarios producidos por la diferencia entre el precio promedio 
ponderado mensual efectivo de venta FOB del petróleo ecuatoriano realizada por la contratista y el precio 
promedio mensual de venta vigente a la fecha de la suscripción de los referidos Contratos de Participación, 
multiplicado por el número de barriles producidos por cada contratista, conforme a lo establecido en el 
artículo 4 del presente Reglamento Sustitutivo. 
 
En los Contratos de participación para la Exploración y Explotación de Petróleo Crudo, y los Convenios 
Operacionales de Explotación Unificada, accesorios a los mencionados contratos, o sus Contratos 
Modificatorios, que se firmen a partir del primero de agosto de 2008, la participación del Estado prevista en 
el inciso anterior será del 70%. 
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Que para cumplir con tales postulados, es necesario aplicar criterios de justicia y equidad 
dentro de los procesos de contratación petrolera, a fin de que estos contratos se 
enmarquen dentro de principios de equilibrio económico y de seguridad jurídica para las 
partes; 
 
Que los precios internacionales de venta del crudo que estuvieron vigentes a la fecha de 
suscripción de los contratos, difieren enormemente de los actuales, y por lo tanto, las 
condiciones económicas de dichos contratos se han modificado a favor de las compañías 
contratistas exclusivamente; 
 
Que el precio internacional del barril de petróleo, es un elemento fundamental a 
considerarse para mantener el equilibrio económico de la relación Inversionista-Estado, 
incluso es un factor ajeno a las partes, que no depende de la buena gestión del contratista; 
 
Que es indispensable incorporar en lo sustantivo de la Ley de Hidrocarburos, el principio 
de equilibrio económico, financiero, así como de seguridad jurídica que permita ejecutar 
los contratos de participación suscritos por el Estado Ecuatoriano basándose en criterios 
de justicia y equidad para las partes. 3 
La intención del legislador al dictar dicha Ley, es la de aprovechar mejor la renta 
petrolera por el incremento del precio internacional del petróleo crudo. Para esto utilizó la 
Teoría de la Imprevisión, puesto que el incremento imprevisto de los precios del petróleo 
había desequilibrado la economía contractual. Utilización errónea de esta teoría, conocida 
doctrinariamente como la Teoría de la Imprevisión o la cláusula rebus sic stantibus, en 
vista que la correcta aplicación determina que únicamente un juez competente o las partes 
de mutuo acuerdo pueden recomponer el desequilibrio contractual, como  se analizará en 
este trabajo. 
 
 Son estos los hechos que llevaron a una nueva reforma de la Ley de 
Hidrocarburos y por consiguiente a un nuevo modelo contractual en temas petroleros. Lo 
que se intenta evitar es que un nuevo hecho imprevisto pueda causar  que se rompa 
nuevamente el sinalagma contractual y que el Estado sea el perjudicado ya sea 
                                                 
3 Registro Oficial 257 25-Abril-2006. Ley 42-2006 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. 
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directamente, o indirectamente por la falta de inversión y seguridad jurídica que 
conllevaron las reformas del año 2006, en contra de los inversionistas privados.   
 
 La exposición de motivos de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos del 
año 2010 dice que:  
[…]dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelve la 
titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo 
únicamente el reconocimiento de la tarifa por barril producido a favor de las Contratistas, 
que no fluctúe en función al precio del petróleo, del cual se han beneficiado 
desproporcionalmente las compañías operadoras.[…]4 
Esta tesina analizará los conflictos entre inversionistas y Estado surgidos a partir de la 
aplicación de la Teoría de la Imprevisión sobre dos posibles hechos imprevistos,  y la 
fluctuación del precio del barril de petróleo. 
 
 Estos hechos, ahora históricos, deben ser tomados en cuenta para que hechos 
imprevistos no sean perjudiciales ni para el Estado ni para los inversionistas, puesto que 
los únicos que perdemos somos todos los ecuatorianos frente al recurso natural más 
importante de nuestro país.  Es por estos motivos, necesario ahondar en el análisis de un 
contrato nuevo y atípico, ya que a pesar de denominarse de Prestación de Servicios, tiene 
muchas características especiales. La teoría de la imprevisión será puesta a prueba frente 
al nuevo contrato para ver cuales son los desenlaces sobre hipótesis reales y factibles 
como los son la fluctuación del precio del petróleo o la fluctuación en los costos. 
Finalmente, es necesario poner a prueba las teorías y llevarlas al campo de la realidad, en 
tal virtud, este trabajo también analizará las maneras de aplicar la cláusula rebus sic 
stantibus. 
                                                 
4 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno. Suplemento del 
Registro Oficial 224. 27/07/2010 
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Esta tesina, consta de cuatro capítulos, donde se examina la teoría de la 
imprevisión frente a los nuevos modelos de contratación petrolera en el Ecuador. El 
primer capítulo de análisis, sustentado en la doctrina, trata los elementos que constituyen 
la teoría. Cuenta sobre la perspectiva histórica, internacional, y los antecedentes en 
general que dan vida a la teoría de la imprevisión. El siguiente capítulo versa sobre cómo 
la teoría de la imprevisión podría ser aplicada en el caso de que un hecho imprevisto 
altere sustancialmente los costos de producción.  El tercer capítulo analiza la aplicación 
de la teoría de la imprevisión, pero ahora en la fluctuación del precio del barril de 
petróleo.  Finalmente, se analizará la aplicación jurídica de la cláusula rebus sic stantibus. 
Es decir que se analizarán, las diferentes tesis y posturas que existen sobre los efectos 
jurídicos que posee la teoría de la imprevisión, y cómo estos se pueden aplicar a nuestra 
legislación, pero sobretodo al contrato estudiado.  
 
 Como lo resalté en párrafos anteriores, el análisis de un modelo de contratación 
nuevo en la industria más importante del país, se torna académicamente obligatorio, no 
sólo por la relevancia económica que esto implica sino por la carga histórica que conlleva 
y que esperemos, seamos capaces de cambiar. La importancia de este trabajo será el 
análisis jurídico de la teoría de la imprevisión frente a los nuevos contratos de Prestación 
de Servicios, para que  lo ocurrido en años anteriores se haya convertido en enseñanza 
para el futuro. 
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2. Sobre la Teoría de la Imprevisión  
 
2.1.  Análisis jurídico  
 
Para poder aplicar la teoría de la imprevisión en los Contratos de Prestación de 
Servicios Petroleros, es necesario entender el alcance jurídico y la evolución histórica 
doctrinaria que ha tenido dicha teoría. En tal sentido, es imperante entender  y 
desmitificar que, no se trata de una regla para hacer justicia social, sino que se trata de un 
tema puramente técnico y jurídico para el análisis de un juez proveniente de la evolución 
histórica y consagrada en principios y leyes jurídicas.   
 
2.1.1. Principio de Buena Fe y Pacta Sunt Servanda 
 
El nacimiento de la teoría de la imprevisión se la puede rastrear desde la época de 
los romanos con juristas como Paulo quien consideraba que el momento más importante 
de los contratos era cuando estos concluían.  En referencia al momento de conclusión de 
los contratos de tracto sucesivo. También Cicerón se pronunció sobre los contratos, en el 
sentido de entender que un contrato solamente es aplicable en un tiempo determinado, 
mientras existan las condiciones para su cumplimiento. El tema vuelve a tomar 
importancia gracias a la escuela de los post glosadores: Baldo, Alciato y Bartolo.  Este 
último como principal exponente y quien formula la frase “rebús sic habentibus”. Con la 
creación de esta fórmula, recién a mediados del siglo XIV, se acepta a la teoría de la 
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imprevisión como una cláusula natural, es decir inherente a todos los contratos sin 
necesidad de redactarla expresamente en los contratos. La cláusula “rebús sic stantibus” 
(que es como la conocemos actualmente), significa etimológicamente permaneciendo así 
las cosas (rebús: cosas, sic: así, stantibus: estando permaneciendo). Es decir que, la 
cláusula condicional propia de todos los contratos significa que el contrato se mantiene, 
siempre que permanezcan las cosas como al momento de su firma. 
De acuerdo con esta doctrina, en todos los contratos se considera que existe una cláusula 
tácita, según la cual la existencia de la relación contractual tal como fue convenida por las 
partes, depende de la subsistencia de las circunstancias existentes en el momento de la 
conclusión del contrato, de tal forma que si sobreviene un cambio importante en el estado 
de los hechos existente o contemplado por las partes al contratar, podrá revisarse el 
contenido de las obligaciones para compensar el desequilibrio de las prestaciones.5 
 
 De este principio del Derecho romano y desarrollado por los post glosadores, se 
puede inferir que esta cláusula limita el principio pacta sunt servanda.  Este último señala 
que todos los contratos, sin excepción, se celebran para cumplirlos y por la fuerza que les 
otorga la ley, se convierte en ley para las partes. La traducción de este término es, los 
pactos han de obedecerse, y en tal medida significa también que las obligaciones son 
inmutables y que el cumplimiento del contrato debe hacerse conforme a lo acordado por 
las partes. La legislación ecuatoriana positiviza este principio en el artículo 1561 del 
Código Civil, y lo plantea como ley para los contratantes, y en consecuencia solamente el 
mutuo consentimiento o la ley pueden reformar el acuerdo.  Esto como consecuencia del 
principio de buena fe, es decir, de la lealtad que se espera exista entre contratantes antes 
durante y al finalizar la ejecución de un contrato.  La buena fe en la ejecución del 
contrato, debe darse con apego a las normas legales pero también a las normas morales y 
                                                 
5 Agüera, Sergio. "La Clausula "rebus sic stantibus", ¿Una Posible Solución Para Aquellos Que No Pueden 
Cumplir Con Sus Obligaciones Contractuales?" Diario Jurídico. Diario Jurídico. Web. 16 Mar. 2011. 
<www.diariojuridico.com/opinion>. 
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sociales aceptadas en las sociedades.  Así lo plantea el artículo 15626 del Código Civil 
cuando expresa que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obliga no solamente a lo 
que se hubiere estipulado, sino a lo que se derive de su naturaleza.  Sin embargo, la teoría 
de la imprevisión, nace como excepción al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo 
pactado, y parecería que este instrumento que es ley para las partes, podría reajustarse no 
por la voluntad de las partes sino por hechos ajenos a estos.  Es aquí donde parecería que 
la teoría de la imprevisión contradice los principios de buena fe y de cumplimiento de los 
contratos, sin embargo, existe una lógica de buena fe que subyace con esta teoría. La 
solución está en el artículo antes mencionado del Código Civil,  el 15617, cuando dice 
que la excepción al cumplimiento de los contratos es el acuerdo de voluntades o la ley. 
En el caso de la teoría de la imprevisión, si bien no está normada en la ley, sí existen 
disposiciones donde se infiere la existencia del principio, como analizaré más adelante. 
Estos principios deberán ser interpretados acorde al artículo 18 numeral 7 del Código 
Civil, puesto que sobre la teoría de la imprevisión no está regulada en nuestro 
ordenamiento y la interpretación debe darse conforme a los principios jurídicos 
universales. En base también a la tutela judicial efectiva y suscitado un conflicto por 
mayor onerosidad en las prestaciones del contrato, el juez o arbitro competente, 
utilizando el sistema jurídico ecuatoriano, deberá aplicar e interpretar las leyes conforme 
a los principios universales del derecho. La explicación jurídica a esta solución legal, está 
en la buena fe contractual, un principio universal de derecho. No se puede entender desde 
la perspectiva de la lealtad contractual, cómo un contrato, firmado bajo ciertas 
                                                 
6 Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, 
por la ley o la costumbre, pertenecen a ella. 
7 Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
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condiciones y bajo ciertos supuestos, puedan mantenerse en el tiempo una vez que 
cambien las circunstancias y se conviertan en más o menos gravoso para una de las partes 
en virtud de hechos imprevistos, y por lo tanto, ajenas a la voluntad de las partes.  En tal 
virtud, existe la cláusula rebus sic stantibus, que se presume inserta a todos los contratos 
por el principio jurídico de la buena fe contractual,  para así  poder retomar las 
condiciones originales que se habían pactado en razón del acuerdo de voluntades.  
 
2.1.2. Autonomía de la Voluntad 
 
La cláusula, rebus sic stantibus, constituye también una limitación  a la autonomía 
de la voluntad, es decir al principio constitucional de libertad contractual.  Este Principio  
se desarrolló gracias a los principios de la Revolución Francesa, donde la igualdad y la 
libertad eran fundamentales en el ámbito contractual. En el derecho público, a cuyas 
normas y principios se sujetan los contratos petroleros, no existe diferencia en cuanto a la 
autonomía de la libertad que debe regir todo acuerdo de voluntades. La única diferencia 
está en la generación de la voluntad de la Administración Pública, puesto que, tiene que 
seguir procedimientos legales para así cumplir con el principio de legalidad, el cual se 
torna en estos casos en un resguardo de interés público. Es así que el tratadista de 
Derecho Administrativo, Miguel Marienhoff, dice sobre la desigualdad contractual en el 
derecho público, reafirmando que la autonomía de la voluntad es similar en el campo 
privado y en el público: 
La invocada superioridad  de la Administración frente al administrado en el campo del 
Derecho Publico, en nada obsta a la existencia de tales contratos.   La auto limitación de 
la Administración Pública, propia del Estado de Derecho, explica sobradamente la 
existencia de los “contratos administrativos”. Para negar la existencia de estos no puede, 
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entonces, invocarse válidamente el ya referido argumento de que se trata de “sujetos 
desiguales”, determinantes de valores dispares entre la voluntad administrativa y la del 
particular o administrado. Cuadra tener presente aquí la aguda observación de un jurista 
brasileño: “La característica del contrato publico hallase en la finalidad de la convención 
y en la igualdad proporcional, y no cuantitativa, aritmética, de los derechos de las partes” 
[…] pueden repetirse las certeras palabras de Masagão referidas a la conseción de 
servicio público: “No se conoce ejemplo de concesión de servicio público, a la cual el 
concesionario haya sido compelido, llevado por la fuerza, violentamente obligado. [...]8  
Es decir que la autonomía de la voluntad para contratos administrativos, también están 
limitados por causas sobrevinientes a los contratos que cambien el alea contractual. En 
cuanto a la formación del consentimiento y a la libertad contractual, en base a la cual no 
sólo los privados, sino que también la administración pública está inmersa, la limitación 
impuesta por la cláusula rebus sic stantibus, es aplicable.  La limitación está en el hecho 
de que las obligaciones y la ejecución de los contratos públicos pueden variar, si las 
situaciones cambian, por lo que también la expresión de voluntad pública tiene sus 
limitaciones, respetando el principio de legalidad. La limitación a la autonomía de la 
voluntad en los contratos que vamos a analizar, se encuentra en la posibilidad de 
solucionar un desequilibrio económico contractual, los cuales las partes no habían 
acordado, pero que resulta necesario para mantener las bases del contrato y para 
garantizar su eficaz cumplimiento. 
 
2.1.3. Diferencia con Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
 
 La línea que divide a la teoría de la imprevisión del caso fortuito y fuerza mayor, 
es muy tenue, por lo mismo es importante diferenciar a estas instituciones del derecho 
sobre todo porque generan diferentes efectos jurídicos y la aplicación de uno u otro 
                                                 
8 Marienhoff, Miguel S. Tratado De Derecho Administrativo. Vol. III-A. Buenos Aires: Abeledo - Perrot, 
1994. 30-31.  
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podría causar perjuicios a los contratantes. En el caso de contratos administrativos, las 
consecuencias de un mal manejo de estos conceptos acarrearían además de las sanciones 
civiles, sanciones administrativas y consecuencias de orden penal por tratarse de servicios 
de orden público. 
 
 La primera diferencia está en las consecuencias que acarrean. Cuando existe 
fuerza mayor y caso fortuito  la obligación se torna imposible de cumplir, mientras que en 
la teoría de la imprevisión, el cumplimiento de la obligación se torna más difícil de 
cumplir, es decir que el hecho genera una mayor carga onerosa que desequilibra el 
sinalagma contractual, pero que no torna imposible la obligación. 
En efecto, para que un acontecimiento se constituya fuerza mayor, es necesario entre 
otros requisitos y según vimos (No. 14), que se trate de un acontecimiento insuperable, de 
un hecho que haga material y absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación. 
Es necesaria la imposibilidad absoluta. […] respecto de la noción de imprevisión, solo se 
exige, según vimos (No. 19), que se trate de hechos, que sin hacer imposible en absoluto 
el cumplimiento de la obligación, la dificulten en forma considerable, la hagan 
exorbitantemente mas onerosa o impongan al deudor un juicio apreciable y grave. Basta, 
en una palabra, la imposibilidad relativa, la dificultad grave. 9 
En la misma línea el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Publica del Ecuador10 establece que se podrá llegar a un acuerdo de terminación total o 
parcial de las obligaciones contractuales, si el contrato no fuera posible o conveniente 
ejecutarse. Por lo tanto, si es imposible ejecutarse tenemos un acontecimiento de fuerza 
                                                 
9 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. 677. 
 
10 Art. 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de 
las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la 
extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la 
Entidad Contratante o del contratista.  
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 
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mayor, y si no es conveniente ejecutarse por el interés público, entonces nos encontramos 
frente a  imprevisión, puesto que sería necesario revisar el contrato y cambiar las 
condiciones. Esta será la base legal que nos ayude a realizar esta distinción cuando se 
analice el Contrato de Prestación de Servicios Hidrocarburíferos.  
 
Otra diferencia es que el caso fortuito y la fuerza mayor, eximen del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin necesidad de una declaración judicial 
previa al incumplimiento. Es más probable que se plantee como excepción en un juicio 
por incumplimiento de obligaciones contractuales, es decir como eximente de 
responsabilidad por incumplimiento contractual.  Lo cual no se genera con la aplicación 
de la teoría de la imprevisión, donde existe un derecho de acción ante los jueces 
competentes para poder recomponer el desequilibrio causado por el hecho imprevisto, 
más no de incumplir las obligaciones, y menos aún en contratos administrativos, donde se 
crean otras consecuencias además de las puramente civiles. Si bien existen varias 
posiciones doctrinarias sobre cómo activar la cláusula rebus sic stantibus, esta teoría para 
ser aplicada necesita del mutuo consentimiento de las partes, o en caso contrario, de una 
decisión por un órgano jurisdiccional, donde se podría demandar la revisión del contrato 
para recuperar el equilibrio contractual, suspender la ejecución o pedir la resolución del 
contrato. En este caso, en vista que no existe incumplimiento contractual, no genera 
responsabilidad alguna.    
 
Una tercera diferencia se encuentra en el momento contractual donde se puede 
generar caso fortuito, fuerza mayor o teoría de la imprevisión. “El caso fortuito es 
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anterior al cumplimiento, mientras que la excesiva onerosidad puede surgir antes o 
después de satisfecha la prestación.”11 Obviamente el caso fortuito o la fuerza mayor 
tienen que suscitarse antes del cumplimiento de la obligación puesto que es un eximente 
de responsabilidad y de cumplimiento de la obligación. Con la imprevisión lo importante 
no es tanto cuando se de, sino que este hecho cambie el equilibrio contractual, siempre 
bajo la premisa que se trata de un contrato de tracto sucesivo, que será analizado en los 
requisitos.  
 
Desde el punto de vista del autor Lorenzo de la Maza Ribadeneira, el enfoque que 
se le debe dar al caso fortuito y a la fuerza mayor es objetivo, puesto que es necesario 
comprobar que el acontecimiento imposibilita el cumplimiento de la obligación; mientras 
que la teoría de la imprevisión es mas subjetiva, puesto que es necesario ver si tal hecho 
estaba previsto por las partes. 
Según lo hemos visto; respecto del caso fortuito, el punto de vista objetivo es el todo. Lo 
que se necesita determinar, para saber si existe es si el acontecimiento imposibilita o no 
absolutamente la ejecución del vínculo.  
Tratándose de la imprevisión, en cambio el punto de vista subjetivo es el que 
principalmente se debe tener en cuenta. Lo que más interesa averiguar es el estado 
psicológico de las partes al contratar, es si pudieron o no prever los acontecimientos que 
dan origen a la imprevisión.12  
 No concuerdo con esta apreciación puesto que, como se encuentra analizado en este 
numeral, la revisión de los contratos por causas sobrevivientes debe ser vista desde un 
punto de vista técnico. Se lo debe analizar, como un desequilibrio económico en las 
obligaciones sinalagmáticas acordadas por las partes en base a los principios jurídicos de 
                                                 
11 Alterini, Atilio Aníbal. Contratos: Civiles, Comerciales, De Consumo: Teoría General. Argentina: 
Abeledo-Perrot, 1998. 449. 
 
12 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. 678. 
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igualdad y de libertad de contratación. Además que esa apreciación se encuentra en 
potestad del juez el aceptarla o no, a diferencia del caso fortuito o la fuerza mayor cuya 
imposibilidad de cumplimiento, no es aceptada ex ante por el juez. De tal manera que,  la 
teoría de la imprevisión exige mayor tecnicidad y objetividad, dado que son esos los 
elementos necesarios para probar ante el juez la necesidad de aplicar la cláusula rebus sic 
stantibus,  
 
 Como había mencionado, determinar frente a qué institución jurídica estamos, 
caso fortuito, fuerza mayor o imprevisión, es de suma importancia, sobre todo cuando el 
contrato objeto de análisis es un contrato administrativo. El contrato administrativo 
reviste al Estado de ciertas prerrogativas exorbitantes y parte de la desigualdad con el 
contratista (no existe desigualdad en la ecuación económica del contrato). Por lo mismo, 
si la decisión de una de las partes contractuales es ver a un hecho como caso fortuito y 
fuerza mayor y por lo tanto incumplir una de las obligaciones contractuales, y los jueces 
declaran que no era el caso, se incumpliría el artículo 11 numeral 9 de la Constitución13, 
que forma parte de una de las muchas prerrogativas exorbitantes del Estado. Es decir que, 
quienes incumplan por el supuesto caso fortuito o fuerza mayor, no sólo serán 
responsables civilmente, sino que también enfrentarán un posible derecho de repetición 
por parte del Estado por estar ofreciendo un servicio público. Servicio público, en el caso 
del petróleo, que además es un sector estratégico de acuerdo al artículo 313 de la 
Constitución por ser de trascendencia económica y tratarse de energía no renovable, y 
                                                 
13 Art. 11 N9: El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 
potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 
deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
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cuya delegación es excepcional. Además de las sanciones administrativas previstas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante LCP) en base a 
las prerrogativas que tiene el Estado para salvaguardar el interés público. Estas cláusulas 
exorbitantes son la terminación unilateral del contrato por incumplimiento contractual 
donde no se probare fuerza mayor (Art. 104 LCP) y también el cobro de las garantías que 
se deban rendir de acuerdo al capitulo IV de la ley antes mencionada. Por tanto, es un 
tema de análisis económico y jurídico para tomar una decisión correcta, sobre todo 
cuando la contraparte es la administración pública.   
 
El Contrato Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que firmaron las compañías petroleras 
privadas que decidieron acogerse al término previsto en la Ley de Hidrocarburos, 
incorpora una cláusula que define a los casos de fuerza mayor y de caso fortuito. En  el 
caso del contrato del Bloque Tarapoa, la cláusula es la cuatro punto tres punto cuarenta y 
dos14, la cual es pertinente para este caso puesto que limita las posibilidades de error y de 
confusión que pueda suscitarse con otros eventos imprevistos. La diferencia que impone 
la definición del contrato, con la definición clásica del Código Civil, es un punto que ya 
                                                 
14 4.3.42 Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Para efectos de este Contrato Modificatorio, un evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito significara cualquier evento o circunstancia que  (i) sea imposible de resistir o de ser 
controlado por la Parte obligada a cumplir la obligación de que se trate, (ii) que sea imprevisible por dicha 
parte, (iii) que ocurra después de la fecha efectiva de este Contrato Modificatorio, y (iv) que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial del cumplimiento de las obligaciones de alguna parte, según las 
estipulaciones de este Contrato Modificatorio. Esta definición abarca, pero no se limita a, lo establecido en 
el Código Civil ecuatoriano,  incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones, deslaves, tormentas, 
incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de 
sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia o entidad 
estatal. Queda entendido y convenido, sin embargo, que la Secretaria podrá invocar como actos 
constitutivos de Fuerza Mayor, cualquier acto u omisión de cualquier agencia, organismo o autoridad 
estatal ecuatoriana, cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a 
su vez, constituyan Fuerza Mayor. Para efectos de este Contrato Modificatorio el término Caso Fortuito 
tendrá el mismo significado que Fuerza Mayor.  
 18
habíamos analizado en este capítulo, el cual es el efecto del caso fortuito y de la fuerza 
mayor. La obstrucción o demora, total o parcial del cumplimiento de las obligaciones es 
un efecto que no podría ser jamás imputable a la teoría de la imprevisión. Para la 
imprevisión, el cumplimiento de las obligaciones se vuelve más oneroso. Además que es 
necesario un procedimiento judicial previo. En este caso, la cláusula otorga el derecho a 
la contratista de incumplir las obligaciones del contrato, sin necesidad de decisión previa, 
solamente como consecuencia del acontecimiento imprevisto.  Del listado de hechos 
imprevistos que ejemplificativamente propone el contrato  y que podrían ocasionar 
incumplimiento contractual, es también deducible que estos acontecimientos, si 
solamente producen un desequilibrio contractual y no generan imposibilidad de 
cumplimiento, también podrían ser considerados como hechos que calcen en la teoría de 
la imprevisión. Son estos hechos los que analizaré en próximos capítulos para determinar 
si la teoría de la imprevisión se podría aplicar a los referidos contratos modificatorios. 
 
2.2. La Teoría de la Imprevisión en el Derecho Administrativo 
 
La teoría de la imprevisión es aplicable en el Derecho Público como en el 
Privado. Si bien ya he mencionado anteriormente algunas de las razones por las que esta 
teoría no discrimina el tipo de contrato, es necesario profundizar en esta discusión. No 
existe unanimidad en la doctrina con una aplicación integral de este principio, como fue 
concebido originalmente por los post glosadores, ya que piensan que por ser el Estado 
parte, tiene prerrogativas especiales al activar la cláusula rebus sic stantibus, solamente 
cuando la ley así lo reconozca. Sin embargo, la doctrina que prevalece, sostiene que el 
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acuerdo de voluntades, es decir el contrato administrativo desde una perspectiva de 
generación de obligaciones conmutativas, es el mismo que en el campo civil, solamente 
que regido por un ordenamiento jurídico distinto, el público, y con la generación de la 
voluntad de una de las partes (el Estado), diferente a la del privado.  
 
2.2.1. Naturaleza Jurídica del Contrato Administrativo 
 
Está claro que tanto la Constitución del Ecuador como la Ley de Hidrocarburos 
vigente y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designan a los 
contratos petroleros como contratos administrativos, al estipular a este recurso natural 
perteneciente al patrimonio inalienable del Estado quien es el encargado de delegar a los 
privados. Dicha delegación, al tratarse de un sector estratégico de propiedad del Estado, 
pueda ser dada solamente mediante un contrato administrativo de un privado con la 
Administración Pública. Es así que el artículo 313 de la Constitución otorga el carácter de 
sector estratégico a los hidrocarburos, y por ende una estructura de contratación especial 
y excepcional, además de las disposiciones transitorias de las Reformas del año 2010 a la 
Ley de Hidrocarburos que guiaron la modificación obligatoria a un nuevo modelo de 
contratación de servicios.   
Son contratos administrativos, “[…] los celebrados entre la Administración Pública y 
otras personas, para determinar fines o funciones estatales. […] el acuerdo de voluntades, 
generador de obligaciones y derechos, celebrados entre un órgano del Estado, en ejercicio 
de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrado o con un 
particular o administrado, para satisfacer finalidades publicas.15  
 
                                                 
15 Marienhoff, Miguel S. Tratado De Derecho Administrativo. Vol. III-A. Buenos Aires: Abeledo - Perrot, 
1994. 20. 
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Al ser los hidrocarburos un sector estratégico y además un recurso natural no renovable 
de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado16, quien tiene el derecho de 
administrar y gestionar dichos recursos, es decir, quien puede delegar esta función a un 
privado, es en este caso la Administración Pública. Nos encontramos entonces frente a 
contratos administrativos, los sucritos entre la Secretaría de Hidrocarburos y las empresas 
privadas. Además, nos encontramos frente a una concesión de servicio público puesto 
que: “La concesión representa una delegación es decir, que constituye un modo de 
gestión indirecta; no equivale a un abandono, a una concesión.”17 La propia Constitución 
vigente habla de la delegación de los sectores estratégicos de manera excepcional a un 
privado, como en el caso de los contratos sobre exploración y explotación de petróleo 
crudo donde sin duda nos encontramos frente a una concesión.  
 
2.2.2. Ius Variandi 
 
En la medida que el Contrato Administrativo y en específico, el Contrato de 
Prestación de Servicios petroleros ha sido caracterizado, es necesario analizar cual es el 
punto que doctrinariamente se ha discutido para la adaptación de la teoría de la 
imprevisión a los contratos administrativos. Este punto es el ius variandi, que se trata de 
                                                 
16 Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales 
no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 
por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y 
el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 
principios ambientales establecidos en la Constitución. 
 
17 León Blum, Comisario de Gobierno. Long, Marceau, Prosper Weil, Guy Braibant, P. Delvolve, and B. 
Genevois. Los Grades Fallos De La Jurisprudencia Administrativa Francesa. Trans. Leonardo Augusto 
Torres Calderón y Humberto Mora Osejo. Bogota: Ediciones Librería Del Profesional, 2000, 89. 
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una prerrogativa de la Administración pública frente a sus concesionarios. Es una 
facultad excepcional que tiende a resguardar los intereses públicos que el estado garantiza 
a sus ciudadanos. Eduardo García de Enterría lo define como “[…] el ejercicio por la 
administración contratante del llamado ius variandi  implica una actuación específica 
dirigida a modificar directamente el objetivo contractual alterando así también 
directamente la economía del contrato […]”18 Parecería que entra en clara contradicción 
con el derecho que surge por la teoría de la imprevisión al querer recobrar el sinalagma 
contractual original,  cuando el hecho imprevisto esté dado en base a la utilización de esta 
prerrogativa del Estado. Sin embargo, el propio autor antes citado da una solución a esta 
aparente contradicción cuando menciona que: “En último termino, el ius variandi de la 
Administración no es sino una manifestación de la potestad expropiatoria general, que 
exige siempre una justa compensación.”  En base a esta manifestación de la potestad 
expropiatoria del Estado, resulta entendible que la Administración Pública tenga el 
derecho de modificar contratos unilateralmente, sobre todo cuando  su finalidad sea el 
beneficio público, sin embargo siempre debe existir una justa compensación por los 
detrimentos causados. La compensación que se piensa en ciertos casos, debe estar dada 
bajo los lineamientos de la teoría de la imprevisión, que podría ser la resolución del 
contrato o el restablecimiento del equilibrio económico, según las diferentes tesis que 
existen para los efectos de la teoría de la imprevisión, como se analizará más adelante.  
En uso de la facultad expropiatoria del Estado, se pueden generar cambios en la ecuación 
económica contractual,  haciendo más o menos onerosa la carga para el contratista.  En 
tal medida, se ha verificado un hecho, cuyo riesgo no estaba previsto originalmente en el 
                                                 
18 García De Enterría, Eduardo, y Tomas Ramón Fernández. Curso De Derecho Administrativo Tomo I. 
Madrid: Editorial Civitas, 1998, 731. 
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contrato y por lo cual debe ser indemnizado. En otras palabras, se debe retomar el 
sinalagma contractual previsto originalmente al momento de la contratación.  El acto 
propio del Estado, podría llegar a ser un hecho imprevisto cuyo detrimento a las 
condiciones pactadas en el contrato, da derecho a una indemnización o a una resolución, 
en base a la acción de la cláusula rebus sic stantibus.  Esta facultad exorbitante del 
estado, de acuerdo al doctrinario Roberto Dromi, tiene un límite que es el “aumentar o 
disminuir hasta un veinte por ciento el monto total originario del contrato adjudicado.”19 
Sin embargo, no concuerdo con esta tesis, porque es sumamente relativo dado que no es 
posible cuantificar de una manera general, qué porcentaje del contrato es necesario para 
que se rompa la ecuación económica del contrato.  Sobretodo en contratos de tracto 
sucesivo (requisito para que opere la teoría de la imprevisión), en donde un cambio 
porcentual mínimo puede causar desequilibrio en el sinalagma contractual originalmente 
pactado. Además que el 20% del cual habla el autor no está legislado en el Ecuador, 
puesto que no podría ser una regla legalmente válida de aplicar.  
 
En cuanto al ius variandi como prerrogativa de la administración y frente a la 
teoría de la imprevisión se manifestó el Consejo de Estado Francés en el fallo de 21 de 
marzo de 1910, en el caso de la Compañía General Francesa de Tranvías contra el 
Consejo de la Prefectura de las Bocas del Rhone. El Consejo de Estado acepta la 
prerrogativa de la administración y la mutabilidad de los contratos administrativos, 
además del derecho reglamentario que tiene, en este caso fue para reglamentar los 
horarios y cantidades de Tranvías, que debían operar a fin de garantizar el interés público, 
por el correcto funcionamiento del servicio en la ciudad, en base a un contrato de 
                                                 
19 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. 11th ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2006, 543. 
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concesión.  Pero también acepta que el sinalagma contractual, no puede ser vulnerado a 
menos que dichas condiciones hayan sido previstas por las partes. Las frecuencias y 
cantidades de tranvías necesarios para operar respetando el Reglamento emitido por la 
Prefectura, habían generado que la prestación se torne excesivamente onerosa.  
Si se destruye la ecuación financiera del contrato, si por el uso que la autoridad 
concedente hace de su facultad de intervención, se encuentre de alguna manera falseado 
el equilibrio de ventajas y cargas de obligaciones y derechos que nosotros tratamos de 
definir, nada impediría al concesionario demandar el contrato ante el Juez. Demostrara 
que la intervención legal, por sí misma legal, aunque obligatoria para él, le causó un daño 
cuya indemnización se le debe.20 
 
2.2.3. Principio de Intangibilidad de las Prestaciones 
 
El ius variandi de la Administración funciona a la par con otro principio jurídico, 
que es la intangibilidad de las prestaciones. Este principio, que nace en el derecho 
privado, también es aplicable a los contratos públicos. Sin embargo, la aplicación de este 
principio es parcial y tiene sus excepciones, al igual que lo fue la facultad ius variandi 
para la Administración Publica. La excepción, es también, la teoría de la imprevisión. En 
nuestro caso, los Contratos petroleros cuyas dos principales obligaciones son, por un lado 
la exploración y explotación de petróleo crudo, y por el otro el pago de una tarifa por 
dicho servicio, son perfectamente modificables una vez que se configuren los requisitos 
de la teoría de la imprevisión. El requisito principal que debe darse para romper con el 
principio de intangibilidad, es el desequilibrio de la ecuación económica del contrato. 
Existe una corriente de pensamiento que considera que las prestaciones monetarias son 
un denominador común para la cuantificación verdadera de la prestación debida, es decir 
                                                 
20 Compañía General Francesa de Tranvías vs. Consejo de la Prefectura de las Bocas del Rhone. Consejo de 
Estado Francés. 21-Marzo-1910, 88. 
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que esta puede fluctuar dependiendo del costo real que le otorgue en ese momento el 
mercado.  Esta fluctuación podría darse por un hecho imprevisto lo que causaría que la 
ecuación económica del contrato se rompa y por lo tanto las prestaciones serían más 
onerosas para las partes, teniendo así un precio real diferente al pactado. 
El principio de intangibilidad, por lo tanto, no obsta a que el precio sufra variaciones, por 
cuanto la referida intangibilidad debe interpretarse como una cualidad del precio real de 
las prestaciones convenidas, y no un simple derecho al precio nominalmente estipulado 
en el contrato original, el que, en caso de perder vigencia o resultar no representativo, 
debe ser corregido, sin que ello implique una trasgresión al principio de intangibilidad, 
sino que por el contrario, representa su concreta aplicación práctica.21 
La intangibilidad no se refiere a una rigidez del precio con condiciones similares, sino 
que se refiere a una rigidez de la prestación y al precio que se le deba a este. Para los 
Contratos Petroleros de Prestación de Servicios, es necesario analizar cuál es el precio 
real por la exploración y explotación del crudo y si existen hechos imprevistos que 
cambien la ecuación económica del contrato, que de derecho al cambio del precio 
monetario real, con la finalidad de reconstruir el sinalagma originalmente pactado. 
 
2.2.4. Interés Público 
 
La teoría de la imprevisión en el ámbito del Derecho Administrativo cumple otra 
funcionalidad más allá de los intereses generados entre las partes. Uno de los objetivos de 
la teoría es que no se llegue a confundir con el caso fortuito o una fuerza mayor, o aún 
peor, que se degenere en un caso fortuito o fuerza mayor. Como ya lo había analizado 
anteriormente, lo que se generaría con la fuerza mayor y con el caso fortuito es que 
legalmente se pueda incumplir las obligaciones del contrato. Existe un interés superior en 
                                                 
21 Cassagne, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, 597. 
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juego, el interés público. Bajo el cual la suspensión de un servicio publico, o como en el 
ámbito petrolero, la suspensión de un sector estratégico genera graves consecuencias ya 
no solo contractuales sino también sociales.  “[…] la administración debe en estos casos 
acudir también en ayuda del concesionario, compartiendo con él los riesgos que de forma 
imprevista hayan podido surgir con el fin de evitar el colapso total del servicio 
concedido. […]”22 Bajo la premisa de la necesidad de continuidad sobre los servicios 
concesionados resulta necesario que se aplique la teoría de la imprevisión en cuanto al 
restablecimiento de la ecuación económica financiera, no así en la resolución del 
contrato, para que “le permita, al menos, continuar con la ejecución del contrato.”23 El  
autor Juan Carlos Cassagne explica que la continuidad del servicio público debe 
entenderse en un sentido amplio que abarque a toda la función administrativa. Agrego yo, 
que se debe considerar en sentido amplio sobretodo porque los contratos petroleros son 
de interés público, una razón es por el concepto de sector estratégico que aparece en la 
Constitución del 2008, y que los define de gran importancia para la economía y la 
sociedad ecuatoriana. Es por tal motivo, que cabe la conclusión que un servicio petrolero 
tampoco puede suspenderse por un desequilibrio en la ecuación económica contractual 
por un hecho imprevisto, dado que es posible pedir ante un Juez el restablecimiento de la 
ecuación económica financiera pactada con el Estado. Y si bien por definición no 
constituye un servicio público, si es un sector estratégico por ser trascendente para la 
economía del país. Es también un acto administrativo de interés público, por lo que la 
suspensión del servicio podría generar responsabilidad al contratista privado. En el caso 
de 30 de marzo de 1916 entre la Compañía General de Iluminación de Burdeos, contra la 
                                                 
22 García De Enterría, Eduardo, Tomas Ramón Fernández. Curso De Derecho Administrativo Tomo I. 
Madrid: Editorial Civitas, 1998,732. 
23 Cassagne, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, 76. 
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ciudad de Burdeos, posiblemente el caso más emblemático sobre la teoría de la 
imprevisión en contratos administrativos, dijo el consejo que:  
[…] estamos en presencia de cargas originadas en sucesos que las partes contratantes no 
podían prever y que son de tal naturaleza que, temporalmente, el contrato ya no puede 
cumplirse en las condiciones que fue pactado. Sin embargo, el servicio público no puede 
dejar de prestarse –el interés general lo exige- y el contrato debe subsistir.24 
  
2.2.5. Riesgo y Ecuación Económica del Contrato 
 
A partir de la expedición de la Constitución vigente y con las últimas reformas a 
la Ley de Hidrocarburos de julio de 2010, se introdujeron conceptos nuevos para la 
contratación petrolera que cambiaron la naturaleza de este negocio. Por ejemplo, el riesgo 
sobre el precio del petróleo le corresponde al Estado cuando sube, pero al privado cuando 
decae puesto que si el precio baja a un precio inferior al de la tarifa, el Estado no está 
obligado a pagar.  Mientras que en los contratos de Participación anteriores a esta Ley,  la 
concesionaria recibía un porcentaje en barriles de lo explotado con lo que el riesgo sobre 
el precio era de ellos. 
[…] el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha 
constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción 
de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República 
permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.25   
El mayor control y participación del Estado ecuatoriano en el recurso natural petróleo, se 
traduce en la migración hacia un nuevo modelo contractual, el de prestación de servicios. 
La principal característica de este contrato, debería ser que el riesgo que genera la 
                                                 
24 Compañía General de Iluminación de Burdeos Vs. Ciudad de Burdeos. Consejo de Estado Francés. 30-
Marzo-1916.118. 
 
25 Exposición de motivos. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario 
Interno. Suplemento del Registro Oficial 224. 27/07/2010 
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industria es asumida por el Estado, quien también asume las ventajas. Así se cumple la 
regla económica, de a mayor riesgo mayor utilidad. Sin embargo, más adelante 
analizaremos por qué este contrato podría considerárselo hibrido dado que el Estado sólo 
asume las ganancias pero los riesgos siguen estando a cargo de la privada. En virtud que 
todo negocio tiene sus riesgos y la nueva modalidad contractual petrolera en el Ecuador 
no es la excepción, es necesario no confundir cuando estamos frente a un hecho 
imprevisto y cuando es el riesgo sobre el alea normal de un contrato, más aún de un 
contrato administrativo, y como maneja la administración pública los riesgos 
contractuales.  
 
En la sentencia del Consejo de Estado Francés de 1916 entre la compañía de 
Iluminación de Burdeos contra la Ciudad de Burdeos, se formuló la teoría del riesgo 
contractual ordinario. Siendo esta teoría aplicada en este caso, a un contrato 
administrativo, no existe razón para que el riesgo que se genere en un contrato privado, 
sea el mismo que en el contrato público. Considero incluso que al contrato 
administrativo, debe sumársele más riesgos por las prerrogativas del Estado.  En el caso 
mencionado, el precio del carbón, materia prima para la fabricación de gas, había 
registrado un incremento considerable a causa de un hecho imprevisible, la guerra (de 23 
a 116 francos). Esta súbita e imprevisible alza de precios “destruyó todas las previsiones 
de las partes y que no es procedente la aplicación pura y simple del pliego de condiciones 
como si el riesgo contractual fuera ordinario.”26 Es decir que, la previsibilidad que se 
había pactado, incluso con un ajuste de precios por la fluctuación propia del carbón por 
                                                 
26 Compañía General de Iluminación de Burdeos Vs. Ciudad de Burdeos. Consejo de Estado Francés. 30-
Marzo-1916. p.119. 
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causas de mercado, había sido contrarrestada por un hecho, como la guerra, que trastocó 
cualquier riesgo normal. El Consejo de Estado resolvió en ese caso, que será el juez quien 
indemnice al contratista privado puesto que el alza en el precio del carbón no ocurrió por 
las previsiones hechas en el contrato, que definían los riesgos que se asume en todo 
negocio. Los riesgos que se asumen a causa del negocio, son los previstos en el contrato, 
y cualquier hecho futuro e imprevisto da derecho a indemnización.  Este caso traspasado 
a la realidad actual y al contrato de Prestación de Servicios de Hidrocarburos en el 
Ecuador podría ayudarnos a definir si existen riesgos previstos y si pudieran surgir 
imprevistos que desequilibren la ecuación económica del contrato. En el contrato a 
analizar, existen cláusulas de hechos que se han tornado previstos y que imponen riesgos 
ordinarios a la contratista. Un ejemplo es el relacionado con los factores de corrección de 
la cláusula décimo octava del Contrato de Prestación de Servicios en el Bloque Tarapoa, 
donde enumeran hechos generadores de riesgos y de responsabilidades y que entran 
dentro de los riesgos definidos del contrato. Más adelante se analizará uno de aquellos 
hechos que no queda comprendido en el riesgo normal propio del servicio petrolero.  
 
Los riesgos que debe asumir el contratista son los del alea normal del contrato, en 
otras palabras, el riesgo ordinario del contrato. Como ya se expuso al hablar del ius 
variandi, ni el Estado en base a sus prerrogativas, ni el propio contrato pueden definir 
matemáticamente a priori de los hechos, la definición del alea contractual. El alea se 
define dependiendo de cada circunstancia del contrato y en base a las condiciones del 
mercado.  
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Cuando el contratista estima su precio, lo hace teniendo en cuenta la situación económica 
existente en el momento de celebrar el contrato. Se trata de la ecuación que toma en 
cuenta el beneficio que va a obtener deducidos los costos.27 
La conmutatividad de los contratos nace de esta ecuación. Por la misma razón, los riesgos 
que debe asumir la contratista son los previstos al momento de firmar el contrato y los 
beneficios o pérdidas que nacen de la estimación de los precios. Las condiciones y 
derechos del Contrato de Prestación de servicios, acompañado de los factores de 
corrección y demás cláusulas que prevén posibles cambios en la estructura económica de 
los contratos, a la firma del contrato, son estimaciones del precio. Es decir que forman 
parte de la ecuación económica de ese contrato. Forman parte también del riesgo que está 
asumiendo como parte de esa actividad económica. Por ende, no es aplicable en aquellos 
casos, la aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que no son imprevisibles.  Por 
el otro lado, esta también que los hechos que no fueron previstos  al momento de la firma 
del contrato y que rompen con la ecuación económica del contrato, no son riesgos 
imputables al contratista. En vista que sería imposible prever todos los hechos que 
puedan afectar el sinalagma contractual, siempre va a existir el derecho a reclamar en 
base a la cláusula rebus sic stantibus por  acontecimientos originados en guerras, 
enfermedades o catástrofes naturales que no generen fuerza mayor (son los ejemplos más 
comunes) y que creen fluctuaciones económicas. Ese riesgo debe ser tomado en cuenta 
por la Administración Pública al momento de delegar una función pública a un privado. 
Por razones de interés público que ya habíamos mencionado anteriormente y la 
continuidad de los servicios públicos, el Estado tiene que asumir el riesgo de la teoría de 
la imprevisión para poder recomponer la ecuación económica de los contratos. El riesgo 
que tienen las partes en este contrato, que es el rango donde se puede manejar la ecuación 
                                                 
27 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. 11th ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2006, 558. 
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económica del contrato, no puede exceder las barreras de lo previsto y estipulado, ya que 
un posible rompimiento por hechos imprevistos, es un derecho de las partes el pedir que 
se reconstruya el balance de la ecuación.  
Ciertamente que la contratación trae consigo una cierta posibilidad de ganancia o pérdida, 
pero como corresponde en el Derecho Civil –expresión de la vida misma- son los 
extremos que conviene rehuir.28  
El autor citado, Carlos López Díaz, plantea que el riesgo es propio de todo contrato, sin 
embargo, hay riesgos que no pueden ser imputables a las partes, afectan el alea del 
contrato y que deben ser reconstruidos. Sin embargo, no concuerdo en que el “trastorno 
grave en el equilibrio de las prestaciones”, el cual es el título del capítulo de esta cita, se 
quiera evitar solamente en los extremos. Si estamos en los extremos, nos enfrentamos a la 
institución del caso fortuito y de la fuerza mayor, que como ya explicamos anteriormente, 
una de sus diferencias es que el desequilibrio no permite continuar con la ejecución del 
contrato. Considero que el riesgo al cual se está sujeto, es al pactado en el contrato y 
cuando esos riesgos generen un desequilibrio en el alea del contrato, para aplicar la teoría 
de la imprevisión, no tiene que ser extremo, sino únicamente romper con lo acordado en 
la ecuación económica. 
 
A pesar de que el riesgo en los contratos de Prestación de Servicios es para el 
solicitante del servicio, sobre todo en materia de hidrocarburos cuyo mayor riesgo es no 
encontrar suficiente recurso natural para cubrir la tarifa del servicio, el Ecuador, en estos 
nuevos contratos,  se ha generado un mayor riesgo hacia el contratista privado, mayor que 
                                                 
28 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 56. 
 31
el que existía en los Contratos de Participación. Eso se denota en las cláusulas 529 y en la 
cláusula 15 donde obligan al privado a asumir el riesgo de las fluctuaciones de los precios 
del petróleo si son a la baja al no recibir el pago y tener que seguir prestando el servicio 
por un tiempo determinado, de acuerdo a las formulas pactadas. Históricamente, el 
Ecuador ha reglado distintas modalidades contractuales para explorar y explotar 
hidrocarburos, dependiendo de lo que le convenga al Estado en cada momento y de 
acuerdo a las situaciones específicas de cada caso. Es por eso que antes de las reformas a 
la Ley en Julio de 2010, se podían distinguir diferentes modelos contractuales que 
respondían a una lógica económica y de mercado en base a la proporción del riesgo que 
existía para la Administración Pública en cada uno de ellos. Es así como en el contrato de 
participación (artículo 17 previo a la reforma de Julio 2010), el Estado y la contratista 
compartían el riesgo. El privado en función del riesgo geológico, por no tener la certeza 
de encontrar hidrocarburos o de encontrar yacimientos explotables, y el Estado en 
función de los precios puesto que la fluctuación de los precios afecta a las dos partes en 
vista que se repartían la renta petrolera. Lo mismo sucede con el contrato de asociación 
(artículos 13, 14, 15 previo a la reforma de Julio 2010), que todavía persiste siempre que 
tenga mayoría accionaría el Estado, que es cuando un privado trabaja conjuntamente con 
el Estado en un contrato determinado. En este caso, el riesgo y por ende la rentabilidad, 
son proporcionales a los porcentajes contractuales. En este nuevo contrato, el de 
prestación de servicios, el riesgo geológico y el riesgo del precio es para la contratista 
privada, no obstante, tal como estaba planteado anteriormente el contrato (artículo 17 
                                                 
29 Cláusula Quinta.- Cinco punto Uno.- Prestación de Servicios.- Este Contrato Modificatorio tiene por 
objeto la prestación de servicios a la Secretaria por parte de la Contratista, con su propios recursos y a su 
solo riesgo, para la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo Petróleo Crudo, en el área del 
contrato, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en este Contrato Modificatorio, y 
establecidos en la Ley Aplicable. 
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previo a la reforma de Julio 2010), el riesgo del precio era para el Estado una vez que 
recibía los barriles. Antes del riesgo de la venta, no tenía el Estado ningún riesgo puesto 
que siempre recibía porcentualmente su participación en barriles.  Si bien podría ser 
materia de otro tema de tesis, quiero señalar que a pesar de existir este nuevo modelo 
contractual, donde no es lógico el riesgo con la rentabilidad de la contratista privada, 
frente a todos los riesgos que tiene, podría ser declarado inconstitucional.  Infringe las 
normas y principios de Derecho Económico como la mencionada en el Art. 283 de la 
Constitución vigente donde dice que el mercado, la sociedad y el Estado deben estar en 
armonía y que tiene por objetivo garantizar la producción. Considero que un contrato de 
estas características no garantiza la producción por ser sumamente desventajoso para la 
compañía privada en comparación con el mercado hidrocarburífero internacional. 
También va en contra de todas las normas relativas a los derechos económicos de las 
personas y también en contra del principio fundamental de que todo trabajo es 
remunerado. Esto se vulnera cuando en un caso de un precio del petróleo inferior al de la 
tarifa pactada, no esta obligado el Estado  pagar por el servicio prestado, es decir por los 
barriles extraídos.  
  
2.3. La Teoría de la Imprevisión en la legislación ecuatoriana 
 
Después del análisis jurídico y doctrinario sobre la teoría de la imprevisión, es 
necesario estudiar a esta teoría frente a la legislación ecuatoriana, para así poder 
encontrar su fundamento jurídico y la aplicación que tendría en el Ecuador. Mas allá de 
que efectivamente se trate de una teoría y que nace de principios fundamentales, e 
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inclusive de la lógica jurídica, considero necesario, pero sobretodo práctico, el poder 
encontrar normas que sirvan de argumento jurídico para posibles acciones judiciales. En 
la legislación ecuatoriana no tenemos una norma especifica sobre la aplicación de la 
teoría de la imprevisión, como existe en otros países (Italia30, Argentina31 y Perú32), que 
nos permita una aplicación directa y sin interpretaciones de esta institución jurídica; por 
lo cual una de las conclusiones de este trabajo será una reforma legislativa en el sentido 
de incluir a la teoría de la imprevisión en la ley ecuatoriana. Resulta insólito que la teoría 
de la imprevisión no se encuentre normada en nuestro país, y que, mas aún, se la 
                                                 
30 Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive  
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una 
delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, 
la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti 
dall'art. 1458 (att. 168).  La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra 
nell'alea normale del contratto.  La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di 
modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).  
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte  
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha 
assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione 
nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.   
Art. 1469 Contratto aleatorio  
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879) o per volontà 
delle parti .  
 
31 Artículo1198 
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que 
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. 
En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución 
diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por 
acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del 
contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se 
produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de ejecución continuada la 
resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. 
No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. 
La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. 
32 TITULO VIII - Excesiva onerosidad de la prestación 
Articulo 1440º.- Definición 
En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser 
excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede 
solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. 
Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el 
demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones 
ejecutadas. 
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desconozca; en vista que la tendencia histórica y mundial sobre la aceptación de la teoría 
ha recorrido siglos de pensamiento (desde la invención con los romanos, el interés de los 
post glosadores, hasta con la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés a comienzos 
del siglo XX), y que es aceptado por una gran cantidad de legislaciones en todo el 
planeta.  
 
En el caso de los Contratos de Prestación de Servicios Hidrocarburíferos, resulta 
imperante encontrar los fundamentos legales en el sistema ecuatoriano, puesto que la 
cláusula treinta y tres punto cuatro punto tres del contrato sobre el Bloque Tarapoa 
estipula que, “el Arbitraje será en derecho y la normativa aplicable al fondo de la 
controversia será el derecho ecuatoriano.”33 A continuación se encuentran las normas 
jurídicas y el análisis sobre su aplicación para la argumentación de la vigencia de la teoría 
de la imprevisión en el Ecuador. 
 
2.3.1. Constitución  
 
Art. 66 numeral 4.- La igualdad formal y material que consagra la Constitución es 
también un argumento para plantear una acción sobre la teoría de la imprevisión puesto 
que dar igual trato en condiciones cambiantes en el tiempo, seria aceptar una desigualdad 
en la  ecuación económica contractual. La igualdad formal la podemos observar en la 
                                                 
33 Contrato Modificatorio a Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Tarapoa de la Región Amazónica. 23-Nov-2010. Notaria 
Vigésimo Primera foja 4947. 
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equiparación de prestaciones que tenemos en el contrato, por lo que si esta condición 
sinalagmática se rompe, de acuerdo a este principio, se debe recomponer la igualdad.34 
 
Art. 66 numeral 16.- Este artículo garantiza la libertad de contratación que se reconoce a 
las personas. La suscripción de los contratos libre y voluntariamente es una consecuencia 
de la buena fe con la que se realiza la contratación. Si el Estado garantiza la libertad para 
contratar, es decir que existe libertad para decidir si es conveniente o no un determinado 
contrato, entonces, existe buena fe para el cumplimiento porque existe conciencia y 
voluntad de las obligaciones y derechos que nacen del contrato. Esto implica que la 
libertad de contratación se realiza en base a la libertad de asumir riesgos, y de asumir 
obligaciones en base a la buena fe y a una ecuación económica estipulada previamente, 
cuyo cambio por hechos ajenos al uso de la libertad de contratación podrán ser 
indemnizados.35 
 
Art. 66 numeral 25.- El acceso a un bien público o privado, de una manera eficaz y 
eficiente, como es el caso de los hidrocarburos en cualquiera de sus formas, sólo se lo 
puede llevar a cabo si la empresa concesionaria del Estado es eficiente y eficaz. Como lo 
hemos analizado, la cláusula rebús sic stantibus es aplicable únicamente cuando no se 
han incumplido las obligaciones del contrato (como sería en el caso de la fuerza mayor o 
caso fortuito). En tal virtud, para que se garantice el acceso eficaz y eficiente, en caso de 
                                                 
34 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad 
material y no discriminación. 
35 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 16. El derecho a la libertad de contratación. 
 
 36
un hecho imprevisto, se debe retomar el sinalagma contractual que lograba las mejores 
ganancias posibles para el Estado. 36 
 
Art. 82.- El principio de seguridad jurídica es también un antecedente para la aplicación 
y funcionamiento de la teoría de la imprevisión. Obviamente, el respeto a la Constitución 
es primordial para el correcto cumplimiento y ejecución de los contratos, y como lo estoy 
demostrando en este capitulo, existen normas constitucionales que dan argumentos 
jurídicos para la existencia de la teoría de la imprevisión en la legislación ecuatoriana. 
Pero también es importante este principio, porque la existencia de normas jurídicas 
previas, claras y públicas denotan la buena fe que debe existir, sobretodo de la 
Administración Pública, cuando nos enfrentamos a hechos imprevistos. La contratista 
privada debe tener en cuenta al momento de firmar, que el Estado tiene las condiciones 
necesarias para responder por estos hechos que no responden a la buena fe contractual y 
que está siendo perjudicada no solamente el privado, sino el interés general.37  
 
Art. 284 numeral 2.- Este principio que habla sobre incentivar la productividad y la 
competitividad, también puede servir de argumento para plantear la cláusula rebús sic 
stantibus  puesto que el recobrar el equilibrio financiero en un contrato y el tener este 
derecho en un contrato administrativo, resguarda al privado por hechos imprevistos. La 
política económica que se enfoca en incentivar y en el crecimiento económico, es un 
apoyo también para la teoría de la imprevisión, puesto que se trata de una consecuencia 
                                                 
36 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos 
y privados decalidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 
sobre su contenido y características. 
37 Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 
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de mantener a la Administración pública y al contratista en las mismas condiciones 
propicias que cuando se firmó el contrato.38 
 
Art. 313.- Este artículo define a los sectores estratégicos donde constan los hidrocarburos 
por ser de trascendencia económica para el país (teniendo en cuenta que es el ingreso 
principal que tiene el Estado). En esta medida, el argumento constitucional a favor de la 
teoría de la imprevisión es que si este recurso es de tanta importancia para el país, es 
necesario recomponer el alea del contrato a causa de un hecho imprevisto, puesto que el 
Estado estaría arriesgando la suspensión  del servicio, lo que acarrearía consecuencias 
económicas y también sociales. 39 
 
2.3.2. Leyes  
 
2.3.2.1 Código Civil 
 
Art. 1561.- El contenido de este artículo es sin duda el fundamento más importante que 
tiene la teoría de la imprevisión, y que ha servido de fundamento para su aplicación en 
                                                 
38 Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 2. Incentivar la producción nacional, la 
productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 
inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 
integración regional. 
39 Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la 
energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y 
los demás que determine la ley. 
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legislaciones donde no existe un artículo específico sobre esta institución. Esta norma 
traduce el principio pacta sunt servanda diciendo que el contrato es ley para las partes y 
su modificación sólo puede estar dada por causas legales o por mutuo acuerdo. La 
voluntad de las partes es de obligatorio cumplimiento. En el análisis de este principio se 
explicó que la teoría de la imprevisión es una consecuencia de principio pacta sunt 
servanda  puesto que la variación del contrato, o su excesiva onerosidad, no puede estar 
dada mas que por causas legales o por mutuo consentimiento. Por tal motivo, tiene 
sentido la teoría de la imprevisión.  Además de ser una causa legal en base a la normativa 
analizada, cuya decisión tiene el juez para poder restituir el equilibrio original del 
contrato. 
 
Art. 1562.-  Este artículo, que habla de la buena fe contractual que también fue analizado 
como un antecedente a la teoría de la imprevisión puesto que si la otra parte se beneficia 
de la imprevisión, estaría obrando de mala fe. La buena fe, como dice el artículo, se 
extiende a todo lo que se emana de la naturaleza de la obligación, en tal virtud, las 
obligaciones no pueden estar desequilibradas por tratarse de un contrato conmutativo. La 
buena fe y el contrato como ley para las partes están estrechamente ligados puesto que 
generan un cumplimiento obligatorio de las obligaciones estipuladas al momento de la 
existencia del contrato. Sin embargo, el derecho civil ha encontrado otros argumentos 
para la teoría de la imprevisión que se constituyen en tesis diferentes a la de la buena fe. 
 
Art. 1483.-  Otra tesis explica que la teoría de la imprevisión tiene fundamento en la falta 
de causa que se genera en el momento que existe una inequivalencia de prestaciones y 
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una de las obligaciones se torna más onerosa. El artículo citado habla sobre la causa 
como existencia de validez de las obligaciones en todo acuerdo de voluntades. “[…] la 
ruptura de la equivalencia de las prestaciones implicaría  justamente la pérdida de la 
causa del respectivo contrato, pérdida que acarrearía su nulidad.”40 Si bien es un posible 
argumento para sustentar el uso de la cláusula rebus sic stantibus, no considero que sea la 
mas apropiada puesto que doctrinariamente la causa como requisito de existencia de los 
contratos ha perdido fundamento jurídico y si en ordenamientos jurídicos como el 
ecuatoriano todavía persiste, lo que se exige es que la causa debe ser lícita. Se puede 
interpretar la causa, o la motivación para la celebración de los contratos como 
psicológicas, o jurídicas. Cuales fueron los móviles que llevó al Estado y a las 
contratistas privadas a firmar los nuevos contratos de Prestación de Servicios pueden ser 
vistos tanto como jurídicos, psicológicos o incluso económicos, sin embargo lo que 
interesa es que cualquiera de estos motivos sean lícitos. Encontrar la causa de estos 
contratos puede llegar a ser muy complicado, pero encontrar su licitud resulta sencillo 
puesto se presume buena fe. Además que, si tomamos la tesis de la motivación 
psicológica, en caso de querer justificar el uso de la teoría de la imprevisión, primero se 
tendría que comprobar  que en la causa no se previó un hecho específico. Un segundo 
motivo por el cual discrepo con esta tesis es porque la falta de causa lícita acarrearía la 
nulidad del contrato. Considero que la teoría de la imprevisión, está para equilibrar el 
sinalagma destruido por un hecho imprevisto. En un próximo capítulo analizaré la 
pretensión al utilizar la teoría de la imprevisión: resolución o reestablecer el equilibrio del 
contrato.   
                                                 
40 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009, 49. 
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Art. 1460 y 1457.-  Otra tesis plantea que el argumento para aplicar la teoría de la 
imprevisión, es la equivalencia del contrato. La equivalencia del contrato mira esta tesis 
como un elemento de la esencia del contrato “sin el cual no surte efecto alguno, o se 
degenera en otro contrato.”   Y la equivalencia está vista desde el punto de vista de un 
contrato conmutativo donde las prestaciones son vistas como equivalentes. Concuerdo 
con esta tesis y considero que no es contraria a la tesis sobre buena fe, pueden ser 
utilizadas conjuntamente. La equivalencia de los contratos nace de la buena fe que tienen 
las partes al momento de celebrar y que miran sus prestaciones como equivalentes y si se 
rompe la equivalencia a causa de un hecho imprevisto, estaría en contra de lo 
originalmente estipulado.  
 
Art. 29.- La teoría sobre la culpa leve explica que las obligaciones no son mas que un 
deber de conducta, por lo que, en caso de imprevisión, no se le puede pedir más que 
“aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios.” 
Para argumentar desde esta tesis la teoría de la imprevisión, es necesario explicar que si 
se le exige con una obligación excesivamente onerosa, se estaría pidiendo una conducta 
ilegal por no estar obligado a realizar una prestación cuya culpa no debe asumir.  
“[…] la obligación, mas que un dar, hacer o no hacer, se estructura como un deber de 
conducta –una tipicidad-, en el cual al deudor no se le puede exigir más que aquella 
diligencia o cuidado propia de la obligación que asume, configurándose una infracción si 
se le exige más, como en el caso de sobrevenir imprevisión.” 41 
No concuerdo con esta posición puesto que no existe fundamento legal responsabilizar 
bajo un grado de culpabilidad a una persona beneficiada del desequilibrio contractual 
                                                 
41 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009, 49. 
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causado por un hecho imprevisto. La acción que nace de la teoría de la imprevisión versa 
sobre el reestablecimiento del equilibrio económico, mas no frente a una acción de tipo 
personal para buscar indemnización por un daño causado por la excesiva onerosidad de 
las prestaciones.  
 
2.3.2.2 Ley de Hidrocarburos 
 
Exposición de Motivos (Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de 
Hidrocarburos. Suplemento R.O. 244, 27 de Julio de 2010).- Si bien la exposición de 
motivos no forma parte del cuerpo normativo legal reformado en la Ley de 
Hidrocarburos, y por ende, no tiene carácter vinculante, sí es una fuente de derecho 
doctrinaria y que permite interpretar el espíritu de la ley. En la parte final del tercer 
párrafo de esta exposición de motivos se hace alusión directa a la teoría de la imprevisión 
cuando explica una de las motivaciones que tuvieron para modificar el tipo contractual 
para los hidrocarburos mediante esta reforma legal. Una de las razones es para evitar que 
la fluctuación del precio del petróleo afecte al Estado y beneficie desproporcionadamente 
a las compañías contratistas privadas, a pesar que en los contratos de Participación el 
Estado también se benefició de la fluctuación del precio del petróleo. Es decir que, un 
hecho imprevisto que ha afectado el sinalagma contractual de los contratos anteriores a 
los prescritos en esta ley (Contratos de Participación), lo han tornado previsto. Para la 
firma de los nuevos contratos, al ser de carácter pública la exposición de motivos por 
estar publicada en el Registro Oficial, es conocida por todos, y la única interpretación 
valida que se le puede dar a los contratos sobre el hecho de la fluctuación de precios es 
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que se ha tornado previsible. El Estado, a través de su órgano legislativo, ha tomado 
conciencia de este hecho y lo quiere prever a fin de que sea un riesgo para la contratista. 
Sobre este tema lo analizaré a profundidad más adelante. Por ahora cabe mencionar que 
existe esta fuente de derecho no vinculante, pero fuente interpretativa al fin, sobre la 
teoría de la imprevisión, y que es importante tomarla en cuenta al momento de accionar la 
cláusula  rebus sic stantibus en contratos administrativos de prestación de servicios 
petroleros, ya que la fluctuación de los precios es previsible.42 
 
Art. 16.- Este artículo, reformado el 27 de Julio de 2010, define el nuevo modelo de 
contrato de Prestación de Servicios al cual las compañías que tenían un contrato de 
Participación o de Servicios (modelo antiguo), se vieron obligados a modificar, conforme 
a la disposición transitoria primera de la Ley Reformatoria. Cuando define el derecho al 
pago por el servicio prestado toma en cuenta la utilidad razonable que está dada en 
consideración al riesgo incurrido. Es decir que cuando el riesgo es mayor, la utilidad 
debería ser mayor. Pero la pregunta que se genera es, ¿que pasa cuando un riesgo se torna 
en un hecho imprevisible que cambia la ecuación económica de los contratos? ¿A quien 
se le imputa este riesgo? Considero que conforme a este artículo, la utilidad en función 
del riesgo en un derecho del contratista, más aún cuando las condiciones también superen 
el riego ordinario del contrato,  por lo que es aplicable la teoría de la imprevisión. Para el 
                                                 
42 Las reformas previamente realizadas a la Ley de Hidrocarburos han atendido parcialmente las 
necesidades de cambio que requiere la dinámica del manejo de los hidrocarburos y sustancias asociadas; sin 
embargo, para atender las circunstancias actuales del sector resulta reformar la Ley de Hidrocarburos, 
introduciendo disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles 
de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que 
devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo 
únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producción a favor de la Contratista, que no fluctué 
en función del precio del petróleo, del cual se han beneficiado desproporcionalmente las compañías 
operadoras. 
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caso de los contratos definidos en este artículo, la revisión de la tarifa sería la 
consecuencia pertinente. El riesgo que corresponde a la utilidad razonable es el alea 
normal del contrato, la utilidad deja de ser razonable y el riesgo excesivo, cuando se sale 
de estos parámetros, y es en esa instancia donde aplica la teoría de la imprevisión. Está 
estrechamente relacionado con la intangibilidad del precio, puesto que esta tarifa si puede 
variar, por el monto de la utilidad razonable que se genere en diversas etapas de la vida 
del contrato.43 
 
2.3.2.3 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
Art. 96 numeral 4.- Este artículo parece afirmar una tesis sobre los efectos de la teoría 
de la imprevisión, que ya lo analizaremos más adelante a profundidad,  la tesis versa 
sobre la posibilidad de la resolución del contrato cuando se quiera ejecutar la cláusula 
rebus sic stantibus. Si bien considero que no es la aplicación correcta de la teoría de la 
imprevisión, puesto que intenta equilibrar el sinalagma contractual, es decir busca darle 
vida al contrato en un estado crítico, esta ley vigente en el Ecuador, otorga esta opción. 
Esta norma separa las circunstancias técnicas y económicas imprevistas de los casos de 
                                                 
43 Art. 16.- Son contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, 
aquéllos en que personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, nacionales o extranjeras, se obligan a 
realizar para con la Secretaría de Hidrocarburos, con sus propios recursos económicos, servicios de 
exploración y/o explotación hidrocarburífera, en las áreas señaladas para el efecto, invirtiendo los capitales 
y utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios 
contratados. 
 
Cuando existieren o cuando el prestador de servicios hubiere encontrado en el área objeto del contrato 
hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al pago de una tarifa por barril de petróleo neto 
producido y entregado al Estado en un punto de fiscalización. Esta tarifa, que constituye el ingreso bruto de 
la contratista, se fijará contractualmente tomando en cuenta un estimado de la amortización de las 
inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido. 
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fuerza mayor o caso fortuito. A pesar que existen más hechos imprevistos que los 
técnicos y económicos, como los provenientes del mercado o de la naturaleza, ya es un 
avance legislativo al poder diferenciar estas dos instituciones jurídicas. También se lo 
logra diferenciar del artículo 94 donde genera la prerrogativa a favor del estado para la 
terminación unilateral de los contratos por casos de incumplimiento por mas de 60 días, 
en hechos que generen fuerza mayor o caso fortuito. Como consta anteriormente, la teoría 
de la imprevisión no es fuerza mayor o caso fortuito ni autoriza por sí mismo a  
suspender o incumplir obligaciones. Este artículo es un claro referente a la teoría de la 
imprevisión, ya que está creando un derecho a favor de la contratista para resolver el 
contrato por la vía judicial en caso de hechos imprevistos.44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Art. 96.- Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podrá demandar la 
resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante: 4. Cuando, ante 
circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.  
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3. La teoría de la imprevisión en la variación de los costos de producción  
 
La teoría de la imprevisión está sujeta a hechos concretos y a realidades 
específicas para que sea aplicable. Es por esa razón que la doctrina y la jurisprudencia 
han creado varios requisitos para la utilización de la cláusula rebus sic stantibus en 
diferentes circunstancias y en diferentes contratos. En este caso particular, por los 
motivos expuestos en la introducción, considero de importancia analizar la teoría de la 
imprevisión frente a los nuevos contratos petroleros de servicios, sobretodo porque son 
contratos de características especiales.  
 
Una vez que ya hemos revisado los antecedentes jurídicos y los principales 
elementos sobre esta teoría, para enfrentarlo a un contrato específico es necesario analizar 
los requisitos. El primero el hecho imprevisto y los efectos que ha producido en el 
contrato. 
  
En este capítulo, el análisis estará enfocado a la variación de los costos de 
producción, que se pueden generar por hechos imprevistos. Lo importante aquí es 
encontrar cuando esos hechos imprevistos generen una variación de los costos y por ende 
nace el derecho para accionar ante un juez la cláusula rebus sic stantibus bajo el 
cumplimiento de sus requisitos. Requisitos que por cierto son de concurrencia 
simultanea, es decir que a falta de uno no es posible que se demande por imprevisión.  En 
definitiva, lo que busco es descubrir cuando se puede pedir a un juez o árbitro, que se 
retome el sinalagma contractual de los Contratos de Prestación de Servicios 
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Hidrocarburíferos, en base a la variación de los costos de producción generados por un 
hecho imprevisto. 
 
3.1.  Tipo de Contrato 
 
El primer requisito para la aplicación de la teoría de la imprevisión es que se trate 
de un contrato bilateral, conmutativo y de tracto sucesivo o de ejecución diferida. 
Primero comenzaré por el análisis del requisito de ser un contrato bilateral o unilateral, 
después el análisis de los contratos aleatorios, posteriormente lo que es un contrato de 
tracto sucesivo y finalmente analizaré el contrato de ejecución diferida.  Este análisis 
permitirá establecer qué tipo de contrato es el de Prestación de Servicios de 
Hidrocarburos, y por ende, si es aplicable la teoría de la imprevisión, en cualquier caso, 
no solo en la variación de los costos de producción.  
 
3.1.1.  Contratos Bilaterales conmutativos o unilaterales 
 
La bilateralidad y la conmutatividad son tipos de contratos que no requieren 
mayor explicación para la aplicación de la teoría de la imprevisión puesto que la 
existencia de dos o más obligaciones y la equivalencia de prestaciones, determina la 
existencia de una contraparte a quien reclamar el restablecimiento del equilibrio 
contractual. En tal sentido se pronuncia el Doctor Luís Parraguéz cuando afirma que:  
Es evidente que el campo propicio para la aplicación de esta cláusula es el de los 
contratos conmutativos de tracto sucesivo o ejecución sucesiva, pues en ellos el 
cumplimiento de la prestación se extiende en el tiempo y queda expuesta, por 
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consiguiente, a circunstancias imprevistas e imprevisibles que la hagan excesivamente 
onerosa.45 
El Código Civil peruano en el artículo 144246  tiene otra tesis acerca de la bilateralidad de 
los contratos como requisito para que opere la cláusula rebus sic stantibus cuando manda 
que es aplicable a los contratos donde exista una sola obligación. Si bien no se puede dar 
una inequivalencia de prestaciones, esta si se puede tornar mas onerosa para la parte 
obligada. La restricción que se impone es de carácter procesal.  Sólo el obligado podrá 
ser el legitimado activo para reclamar imprevisión. En el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, al no existir ni en el Código Civil ni en otro cuerpo legal ningún artículo 
referente a la teoría de la imprevisión no podemos tener una afirmación clara sobre el tipo 
de contrato necesario para su aplicación. Considero que si nos apegamos a los principios 
de buena fe y pacta sunt servanda debemos sostener que es necesario la bilateralidad y 
conmutatividad de los contratos.  
 
3.1.2.  Contratos Aleatorios 
 
Considero necesario detenerme para analizar los contratos aleatorios a los que no son 
aplicables la teoría de la imprevisión. 
[…] siendo de la esencia de la teoría de la imprevisión el que sobrevengan estos 
acontecimientos imprevisibles, es inaplicable a las obligaciones que nacen de los 
contratos aleatorios, ya que estos suponen la intención que tienen las partes de 
mantenerse inalterablemente obligadas no obstante de la sobreviniencia de esos 
                                                 
45 Parraguéz, Luis. Apuntes sobre Negocio Jurídico. No publicado. 
 
46 Artículo 1442.- Excesiva onerosidad en contratos con prestación de una parte 
Cuando se trate de contratos en que una sola de las partes hubiera asumido obligaciones, le es privativo 
solicitar judicialmente la reducción de la prestación a fin de que cese su excesiva onerosidad. 
 
 
 48
acontecimientos. Admitir, en este caso, la teoría de la imprevisión, sería destruir la 
esencia misma del contrato aleatorio.47 
Esta primera tesis es aceptada por el Código Civil Italiano en el artículo 146948 cuando 
prohíbe la aplicación de la teoría de la imprevisión a los contratos aleatorios. El principal 
argumento es que perderían los contratos aleatorios su naturaleza jurídica y por ende la 
voluntad de las partes, al pactar la suerte, se vería mermada.  
 
Sin embargo encontramos otra tesis respecto a los contratos aleatorios, en la cual 
es aplicable la teoría de la imprevisión, bajo el fundamento de que el hecho imprevisible 
se ha dado por riesgos fuera de los riesgos propios del contrato. El artículo 1435 numeral 
2 del Código Civil peruano acepta esta tesis. Considero que resultaría difícil encontrar los 
riesgos propios de un contrato aleatorio y los riesgos que pueden ser imprevisibles, 
sobretodo porque la voluntad de las partes ha sido someterse al alea, a la suerte sin poder 
estipular un evento específico, sino la generalidad.49  
 
Esto en vista que podría generarse una duda respecto a la cláusula 15.650 del 
Contrato de Prestación de Servicios firmado entre el Estado ecuatoriano y la compañía 
                                                 
47 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 712. 
48 Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale  
Nei contratti indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione (1256) di una delle parti non importa 
scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le 
circostanze, considerarsi essenziale.  
 
49 Artículo 1441.- Extensión de la excesiva onerosidad de la prestación 
Las disposiciones contenidas en el artículo 1440 se aplican: 
2.- A los contratos aleatorios, cuando la excesiva onerosidad se produce por causas extrañas al riesgo 
propio del contrato. 
50 15.6.-Acumulacion.- En caso que el ingreso disponible no sea suficiente para cubrir el pago de la tarifa 
para Campos en Producción y Tarifa para Campos Nuevos o por Producción Incremental fruto de la 
recuperación mejorada, pertinente, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal 
pertinente. La diferencia entre los montos pagados por concepto de las tarifas y el ingreso disponible del 
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Andes Petroleum Ecuador Ltd.  Esta cláusula estipula que si el ingreso disponible para el 
pago de la tarifa al que tiene derecho la compañía como contraprestación del servicio 
prestado, no llega a cubrir su valor, se acumulará como saldo.  Lo que podría generar la 
duda de si el pago a la contratista depende de acontecimientos inciertos y aleatorios como 
serían guerras o desastres naturaleza que bajen el precio del petróleo hasta el punto de no 
cubrir el monto de la tarifa, o incluso el no descubrir petróleo. Considero que si bien esta 
cláusula constituye un riesgo para la contratista, no se trata de un contrato aleatorio 
puesto que en esencia el contrato ha previsto la equivalencia de prestaciones y del texto 
contractual se desprende que los hechos que podían constituir en una falta de pago al 
contratista no son aleatorios, pues ya están estipulados como riesgos que podrían afectar 
al contratista.  
 
3.1.3.  Contratos de Tracto Sucesivo o Ejecución Diferida 
 
Los romanos, al hablar sobre los contratos de tracto sucesivo o de ejecución 
diferida decían que “Contractus qui habent tractum successivum et dependentiem de 
futuro”. Lo que quiere decir que los contratos de tracto sucesivo y los de ejecución 
diferida, dependen del futuro, por lo que la teoría de la imprevisión es perfectamente 
aplicable para aquellos contratos. El depender del futuro implica que los contratos pueden 
                                                                                                                                                 
mismo mes o año fiscal se trasladará al siguiente mes o año fiscal, sin intereses y en caso de que no hubiese 
podido ser cubierto durante el respectivo o subsiguiente mes o año fiscal, se acumulará sucesivamente 
durante el plazo de vigencia de este contrato modificatorio. Cualquier diferencia trasladada, originada por 
insuficiencia del ingreso disponible, que no haya sido pagada por la secretaria a la terminación de este 
contrato modificatorio, se extinguirá y no será pagada a la contratista, quedando la secretaria 
automáticamente liberada de esta obligación de pago en ese momento.  
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estar sujetos a cambios, pero no que existe aleatoriedad en base a una contingencia 
incierta para las prestaciones bilaterales. 
 
Los contratos de tracto sucesivo son aquellos por los cuales las partes se obligan a 
ejecutar el contrato constante y periódicamente en un determinado período. Es decir que 
la ejecución de las prestaciones no puede darse en un solo instante, sino que debe ser 
prolongada en el tiempo, por las obligaciones vertientes de un mismo contrato. Otra 
característica es que el contrato de tracto sucesivo debe tener una unidad temporal. La 
unidad temporal se refiere a que el contrato no puede ser visto como un instante en el 
tiempo, y por consiguiente sus elementos y requisitos de existencia y validez deben 
mantenerse a lo largo de la vigencia del contrato. El perfeccionamiento del contrato debe 
darse constantemente,  por lo que el contrato se torna dinámico para que legalmente 
pueda subsistir creando así,  una mayor seguridad para las partes contratantes.  
Alejarse un poco de la perspectiva de la contratación como un instante dado (con un 
nombre y apellido, como decir “compraventa”, perfeccionado en un instante preciso) para 
focalizar como un proceso dinámico. Porque la ley no regula solo dichos instantes, sino 
que también estos procesos. Y también del análisis del proceso se deducen valiosas reglas 
que aclaran el instante. Muchos aspectos se iluminan un poco al examinarse desde esta 
perspectiva, tal como el de la teoría de la imprevisión [...]51   
Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que cumplen con estas dos características. 
La teoría de la imprevisión es aplicable en estos contratos puesto que los hechos 
imprevistos solo pueden ocurrir en un futuro después del perfeccionamiento del contrato 
para cambiar lo expresamente estipulado, que es ley para las partes. Además, es aplicable 
porque la ley no sólo verifica un momento en la relación contractual, sino que, como lo 
explica la unidad temporal del contrato, los requisitos de existencia y validez deben 
                                                 
51 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 61. 
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mantenerse durante la vida del contrato, y en especifico, durante su ejecución, que es 
donde pueden aparecer hechos imprevistos que generen una mayor onerosidad a una de 
las partes. De lo contrario, no sería entendible que la ley pueda validar un contrato 
conmutativo que ha perdido su principal característica, la igualdad en las prestaciones 
puesto que la autonomía de la voluntad se ha visto vulnerada. No sólo que el contrato es 
ley para las partes, sino que también la ley sigue siendo coercitivo a lo largo de la 
ejecución del contrato a fin de mantener el equilibrio original que busca y defiende el 
sistema jurídico. 
 
 Los contratos de ejecución diferida, son aquellos que tienen un punto específico 
de nacimiento, pero el cumplimiento de sus obligaciones está sujeto a un plazo o diferido 
para la ejecución en un tiempo posterior al del perfeccionamiento del contrato. Las 
prestaciones, en este caso, diferidas, en contraste con las prestaciones sucesivas, son las 
que están sujetas a un plazo o que no están completamente ejecutadas. El mejor ejemplo 
de un contrato de ejecución diferida es cuando está sujeto a una modalidad como el plazo. 
El plazo es un “hecho futuro y cierto del cual dependen la exigibilidad o extinción de los 
derechos y, correlativamente la exigibilidad o extinción de las obligaciones 
correspondientes.”52.  En los Contratos de Prestación de Servicio nos enfrentamos a un 
plazo extintivo, es decir que los derechos y obligaciones emanados del contrato terminan 
al finalizar el tiempo estipulado (hasta el 31 de diciembre del 202553).  La intención del 
contrato no es el cumplimiento continuo y constante de las prestaciones, sino que se trata 
de prestaciones, que por la decisión de las partes y por el objeto y naturaleza propia del 
                                                 
52 Parraguéz, Luis. Manual De Derecho Civil Ecuatoriano Libro Cuarto: Teoría General De Las 
Obligaciones. 1st ed. Vol. 1. Loja: Universidad Técnica Particular De Loja, 2006. p. 256. 
53 Cláusula Sexta Contrato de Prestación de Servicios Bloque Tarapoa. 
 52
contrato, no se ejecutan en el momento de su nacimiento, sino en un tiempo posterior. En 
tal sentido, los plazos referentes a los contratos de ejecución diferida no son del tipo 
extintivo. Es por esta razón que la característica sobre la unidad temporal de los contratos 
no es aplicable en este caso, puesto que únicamente la prestación es la que se encuentra 
diferida.  
En efecto, así mientras en el contrato de tracto sucesivo la relación jurídica es una unidad 
permanente, una especie de constante contratación en el tiempo –algo que va mucho más 
allá del simple hecho que los efectos se produzcan a lo largo del mismo- el contrato de 
ejecución diferida es aquél en que el contrato es una unidad perfecta, precisa en el 
tiempo, pero diferida en su cumplimiento para un momento posterior, fruto tal vez de la 
estipulación de un plazo. 54 
 
 En consecuencia de lo antes dicho,  los contratos de tracto sucesivo y de ejecución 
diferida presuponen una condición para que se aplique el principio rebus sic stantibus. 
Esta condición es que los efectos del hecho imprevisto, se produzcan durante el 
cumplimiento de las obligaciones.  Es decir que las obligaciones deben estar ejecutándose 
o pendientes de ejecutar para que la teoría de la imprevisión produzca sus efectos.  Esto 
va en concordancia con el requisito que analizaremos posteriormente que es la 
consecuencia que debe provocar el hecho imprevisto para aplicar la teoría. En vista que el 
contrato analizado en este trabajo empezó a regir desde su inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos y cuyo plazo termina en el 2025, cumple con la condición. 
 
 La teoría de la imprevisión, que es el punto principal que busco  aplicar a los 
contratos de Prestación de Servicios de Hidrocarburos en el Ecuador, ya sea de tracto 
sucesivo o de ejecución diferida, es perfectamente aplicable. Puesto que la doctrina y la 
                                                 
54 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 61. 
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legislación comparada es uniforme al permitir que se aplique la teoría de la imprevisión a 
un contrato como el que estamos analizando. El Contrato de Prestación de Servicios es 
bilateral, conmutativo y de tracto sucesivo. 
[…] la teoría de la imprevisión tiene necesariamente que suponer obligaciones que tengan 
duración en el tiempo-prestaciones sucesivas o diferidas- o que no están completamente 
ejecutadas. De otro modo no es posible concebir que sobrevengan acontecimientos 
imprevisibles y esto es la esencia de la teoría de la imprevisión. En los casos de 
obligaciones de ejecución instantánea, el problema se relaciona con la teoría de la lesión 
o de la causa y no con la que estudiamos.55 
En los contratos de Prestación de Servicios de Hidrocarburos en el Ecuador considero 
que se tratan de contratos de tracto sucesivo puesto que su cumplimiento tiene que ser 
constante en el tiempo. Además que el plazo bajo el cual tiene vida el contrato, es de tipo 
extintivo, por lo que no nos enfrentamos a una obligación diferida en el tiempo como 
sería el caso de los plazos suspensivos. En virtud del tipo de contrato, la teoría de la 
imprevisión resulta aplicable a los Contratos de Prestación de Servicios Petroleros. 
 
3.2.  Ajeno a las voluntades de las partes 
 
Que el hecho imprevisto sea ajeno a la voluntad de las partes significa que no se 
encuentre en mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que el hecho 
no haya sido causado por las partes. Para que exista una variación en los costos que 
cambie el sinalagma contractual, existen varios hechos imprevistos reconocidos y 
aceptados tanto por la doctrina como la jurisprudencia mundial (será analizado 
posteriormente), como las guerras o desastres naturaleza y que no produzcan fuerza 
mayor (la intensidad de los efectos del hecho hace la diferencia entre imprevisión y 
                                                 
55 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 711. 
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fuerza mayor).  Estos casos no pueden ser causados por las partes, ni podrán beneficiarse 
si se encuentre en mora, puesto que en las dos circunstancias se estarían beneficiando de 
su propio dolo. Venire contra factum propium es la frase en latín para determinar este 
principio jurídico universal, en donde las partes deben mantenerse totalmente ajenas al 
acontecimiento y a su provocación o ejecución. 
[…] es necesario que el perjudicado no hubiese obrado con culpa o no estuviese en mora. 
En efecto, cuando el deudor no hubiera cometido perjuicio alguno cumpliendo lealmente 
y en término sus obligaciones, no puede luego pretender ampararse en la teoría de la 
imprevisión para evitar un perjuicio que sólo resulta de la falta de cumplimiento oportuno 
que le es imputable.56 
Para no beneficiarse de su propio dolo, la cláusula rebus sic stantibus debe invocarse con 
anterioridad a que una de las partes se constituya en mora. Es decir que el hecho 
imprevisto causado por una de las partes, “impide que se pueda exigir la revisión del 
contrato basado en la teoría de la imprevisión […]”57 Los hechos por los cuales se quiera 
demandar la imprevisión efectuados por una de las partes adolecen de culpa o dolo. Y en 
tal razón son responsables por sus actos y no pueden trasladar esa responsabilidad a la 
otra parte para que sea indemnizado por la excesiva onerosidad que cause.  
  
 La doctrina de los actos propios, analizada en el párrafo anterior, calza 
perfectamente en los casos de contratos privados, pero la pregunta que surge es ¿cómo 
podemos aplicar el mismo requisito a un contrato administrativo cuando el Estado como 
parte tiene prerrogativas exorbitantes y un puede ejercer su potestad reglamentaria? La 
respuesta está en el control que las prerrogativas exorbitantes, como el ius variandi, el 
                                                 
56 Borda, Guillermo A. Manual De Contratos. 18th ed. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1998. p. 145. 
57 Guzmán Avalos, Aníbal. "La Imprevisión De Los Contratos." El Derecho De Contratos En Los 
Umbrales Del Siglo XXI-Memorias De La Jornadas Internacionales De Derecho De Los Contratos 
Celebrados En La Habana, Cuba, En El Periodo 2001-2007. Comp. Leonardo B. Pérez Gallardo. Sao 
Paulo: MP Editora, 2007. p. 375. 
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factum principiis y la facultad reglamentaría, puedan ser vigiladas a fin de evitar el abuso 
del Estado.  
En lo que se respecta a la prohibición de ir contra sus propios actos la jurisprudencia ha 
aplicado en reiteradas oportunidades, impidiendo o rechazando la actuación de la 
Administración que pretende, para beneficiarse a costa del contratista, desconocer o 
contradecir sus actos o hechos anteriores legítimos.58  
Esto implica que los check and balances previstos en las democracias modernas como un 
control al poder a favor de los administrados debe jugar un rol de suma importancia 
frente a los derechos de quienes contraten con el Estado. Sobretodo la función judicial 
quien se debe encargar de evitar que existan actos propios de la administración que 
afecten a la ecuación económica del contrato en detrimento del contratista privado. Las 
prerrogativas que tiene el Estado no pueden ser abusadas en contra de los administrados, 
sino que al revés, deben ser usadas exclusivamente para precautelar el interés general, y 
el interés general no es ganar dinero a costa de un sujeto de derecho privado. 
 
 Para saber si la variación en los costos de producción puede generar derecho a 
reclamar por la vía de la teoría de la imprevisión, es necesario saber si el hecho 
imprevisto que causó dicha fluctuación, provino, o se ejecutó por alguna de las partes. 
Hechos como guerras, desastres naturaleza inflación son ajenas per se a las partes de este 
contrato administrativo. Sin embargo impuestos, tasas y subsidios, que son actos 
voluntarios que ejecuta el poder público, tienen características distintas que deberían ser 
analizados pormenorizadamente ante el juez competente. De todos modos, la incidencia 
de los actos propios en detrimento de la contratista con el fin de activar la cláusula rebus 
sic stantibus, es inaplicable con los nuevos contratos de Prestación de Servicios. La única 
obligación del Estado es el pago de una tarifa fija por la producción mensual de petróleo 
                                                 
58 Cassagne, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 73. 
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crudo. Por ende, el acto propio tendría que afectar el sinalagma contractual a fin de que 
esa única obligación se torne excesivamente onerosa para el Estado y así aplicar la teoría 
de la imprevisión. A pesar de que pueda existir un acto propio del Estado que 
desestabilice el equilibrio contractual, algunos de estos actos están previstos en la 
cláusula Décimo Octava del Contrato Modificatorio del bloque Tarapoa llamados 
factores de corrección. Estos factores son una enumeración de actos propios del gobierno: 
como modificación o creación de nuevos impuestos, variación del porcentaje laboral de 
utilidades o cambio del régimen monetario, que puedan desequilibrar el sinalagma 
contractual. El objetivo de estos factores de corrección es que se logre equilibrar 
nuevamente la ecuación económica. Puede ocurrir también que se de otro acto de 
gobierno fuera de los estipulados en los factores de corrección de la cláusula 18 del 
contrato. En tal hipótesis nos enfrentamos a un caso de mala fe contractual con diferentes 
consecuencias a la imprevisión. Si tal acto propio afectase al Estado y quisiera aplicar la 
cláusula rebus sic stantibus, no podría hacerlo por violentar este requisito y la doctrina 
del acto propio.     
 
 Este requisito también se cumple siempre que la variación de los costos de 
producción no hayan sido causados, provocados o ejecutados, ni directa ni indirectamente 
por la contratista privada ni por el Estado fuera de los previstos en los factores de 
corrección, con el objetivo de acabar con la conmutatividad del contrato y demandar el 
reestablecimiento de la ecuación económica contractual o la resolución del contrato.  
 
3.3. Acto sobreviniente al contrato  
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El hecho imprevisto tiene que ser sobreviniente al contrato. Ya hemos analizado 
sobre el hecho imprevisto que tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes, un elemento 
subjetivo, ahora analizaré un elemento objetivo el cual es el momento del acto. El 
momento contractual que tenemos que revisar para los contratos es el momento de pactar, 
es decir, cuando se perfecciona el contrato. En el caso de los contratos de Prestación de 
Servicios tenemos que tomar en cuenta la cláusula sexta donde se estipula el plazo de 
duración del contrato, que es desde la inscripción en la Secretaria de Hidrocarburos hasta 
el  31 de diciembre de 2025. Para algunos, la inscripción del contrato pasaría a ser una 
solemnidad para el perfeccionamiento del contrato. Personalmente considero que se trata 
de una mera formalidad, ya que la solemnidad está constituida por trasladar a escrito un 
acuerdo, ya sea a un documento público o a un documento privado de conformidad con la 
ley. Sin embargo, para este caso la cláusula 4.3.40 define la fecha de vigencia del 
contrato modificatorio desde la inscripción en el Registro de Hidrocarburos de la 
Secretaría de Hidrocarburos, hasta su terminación estipulada en la cláusula sexta.  Para el 
contrato del bloque Tarapoa la vigencia del contrato es desde la Inscripción, 23 de 
Diciembre del 2010, hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto implica que durante ese 
periodo pueden producirse eventos imprevistos que generen derecho para la aplicación de 
la teoría de la imprevisión.  
 
Los actos sobrevinientes tienen que producirse durante la etapa de vigencia del 
contrato. Sin embargo, podrían encontrarse hipótesis sobre actos imprevistos no 
conocidos y que produjeron un desbalance al momento del contrato. En mi criterio no 
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cumple con este requisito esa hipótesis puesto que el desconocimiento no convierte a los 
actos en imprevistos. La imprevisibilidad, como lo analizaremos, posee una característica 
principal que es la futuridad. Eso quiere decir que serán los eventos posteriores a la firma, 
y obviamente mientras dure el contrato, los que efectivamente puedan cambiar el 
sinalagma contractual. Además que los hechos previos a la contratación pudieron haber 
sido previstos en el contrato, por lo que tampoco cumpliría con este requisito. Es 
necesario recalcar que es el hecho o acto imprevisto el que debe ocurrir durante este 
periodo, puesto que los efectos podrían manifestarse en diferentes momentos hasta el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones. 
 
Para que un hecho pueda generar un cambio en los costos de producción y activen 
la teoría de la imprevisión, es necesario que el hecho haya ocurrido durante la vigencia 
del contrato. 
 
3.4.  Imprevisibilidad 
 
Posiblemente el requisito fundamental para la aplicación de la teoría de la 
imprevisión es la característica de imprevisto que debe tener el acto que ha generado un 
desequilibrio en el contrato. Existen varias tesis sobre cuando se puede considerar 
imprevisible un acto, que analizaré para encontrar aquellos hechos imprevistos en los 
contratos de Prestación de Servicios Petroleros.  
 
3.4.1.  Tesis Subjetiva 
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Una primera tesis habla sobre la imprevisibilidad de los hechos como un elemento 
subjetivo. Es decir, que es necesario analizar el contexto socio económico, educativo, 
cultural, religioso, político, etc., de cada caso en particular a fin de llegar a una 
conclusión sobre si el hecho es imprevisto o no. Si bien parece una solución lógica para 
la realidad ecuatoriana, no es menos cierto que es un gran riesgo el poder que se le daría 
al juez para poder determinar la imprevisibilidad en cada caso; riesgo que nos podría 
llevar a la arbitrariedad. Sin embargo, el contra argumento es que el riesgo de que un juez 
aplique arbitrariamente la ley al caso por caso, es menor al del poder otorgado al 
legislador para reglamentar esta institución jurídica.  Esta tesis implica que al momento 
de contratar las partes, el conocimiento de este imprevisto pueda haber hecho que las 
partes desistan del contrato. La imprevisión, de acuerdo a la tesis subjetiva, tiene que ir 
ligada con el motivo de contratación de las partes, el nivel de influencia que hubiera 
tenido el hecho en caso de ser previsible a causa de sus contextos y por consiguiente, el 
detrimento para una de las partes haciéndolo mas oneroso de cumplir.  
 
Esta tesis sería de aplicación muy difícil para el contrato objeto de este análisis, el 
de Prestación de Servicios de Hidrocarburos. El estudio que se debería analizar con 
respecto a las partes, para poder llegar a una conclusión de lo que es imprevisto para cada 
uno resultaría muy cambiante. En el contrato por el bloque Tarapoa, por ejemplo, la 
contratista es la empresa de capital chino, Andes Petroleum Ecuador Ltd. es decir que se 
debería hacer un análisis a la sociedad china y además a su gobierno puesto que las 
accionistas de esta empresa son empresas públicas chinas. También para el caso del 
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estado ecuatoriano, el análisis debería empezar por la postura política que tenga cada 
gobierno de turno, partiendo del supuesto que un contrato de 15 años de duración deberá 
ver pasar a varias administraciones estatales, con diferentes visiones políticas.  A pesar 
que el contratante sea el Estado, ante la tesis subjetiva sería necesario analizar la política 
de gobierno aplicada a la firma de ese contrato en particular. Todo este contexto deberá 
ser analizado por árbitros posiblemente internacionales, en sede chilena con la ley 
ecuatoriana, por lo que resulta un trabajo casi imposible poder encontrar el punto medio 
donde todas estas partes confluyan en lo que hubiese sido imprevisible al momento de 
contratar. Sobretodo resulta difícil saber si el hecho imprevisto pudo haber influido de 
forma decisiva en la contratación, por lo mismo, considero inaplicable para los contratos 
de Prestación de Servicios petroleros, esta tesis sobre la imprevisibilidad. 
 
3.4.2.  Tesis Objetiva 
 
Existe una tesis contraria a la subjetiva, la tesis objetiva. El problema para esta 
tesis surge con la pregunta ¿Qué hechos imprevisibles pueden tornarse objetivos para 
toda una generalidad de contratos? La respuesta está en la positivación del concepto. Un 
nuevo problema surge cuando estudiamos el sistema jurídico nacional y nos damos 
cuenta que no existe norma alguna que defina la imprevisión. Es ahí cuando la 
interpretación legal toma un rol determinante. Esta tesis explica que el mismo criterio 
sobre responsabilidad civil del deudor estipulado en el articulo 156359 del Código Civil, 
pueda ser aplicado a la responsabilidad que se genera en virtud del derecho que otorga la 
                                                 
59 Art. 1536.- El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo 
son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio reciproco de 
las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor  es el único que reporta beneficio. 
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cláusula rebus sic stantibus par recobrar el equilibrio económico contractual. El autor 
Lorenzo de la Maza Ribadeneira, realiza una interpretación de este artículo en el sentido 
que a cada contrato nombrado seria imprevisible el evento para estos tipos de personas. 
El deudor no estará obligado a emplear más que la diligencia que aún las personas 
negligentes y de poca prudencia, suelen emplear en sus negocios propios, en los contratos 
que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; será, obligado a emplear aquella 
diligencia y cuidado que, los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, 
en los contratos que se hacen para beneficio reciproco de las partes; y aquella esmerada 
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 
importantes, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.60 
Por lo tanto, los contratos de Prestación de Servicios que contienen beneficios recíprocos, 
son responsables por la culpa leve al falsear la buena fe contractual y el propio contrato 
cuando existieron hechos sobrevinientes e imprevistos. Esta interpretación se la hace a la 
luz del artículo 29 del Código Civil donde se definen los tipos de culpa de esa manera. Es 
decir que serán imprevistos para estos contratos, los hechos que no hayan sido previstos 
por las partes considerando que han actuado con cuidado y diligencia de sus propios 
negocios. La crítica a esta teoría esta dada en el mismo sentido del riesgo sobre la 
arbitrariedad. Sin embargo, el espectro de arbitrariedad que se da es menor que el de la 
tesis anterior, puesto que existe un control legal que permitirá únicamente revisar cunado 
las partes han podido prever una situación en base a sus conocimientos diligentes como si 
fuera el de sus propios negocios.  Es necesario recalcar que siempre existirán riesgos en 
la aplicación de la teoría de la imprevisión, ya sea con la interpretación de un juez o sea 
primero con la interpretación de los legisladores al crear la norma. De acuerdo a esta 
tesis, ya no es necesario todo el estudio de la situación cultural, social económica de las 
partes. “En resumen, es imprevisible el acontecimiento que no puede ser, tomado en 
cuenta anticipadamente por el tipo medio del contratante, si sigue una conducta social 
                                                 
60 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 671. 
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mediana.”61 La conducta necesaria para que los hechos sean considerados imprevisibles 
están dados en base a esta tesis y con base al artículo mencionado del Código Civil sobre 
los tipos de culpa. De acuerdo al comercio internacional y al derecho anglosajón se la ha 
llamado la teoría del hombre razonable.  
The reasonable man can be described as a fictional person possessing and exercising 
those qualities of attention, knowledge, intelligence, and judgment that society requires of 
its members for the protection of its own interests and the interests of others.62 
Si bien con diferentes adjetivos, pero básicamente la misma idea desde una diferente 
perspectiva. Las partes son responsables de sus obligaciones de forma diligente y 
cuidadosa como si fueran sus negocios propios, es concordante con que sean inteligentes 
conocedores de los negocios e inquisitivos sobre sus obligaciones. 
 
 Los contratos petroleros con el Estado ecuatoriano son negociados y redactados 
por personas diligentes y cuidadosas. Por parte del Estado esta afirmación resulta casi 
incuestionable por la conformación de la voluntad de la administración que esta hecha 
para que se respeten y se proteja el interés público y los derechos sobre el recurso natural 
no renovable. Además que este último proceso de renegociación, que terminó en el 
contrato modificatorio ahora analizado, tomó los 120 días establecidos en la transitoria 
primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos en donde se negoció cada 
punto conforme consta en el acta  resumida de negociación adjunta al contrato como 
documento anexo J. Cualquier consideración de orden fáctico sobre la negociación de 
estos contratos o sobre la conformación de voluntad del Estado no es pertinente para este 
caso puesto que la hipótesis de la que se parte es en base al marco de legalidad, de lo 
                                                 
61 Ibidem. p. 672. 
62 Willi, Joachim. "The "Reasonable Man" in United States and German Commercial Law." Trans-Lex.org 
Law Research. Web. 19 June 2011. <http://trans-lex.org/124800>. 
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contrario la teoría no funciona.  Por lo tanto cualquier interpretación sobre la 
imprevisibilidad de un hecho deberá ser vista como que fue hecha por un hombre 
razonable (reasonable man).  
 
3.4.3. Tesis Common Law 
 
Existe también la tesis que mantienen los doctrinarios, abogados y jueces de 
tradición anglosajona, la cual difiere del concepto que manejan los sistemas romanistas.  
In keeping with the general philosophical differences stated at the outset between 
common law and civil law mindsets on contract risk, lawyers trained in the common law 
tradition that a contract allocates risk tend to take the observation to heart that 
everything is in a sense foreseeable […]63 
Esta tesis implica que la mayoría de acontecimientos pueden ser vistos como previsibles, 
puesto que los elementos clásicos que han sido utilizados por la teoría de la imprevisión 
en diferentes casos, no son calificados de esta manera por esta tesis. El propio autor antes 
citado, Fucci, lista una serie de eventos que la jurisprudencia, sobretodo de comercio 
internacional, no ha considerado como hardship.  “Cambios dramáticos en los precios de 
los productos; circunstancias económicas desfavorables; fallas en el sistema del banco 
central para el pago; y, guerras entre países históricamente confrontados.”64  El hardship 
anglosajón, y utilizado en la actualidad en el comercio internacional, es la tesis bajo la 
cual los contratos deben intentar prever la mayor cantidad de circunstancias posibles.  
Puesto que de lo contrario todo lo no establecido en los efectos del hardship pactado, se 
entenderán previstos y no se podría aplicar la teoría de la imprevisión. La cláusula rebus 
                                                 
63 Fucci, Frederick R. "Hardship and Changed Circumstances as." Electronic Library on International 
Commercial Law and the CISG. 30 Nov. 1999. Web. 1 June 2011. 
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sic stantibus se vuelve expresa solamente para ciertos elementos acordados por las partes, 
con efectos específicos. Propiamente no existe teoría de la imprevisión.  
 
 Considero que esta tesis es inaplicable al contrato de Prestación de Servicios 
analizados en este trabajo. La primera razón es porque no estamos sujetos a un sistema 
anglosajón. Si bien la cláusula arbitral pone como sede a Chile, el arbitraje será bajo las 
leyes ecuatorianas, un país de tradición romanista. Segunda razón, es porque se trata de 
un contrato administrativo, que como ya analizamos, difiere de un contrato civil al igual 
que en la aplicación de la teoría de la imprevisión. Finalmente la tercera razón es porque 
no todos los eventos están ni pueden ser previstos en el contrato. Incluso los eventos 
listados por Fucci han sido imprevistos en otros casos (ALCOA v. Essex 1980 y caso 
Hipurna Indonesia 1997), a pesar que los lista como previstos. Sobretodo al analizar la 
fluctuación en los costos de producción existen una gran cantidad de eventos que pueden 
variar los costos y ser considerado imprevistos. El único evento previsto en cuanto a la 
variación de costos de producción es el factor de ajuste por inflación. A continuación se 
podrá observar la fórmula que contiene el contrato para poder analizar que, en cuanto a 
los costos de producción, únicamente es el factor de inflación el previsible.  
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Incluso este factor por ajustes de inflación podría generar un nuevo evento 
imprevisible que es lo que sucedió en el caso Transportadora de Gas Norte en Argentina. 
Básicamente el ajuste de precios es en base al factor PPI, índice de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pero este no se ajustaba a la realidad argentina, por lo que las 
circunstancias variaron y se debió realizar un reajuste de precios.  De acuerdo a esto, para 
nuestro contrato de Prestación de Servicios, inclusive la inflación nacional, podría ser un 
hecho imprevisto puesto que el factor de ajuste esta hecho en base a un índice 
internacional. “[…] si bien la inflación -ejemplo clásico- es algo normal e incluso 
determinable, no cabe ninguna duda que cae dentro de lo imprevisible si escapa a los 
cálculos mas pesimistas.”66 Además de la previsibilidad que podemos extraer del ajuste 
de costos por inflación, existen otros hechos previsibles que los analizaré más adelante a 
                                                 
65 Cláusula 15.5.1 del Contrato de Prestación de  entre la empresa Andes Petroleum Ecuador Ltd. y el 
Estado ecuatoriano por el bloque Tarapoa. 
66 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 20. 
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fin de demostrar que existen hechos previstos e imprevistos por las partes, significando 
esto que la teoría de la imprevisión es aplicable a aquellos hechos imprevistos. 
 
3.4.4. Tesis Civilista 
 
A diferencia de los anglosajones, los abogados con tradición civilista romana 
tienen otra visión acerca de lo que es imprevisible. 
Conversely, lawyers educated in the civil law tradition are trained to rely more on 
the provisions of law in codes, which address fortuitous events and their 
consequences in a general sense. There is no need in their minds, to spell out 
eventualities.67 
El artículo 30 del Código Civil da la definición de caso fortuito y de fuerza mayor, e 
incluso da ejemplos de los hechos que son considerados irresistiblemente imprevistos 
como los desastres naturales o los actos de autoridad pública. Con dicha norma las 
mentes de los abogados civilistas hemos adaptado la idea de imprevisión hacia aquella 
definición. Tanto es así que los contratos, como el analizado en esta tesis, no ha 
calificado más que algunos hechos previstos. Nuestra visión es la de hacer constar lo que 
se encuentra escrito, ya que todo lo demás es imprevisto.    
 
Para esta tesis, únicamente lo que está previsto en el contrato será lo que se tome 
en cuenta al analizar si un hecho cumple con los requisitos de ser impredecible. Para esto, 
la cláusula décima octava del contrato, los factores de corrección, enumera hechos que 
                                                 
67 Fucci, Frederick R. "Hardship and Changed Circumstances as." Electronic Library on International 
Commercial Law and the CISG. 30 Nov. 1999. Web. 1 June 2011. 
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por estar contemplados en el contrato, se han tornado previstos, y si cambiaren la 
ecuación económica del contrato, darían derecho para el restablecimiento del sinalagma 
mediante factores de ajuste. Esta cláusula del contrato modificatorio, ha sido la manera 
de poder controlar hechos imprevistos.  En derecho internacional comercial la llamarían 
cláusula hardship, para nuestro caso, la cláusula 18 se trata de la cláusula rebus sic 
stantibus escrita en el contrato para ciertos hechos. Sin embargo, eso no evita que la 
cláusula rebus sic stantibus original se mantenga como un elemento natural del contrato, 
por lo que hechos imprevistos la puedan activar, y si bien no van a tener el mismo 
resultado un factor de reajuste de precios que la teoría de la imprevisión, sí tendrán el 
mismo objetivo, la restitución del equilibrio contractual.  Cualquiera de los hechos que se 
han tornado previsibles por la cláusula décimo octava de contrato, puede afectar a los 
costos, sobretodo porque se tratan de actos de gobierno que tienen efecto directo a la 
economía de la contratista privada. Sin embargo, otros hechos como guerras o desastres 
naturaleza que cambien los costos de producción del sector de hidrocarburos siguen 
siendo imprevistos para el contrato y por consiguiente pueden lograr que las prestaciones 
se tornen más onerosas. Como consecuencia, se podrá acudir ante la autoridad 
competente para pedir el reestablecimiento del equilibrio contractual originalmente 
pactado.  
 
3.4.5.  Conclusiones sobre la Imprevisibilidad 
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Considero que la tesis aplicable para el caso de imprevisibilidad en los contratos 
de Prestación de Servicios debe formarse del entendimiento integral a las teorías 
planteadas aplicadas a la realidad ecuatoriana.  
 
La teoría objetiva, la más aceptada por la doctrina, es necesario tomarla en cuenta 
siempre que revisamos que el riesgo del negocio se carga a las partes. Además que 
estamos frente a contratos administrativos, que tienen un régimen distinto para la 
formación de la voluntad. Si ciertos hechos no fueron previstos, están sujetos a la teoría 
de la imprevisión. Al contrario, cuando deciden prever otros hechos, como los 
mencionados en los factores de corrección, no es aplicable la teoría de la imprevisión 
sino el efecto convenido. También tenemos que aceptar la tesis civilista sobre la 
imprevisibilidad. Es inaplicable el pensar que estamos frente a un contrato donde las 
partes pensaron que todo estuvo previsto, sino que debemos atenernos a las reglas del 
Código Civil. Principios básicos como la inclusión de todas las normas del sistema 
jurídico, nos darán la razón al poder sustentar con el artículo 30 de dicho cuerpo legal, 
que los elementos imprevistos ejemplificativos que allí constan, son aplicables a estos 
contratos.  
 
Resulta necesario mencionar que el riesgo es también predecible para las partes. 
Si lo impredecible es lo que un hombre de negocios, inteligente y conocedor del giro 
realiza, entonces debe saber que existen ciertos negocios (partiendo de la teoría objetiva), 
conocidos en el derecho anglosajón como commodities que tienen un riesgo implícito 
más alto que otros.  
 69
También conocidos como commodities (en inglés), es cualquier producto destinado a uso 
comercial. Es decir, genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades. 
[…]Pueden ser energéticos: este grupo incluye petróleo […] Los commodities son los 
activos de mayor volatilidad en el mercado. Se recomienda no poner todo el dinero en 
ello, sino una parte que se pueda ganar, pero también perder"[…]”68  
Planteo que el riesgo que se encuentra inmerso en todos los contratos, más aún en los 
contratos como los petroleros que son claramente riesgosos; este riesgo debió ser previsto 
por las partes. ¿Pero hasta qué punto se puede prever los riesgos que pueden venir de un 
negocio? Considero que el punto es cuando ha existido una excesiva onerosidad, que 
permite el cumplimiento de la obligación y las hace difícil de realizar, rompiendo así la 
ecuación económica del contrato. Este punto será analizado en los siguientes requisitos. 
Aquí estamos tratando hechos imprevisibles, fuera del espectro del riesgo que las partes 
imaginaron que ha cambiado la estructura del contrato.  
[…] una línea en ocasiones sutil divide aquellos hechos que constituyen un aumento 
normal del riesgo, que, aunque no fuera realmente representado por las partes, puede 
estar dentro de lo previsto, de aquellos que constituyen un trastorno grave.69 
Aquella línea sutil es la que se muestra una vez que se rompe el equilibrio contractual por 
un hecho que no representó jamás un riesgo para las partes puesto que no pudo ser 
previsto. Tal como se resolvió en la sentencia de la Compañía General de Iluminación de 
Burdeos contra el Municipio de dicha ciudad, el riesgo de no haber previsto esos 
acontecimientos antes de comprometerse en el contrato, lo hace responsable y no puede 
ser imputable al riesgo normal de cada contrato. 
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Bucaramanga, Santander Y Colombia - Vanguardia.com. Web. 19 June 2011. 
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En conclusión, son imprevisibles todos aquellos actos que de formas 
extraordinarias y no estipuladas en el contrato, afecten a la ecuación económica del 
contrato, haciendo más onerosas las obligaciones pactadas.   
 
3.5. Ruptura de la ecuación económica del contrato 
 
3.5.1.  Definición  
 
El análisis de la teoría de la imprevisión, como el tipo de contrato y los hechos 
imprevistos, no tienen mayor relevancia en el contrato si no afectan considerablemente la 
ecuación económica financiera del contrato. Es el desequilibrio económico producido por 
hechos imprevistos y ajenos a las partes que generan el derecho para reclamar el 
restablecimiento de los las obligaciones pactadas en el contrato en base al principio de 
buena fe contractual. Para entender cuando se da el quiebre de la ecuación económica 
financiera de un contrato, que es el requisito para la aplicación de la teoría de la 
imprevisión, es necesario primero definir este concepto.  
6.7. Consideración de la ecuación económica. Cuando el contratista estima su precio, lo 
hace teniendo en cuenta la situación económica existente en el momento de celebrar el 
contrato. Se trata de la ecuación que toma en cuenta el beneficio que va a obtener 
deducidos los costos. pero puede ocurrir que tal situación se vea alterada por causas 
imputables a la Administración o por causas ajenas a ella, causas, que vienen a modificar 
el equilibrio económico originario por el cual el contratista tendrá derecho a que dicho 
equilibrio sea restablecido, manteniendo de esta manera, la ecuación económica del 
contrato.70 
Este concepto señala las características esenciales de la ecuación económica de todo 
contrato, pero en especial de los contratos administrativos. Se enfoca en las ganancias de 
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todo negocio donde la lógica indica que los beneficios deben ser mayores a los gastos 
para que dicho negocio sea rentable. Sin embargo a esta definición es necesario 
concordarla con la siguiente. 
Se sostiene que en el momento en que un contrato administrativo se perfecciona, existe, o 
debiera existir, una adecuada (aunque no aritmética) equivalencia económica entre las 
prestaciones que el contratante particular se ha comprometido a satisfacer y el precio que, 
por la ejecución del contrato, la Administración Pública se ha constreñido a abonarle.71 
Lo importante que nos trae este concepto es la equivalencia que debe existir entre las 
prestaciones debidas. Es decir que deben ser equivalentes y proporcionales, para nuestro 
caso de estudio, entre el servicio prestado (exploración y explotación de petróleo crudo) y 
el pago de la tarifa fija mensual por barril extraído. No aritméticamente equivalentes, sino 
la equivalencia que cada parte decide otórgale a su prestación y por el cual han decidido 
firmar el contrato. 
 
 El equilibrio económico de los contratos está compuesto entonces por dos 
elementos fundamentales. El primero es la utilidad implícita en todo negocio oneroso 
obtenido del resultado de ambas partes entre costos y ganancias; y el segundo es la 
equivalencia entre las obligaciones bilaterales existentes. En el Contrato de Prestación de 
Servicios, de acuerdo a los cálculos financieros realizadas por las compañías privadas, y 
también por parte de la Administración  en base a un mandato legal sobre contratación a 
privados solo por carácter excepcional (aprobaciones e informes para la formación de la 
voluntad del Estado se encuentran anexos al contrato) se llega a la conclusión que es 
beneficioso para las partes el suscribir este contrato con los riesgos que esto significa para 
cada uno de ellos. La ecuación económica del contrato está enmarcada en la utilidad 
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pensada por las partes y por las prestaciones mutuas que pueden ser variables de acuerdo 
a lo estipulado en el contrato. Variabilidad por causa de los factores de corrección y que 
también forman parte de la ecuación económica. Es por esta razón que si estos factores 
también son desequilibrados por un hecho imprevisto,  la teoría de la imprevisión es 
aplicable.   
 
Como resultado de la ruptura de la ecuación económica del contrato, una o más de 
las obligaciones contractuales se tornan más onerosas para una de las partes. La excesiva 
onerosidad en una de las prestaciones es el efecto palpable del quiebre de la ecuación, 
puesto que un contrato bilateral está pensado en base a un sinalagma contractual donde 
las partes están en equilibrio. La prueba del desequilibrio de la ecuación económica 
contractual está en la excesiva onerosidad de una de las obligaciones contractuales, pero 
no hasta el punto del incumplimiento, puesto que estaríamos frente a las hipótesis de 
fuerza mayor y caso fortuito.   
 
3.5.2.  Alea y Desequilibrio Económico  
 
Una vez definido lo que es la ecuación económica del contrato, la pregunta que 
surge es: ¿cuándo esta ecuación se quiebra y es aplicable la teoría de la imprevisión en 
base a los requisitos antes analizados? Es decir, cuando es un riesgo, parte de todo 
commodity y cuándo es un derecho para las partes de reestablecer la ecuación económica. 
Como ya lo había analizado en un capitulo anterior, existen varias posturas 
jurisprudenciales y doctrinarias al respecto. La tesis que acojo es la que el riesgo normal 
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del contrato esta previsto por las partes, sin embargo existen circunstancias que salen del 
riesgo normal y donde opera la teoría de la imprevisión. Esta teoría es un punto medio, es 
una zona gris, entre el riesgo contractual y la imposibilidad de ejecución de las 
obligaciones en la fuerza mayor.  
El concesionario, empresario, asumiría, como en todo negocio, cierto riesgo normal 
dentro de unas condiciones previstas de explotación las cuales, en caso de verse afectadas 
y que marcaran unas pérdidas exageradas o superiores a las asumidas al celebrar el 
contrato, deberían ser resarcidas […]72  
En mi opinión, las tesis concernientes a la objetivización de cuando se quiebra el 
equilibrio contractual son insuficientes, puesto que el riesgo asumido en cada contrato 
varía dependiendo de los contratantes y de las circunstancias de la firma. Comentarios 
como los del UNIDROIT acerca de la alteración fundamental en el equilibrio contractual 
para que opere esta teoría, de más de 50%, y los montos que afirman algunas 
jurisprudencias (alza de 10 veces el precio, devaluación monetaria de más del 80% y la 
desaparición de la totalidad del mercado para ese producto)73, no responden a la realidad 
y al enfoque que se le debe dar a la teoría de la imprevisión, menos aún en contratos 
administrativos. La naturaleza jurídica de los contratos administrativos tiene por objetivo 
principal prestar un servicio, ejecutar una obra o construir, reconociendo el derecho del 
privado que pone en riesgo su capital. El salvaguardar el interés público por sobre el 
privado es también un objetivo subsidiario que cumplen los contratos administrativos, en 
la medida que cualquiera que sea el desequilibrio contractual, por mínimo que sea, 
afectará a los administrados, cosa que el Estado no puede permitirlo por las sanciones 
                                                 
72 Silva García, Fernando. "Una Aproximación a La Visión De La Corrección Del Desequilibrio 
Contractual Desde La Perspectiva De a Jurisprudencia Arbitral." Revista E-Mercatoria. 2007. 25 Junio 
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penales y administrativas que se enfrentan sus funcionarios. La excesiva onerosidad en 
una de las prestaciones genera un rompimiento en la ecuación, y el sistema jurídico 
ecuatoriano no impone normas sobre a qu+e porcentaje se quiebra el equilibrio de un 
contrato. Por esta razón, el principio que se debe aplicar es el pacta sunt servanda y la 
buena fe con lo que llegaremos a la conclusión que cualquier desequilibrio contractual 
generado por un hecho imprevisto, sin importar su tamaño pero que no forme parte del 
riesgo normal del contrato, genera un derecho, el derecho vertiente de la teoría de la 
imprevisión.   
 
 Ahora bien, siendo la excesiva onerosidad el quebrantamiento de la ecuación 
económica, y sabiendo que este desequilibrio no puede medirse con parámetros 
puramente objetivos aritméticos, resulta necesario diferenciar con el alea normal del 
contrato. El alea normal es la situación expresa en el contrato y prevista por las partes. El 
alea normal es también a lo que las partes se comprometen en el contrato, a la división de 
los riesgos contractuales que generan un sinalagma singular para cada caso, y por el cual 
están legalmente vinculados.  
[…] es un reparto entre el concedente y el concesionario de los perjuicios (y beneficios) 
imprevisibles y extraordinario, cuyos términos habrán de determinarse caso por caso por 
ellos mismos, mediante el correspondiente acuerdo o, en defecto de este, por el juez en 
base a las circunstancias del momento y al contrato mismo.74  
El alea normal del contrato es donde se estipulan todos los hechos imprevistos que 
puedan generar cambio a la ecuación contractual y que resultan en la aplicación de la 
teoría de la imprevisión. La conjugación entre los hechos y el contrato configuran la 
repartición de riesgos que todos los contratos tienen, y más aún los de los productos 
                                                 
74 García De Enterría, Eduardo, Tomas Ramón Fernández. Curso De Derecho Administrativo Tomo I. 
Madrid: Editorial Civitas, 1998. p. 736. 
 75
commodities, que debido a su volatilidad en el mercado mundial, generan otro tipo de 
alea.  
Así, en periodos de economía normal y estable, las variaciones aún ligeras entre las 
entidades o valores económicos de las prestaciones pueden estimarse como excedentes 
del alea normal del contrato; puesto que las partes, al momento de celebrar un contrato, 
no tenían modo alguno de prever el resultado.75 
Lo que resultará de difícil apreciación para el juez es a lo que considera una situación 
económicamente estable y normal. El criterio del juez o árbitro será crucial para 
determinar el verdadero alea del contrato.  Es esta una razón que la aplicación de la teoría 
de la imprevisión debe ser excepcional, puesto que de lo contrario el juez podría incurrir 
en error. En el caso de estudio, tanto la Administración como el contratista privado 
asumen riesgos frente a la operación, sobre todo en los contratos de prestación de 
servicios, que por definición son para otorgar un servicio el cuál es el único riesgo, el 
prestarlo correctamente. También es cierto que los errores de cálculo en la creación del 
consentimiento y por ende de la ecuación económica no pueden ser imputables a ninguna 
de las partes. El riesgo de la falta de previsión no forma parte del alea normal del 
contrato, sino que se encuentra en la zona donde ante hechos imprevistos es aplicable la 
teoría de la imprevisión. Lo que si es responsabilidad e imputable a las partes, son los 
riesgos de los cuales las propias partes se han hecho responsables y que es también el 
sustento del sinalagma contractual, el balance entre prestaciones y contraprestaciones. El 
espectro del alea contractual conjuga los riesgos propios del negocio, además de los 
estipulados por las partes que pueden ser contrarios a la propia naturaleza del contrato.   
En siguientes capítulos se analizan los riesgos que en este nuevo contrato el Estado 
traspasa al privado creando así un nuevo alea normal y un nuevo sinalagma, reconocido 
                                                 
75 Fueyo Laneri, Fernando. "Algo Sobre La Teoría De La Imprevisión." Comp. Raul Tavolari Oliveros. 
Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edicion Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 17. 
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por nuestra legislación y bajo el cual debemos partir para reconocer la aplicabilidad de la 
teoría de la imprevisión en estos contratos petroleros. 
 
 En conclusión, el desequilibrio económico causado por un hecho imprevisto, 
requisito para la aplicación de la teoría de la imprevisión, es aplicable cuando la 
prestación se torna excesivamente onerosa pero no hasta el punto de imposibilitar el 
cumplimiento de las prestaciones; y, cuando sale del espectro del alea normal del contrato 
estipulado en el propio contrato.  
 
3.5.3.  Ruptura de la ecuación en la Variación de Costos de Producción  
 
Ahora que tenemos los elementos acerca de lo que es la ecuación del contrato, se 
puede realizar el análisis de cuando la variación de los costos de producción genera un 
desequilibrio y la teoría de la imprevisión resulta aplicable.  Siendo coherentes con lo 
expuesto, esto quiere decir que, lo que debemos encontrar es la zona gris donde se genera 
una variación en los costos de producción causada por un hecho imprevisto y que es 
aplicable el principio rebus sic stantibus. Esto es, cuando se rompe el equilibrio 
contractual en base a una excesiva onerosidad para prestar el servicio petrolero que es la 
principal obligación del privado, y que esta no corresponda al alea normal del contrato 
sin sobrepasar los límites en los cuales la obligación se torna de imposible cumplimiento.  
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La doctrina y la jurisprudencia han aceptado algunos hechos como imprevistos 
casi de forma unánime, también ha aceptado a la variación de los costos como un factor 
que desequilibra la ecuación del contrato. Así para el autor argentino Ernesto Bustelo:  
 […] una de las causales que pueden afectar la intangibilidad de la remuneración del 
cocontratante y que por ello obligan a efectuar correcciones respecto del precio 
originalmente convenido está dada por las variaciones de costos.76  
 
Los costos de producción de hidrocarburos son diversos, pero todos se concentran 
en una fórmula que es calculada mensualmente para la determinación de la tarifa que será 
pagada en función de los servicios prestados.  
Las variaciones de costos, que se traducen, en definitiva, en un reconocimiento o 
abaratamiento de las prestaciones, y que excluyen el error de cálculo de la oferta inicial 
por cuanto el error en la preparación de la oferta no puede ser imputable sino al propio 
cocontratante, no podría ser ignorada ante situaciones de hecho que pudieran significar 
un desequilibrio de la ecuación económica del contrato.77  
Los costos efectivamente fluctúan, tanto es así que se torna en un hecho previsto y cuyo 
factor de corrección y de indexación de precios se encuentra inserto en la fórmula del 
precio de la tarifa. Sin embargo, podrían existir acontecimientos no previstos que pueden 
lograr que incluso los factores de corrección no sean suficientes para retomar el equilibrio 
y otros hechos que al no estar previstos, el riesgo no sea imputable a ninguna de las 
partes. Es así que el autor Fernando Silva García, cita la jurisprudencia del expediente 
10151 de 196 del Consejo de Estado colombiano donde se dice que:  
La única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la administración 
asuma los costos necesarios para que el contratante no sólo obtenga el monto de las 
inversiones  realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario, sino que 
además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros o ganancias, desde luego 
razonables, y ceñidos a las condiciones iniciales de la contratación.78 
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Los contratos administrativos tienen además que resguardar el interés público y 
salvaguardar la continuidad de un servicio también de orden público. 
 
 Analicemos a profundidad la fórmula que se utiliza para corregir la volatilidad de 
los costos de producción, y los hechos previstos de los factores de corrección, para llegar 
probar que con un hecho imprevisto y una fluctuación excesivamente onerosa, en 
detrimento al privado, la teoría de la imprevisión sí es aplicable.  
 
 El factor de ajuste por inflación de costos operativos es la variable por la cual se 
debe multiplicar la cantidad de barriles extraídos por la tarifa mensual por barril, para así 
obtener el valor que mensualmente el Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de 
Hidrocarburos, debe cancelarle al inversionista privado. Este factor de ajuste por 
inflación está elaborado en base a dos índices económicos, Consumer Price Index (CPI) y 
el Producer Price Index (PPI). Estos índices son manejados por el Buró de Estadísticas 
Laborales que a su vez es parte del Departamento Laboral del Gobierno de los Estados 
Unidos de América. El CPI mide los cambios de precio en el tiempo, de productos 
consumibles y servicios de productos de Estados Unidos. Por otro lado, el PPI mide el 
cambio de los precios en el tiempo, pero desde el lado de los productores, es decir la 
venta de productos y servicios tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Este es el 
primer elemento que es necesario tomar en cuenta para poder recomponer el equilibrio 
económico contractual y también para observar cual es el alea normal de contrato. Sin 
embargo, el ajuste por inflación de los costos operativos generan un equilibrio contractual 
que no responde a la realidad nacional y al verdadero propósito del los contratantes que 
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era el blindarse de la fluctuación de los costos, y así evitar problema por la volatilidad de 
precios de ciertos productos.  
El adelanto que ha experimentado últimamente la Ciencia de la Estadística ha hecho 
posible la creación de una nueva cláusula, de aparición “reciente”, que se denomina 
cláusula índice general o particular variable, conocida más genéricamente por el nombre 
de cláusula de índice económico. […] En ella los precios establecidos en el contrato 
varían en función de los índices de precios obtenidos por el método de la estadística, 
tomándose por base el índice general, o un índice particular referido a algún ramo 
especial de actividad económica.79  
Los costos de producción petroleros son diversos. Los más importantes son los 
referentes a la explotación y exploración del petróleo crudo como lo es la sísmica y 
posteriormente la perforación de pozos. La tecnología ha permitido tener mejor 
información sobre este mineral bajo tierra, sin embargo también significa un mayor costo 
por las nuevas técnicas de tercera dimensión para la visualización del crudo a través de 
ondas sísmicas producidas por detonaciones en un área específica. Así también, para la 
fase exploratoria la perforación y extracción del mineral se ha hecho más eficiente, pero 
también más costoso. Otros costos que también influyen en la economía de la contratista 
privada son los costos administrativos. Desde el recurso humano hasta las primas 
necesarias para la transportación del petróleo por los grandes oleoductos que posee el 
país como lo es el SOTE y el OCP. Si bien algunos de estos costos están sujetos a 
parámetros internacionales (como sería el caso de la tecnología en las fases exploratoria y 
explotatoria), no siempre responden a un mercado como el de los Estados Unidos. A 
pesar de contar el contrato con un ajuste del precio que se debe cancelar y calcular 
mensualmente a la compañía privada, pueden existir hechos imprevistos que causen 
inflación a costos generados en el Ecuador, y  que no estén incorporados por la fórmula 
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utilizada en el contrato de Prestación de Servicios. Es aquí donde planteo que cabe la 
teoría de la imprevisión. La ecuación contractual estipulada, no prevé ciertos casos que 
puedan generar un desequilibrio.  
Frente a la cláusula de estabilización habría que considerar, con todo, su posible nulidad 
según la opinión de algunos autores que así lo sostienen, y por otra parte dos objeciones, 
una que se refiere al verdadero mérito estabilizador de estas cláusulas y la otra en cuanto 
al interrogante de si son causas de ahondamiento del proceso de inflación que con ellas se 
intenta contrarrestar […]  Si bien está claro que con estas cláusulas accidentales se 
persigue mantener en lo posible el equilibrio de las prestaciones, anulando las diferencias 
enormes, nadie podría asegurar que el módulo que se emplea ha de lograr en la práctica el 
objetivo; puesto que sostener la obtención del resultado querido, siempre y en todo caso, 
equivaldría a convertir en previsible lo que por naturaleza del instituto es imprevisible y 
extraordinario, o bien, sería parecido a presumir de adivino al tiempo de establecer esas 
cláusulas accesorias.80 
Por ejemplo, si por un hecho imprevisto (como una guerra interna, o un desastre natural 
en el Ecuador), la empresa privada, proveedora del servicio de transporte de crudo hasta 
el punto de Fiscalización en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, tiene que subir sus 
precios considerablemente, no va a ser registrado por el PPI ni por el CPI. Por lo que, esta 
variación se encontraría fuera del alea normal de los riesgos que debe asumir la 
contratista en caso existiera un desequilibrio económico. A pesar de que una parte de la 
doctrina sostiene que habría que analizar la capacidad de la compañía a quien le sucede 
esto (si es nacional o multinacional), por la capacidad de respuesta que puede tener, 
estamos frente a un hecho de verificación, ahora sí, matemática, donde se puede 
demostrar la excesiva onerosidad que el incremento de ese costo le ha causado. 
Evidentemente, nos encontramos frente a un error de cálculo de las partes al no prever 
otras circunstancias que también podían generar cambios en los costos de producción. 
Error que no puede ser imputable a ninguna de las partes, pero que sí debe ser resuelto 
para mantener el equilibrio contractual originalmente pactado. El factor de ajuste no 
puede actuar, como dice el autor citado Fernando Fueyo Laneri, de “adivino”, puesto que 
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el mercado tiene muchas variantes y hechos imprevistos que pueden trastocar el 
originalmente pactado por las partes. Además de no contar con los elementos necesarios 
para estadísticamente, reconocer las fluctuaciones de costos locales para la prestación de 
este servicio petrolero.  
 
Como ya lo había explicado antes, la cláusula décima octava del contrato entre el 
Estado ecuatoriano y la empresa de nacionalidad china Andes Petroleum Ecuador Ltd. 
para la operación del Bloque Tarapoa, contiene los factores de corrección en caso de 
desequilibrio económico81. Si bien estos son hechos previstos por las partes, y además 
que todos son hechos que nacen de la voluntad del Estado, prevén un factor de 
corrección. Muchos de los hechos previstos, como, imposiciones tributarias, reformas 
laborales o incluso cambios de la moneda en curso, son factores que generarían un 
cambio en el equilibrio contractual. Tanto es así que el propio texto de la cláusula lo dice, 
está planteada una fórmula para corregir esos desequilibrios. Por lo cual también forman 
parte del equilibrio económico contractual. Entonces, ¿si estos hechos provocados por el 
ius variandi de la Administración Pública generan el derecho para el reestablecimiento 
del sinalagma contractual, cuál sería el impedimento para argumentar que los cambios en 
los costos de producción también puedan generar derecho al reestablecimiento del 
equilibrio contractual? A mi criterio, absolutamente nada lo impide. Es más, considero un 
derecho a favor del contratista, en el caso del contrato de Prestación de Servicios, puesto 
que la excesiva onerosidad de los costos de producción va a afectar tanto al privado como 
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al Estado puesto que el servicio será más difícil de ejecutar.  En estos casos, no existe un 
ajuste de precios en base a parámetros económicos, sino que existe la enumeración de 
hechos que puedan cambiar el sinalagma contractual y una obligación para generar un 
factor de corrección. Factor de corrección que será de mutuo acuerdo por las partes y que 
tomará en cuenta el mercado al día de este nuevo acuerdo. 
 
Tanto los factores de corrección, como la fórmula para el ajuste de los costos 
forman parte de la ecuación económica del contrato. También forman parte del alea 
normal que todo contratista debe soportar como parte del giro del negocio. Cualquier 
hecho imprevisto que genere que los costos de producción salgan del espectro de estos 
elementos es susceptible de la aplicación de la teoría de la imprevisión. Ningún contrato 
puede prever todos los posibles acontecimientos, o impedir que ciertos hechos trastoquen 
la ecuación originalmente pactada, puesto que ese también es un riesgo que las partes 
deben compartir, a falta de disposición. En cuestión de los costos de producción, la 
estipulación para la corrección por inflación de los costos abarca un espectro limitado de 
todas las posibilidades que se puedan generar y que también generarían un desequilibrio 
económico en el contrato. Esta cláusula no cumple a cabalidad su objetivo que es el de 
estabilizar el contrato y que este factor se convierte en parte del alea normal cuyo riesgo 
es asumido por las partes. Varios ejemplos sobre costos generados en territorio 
ecuatoriano, y que no están previstos ni en los factores de corrección ni en la fórmula de 
ajuste de precios, podrían generar un derecho a favor de la contratista, de resarcir esos 
costos, y generar también la obligación al Estado de evitar la suspensión o desmejora del 
servicio que está contratando.  La seguridad que proporciona el contrato para que no se 
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genere una excesiva onerosidad en una de las prestaciones por medio de los factores de 
corrección y ajustes de costos generan el marco del equilibrio económico contractual. No 
está asegurado de todos los factores que puedan generar desequilibrio, además de ser 
imposible, el ajuste de precios per se tiene sus inconvenientes y está formulado bajo 
estadísticas norteamericanas que no responden a la realidad de nuestro país. Mientras que 
el factor de corrección genera una obligación para negociar un ajuste por causa de una 
lista taxativa de actos de la administración que puedan cambiar unilateralmente la 
ecuación económica. En tal sentido, un hecho imprevisto que cambie los costos de 
producción de una manera excesiva, y que no se encuentren bajo el manto de los factores 
de corrección o de la fórmula de ajuste de precios, genera el desequilibrio contractual, 
que es requisito para la aplicación de la teoría de la imprevisión.  Es decir que puede 
existir excesiva onerosidad inclusive con ajustes de precios o factores de corrección, 
puesto que estos no pueden prever todas las posibilidades de restablecimiento del 
equilibrio contractual. 
Si en la práctica, las cláusulas de reajuste de precios redujeron la importancia social y 
económica de la jurisprudencia de la imprevisión, su alcance es aun mas importante, 
puesto que todavía se aplica, no solamente en ausencia de tal cláusula sino también, por 
ejemplo, en los casos no previstos por las estipulaciones contractuales. Si, por ejemplo, el 
contrato previo que la remuneración del contratista variaría  en función de algunos 
elementos y que sean riesgos no previstos por las partes los que vengan a trastornarlo, el 
contratista puede pretender a indemnización de imprevisión.82 
 
3.6. De carácter Excepcional 
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El hecho imprevisto debe tener el carácter de excepcional. Es decir que 
correlativamente a la imprevisión, y  el hecho no esté ejecutado por las partes, tiene que 
tener una característica de excepcionalidad. No es la regla general, ni es algo común que 
pueda ocurrir siempre; sino que crea un estado excepcional de las situaciones que 
cambien lo pactado contractualmente. El autor Frederick R. Fucci, citando al profesor 
Pierre Lalive en el caso número 1512 del Internacional Chamber of Comerse, dice:  
The principle of rebus sic stantibus is universally considered as being of strict and narrow 
interpretation, as a dangerous exception to the principle of sanctity of contracts. Whatever 
opinion or interpretation lawyers of different countries may have about the “concept” of 
changed circumstances as an excuse for non-performance, they will doubtless agree on 
the necessity to limit the application of the so-called “doctrine rebus sic stantibus”[…]to 
cases where compelling reasons justify it[…]83 
Esto implica la excepción a la aplicación de la teoría de la imprevisión está fundamentada 
en la santidad de los contratos. En el propio principio del contrato como ley para las 
partes, se fundamenta que el contrato también debe ser respetado si no se cumplen con 
los requisitos exactos de esta teoría. De lo contrario perderíamos la seguridad jurídica en 
el sistema al abusar de esta institución jurídica que es sumamente técnica para su 
aplicación. Sobretodo en el Derecho Administrativo, el uso que se le debe dar a la teoría 
de la imprevisión debe ser aun más limitado puesto que el interés público se encuentra en 
juego, al igual que los dineros del Estado que deben ser cuidados minuciosamente. Es por 
este motivo que los requisitos planteados para la aplicación de la teoría de la imprevisión 
deben ser cumplidos a cabalidad, y el efecto que le de al juez, como ya observaremos más 
adelante, también debe ser restrictiva únicamente para reestablecer el equilibrio 
económico. Equilibrio que el juez deberá analizar en cada caso concreto, lo cual resulta 
difícil en la prueba de aquello en un litigio.  
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El juez debe aplicar la teoría de la imprevisión de manera excepcional para evitar 
arbitrariedades a fin de equilibrar nuevamente un contrato pero que no se puede conocer 
con certeza cual fue el equilibrio originalmente querido por las partes.84 El principio 
superior es la santidad de los contratos, y por lo mismo se deberá agotar hasta el último 
recurso necesario para salvaguardar el concepto original estipulado en el contrato. El 
efecto práctico de la excepcionalidad para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus 
es la prueba del quebrantamiento del equilibrio por causa del hecho imprevisto. Es lo que 
el autor Aníbal Guzmán Avalos los cataloga como el nexo causal que debe existir entre el 
hecho imprevisto y el rompimiento del equilibrio contractual.  
Para que pueda aplicarse la imprevisión, debe existir un nexo causal entre el 
acontecimiento extraordinario e imprevisible y el desequilibrio en las prestaciones, ya 
que no se podría alegar la revisión del contrato, cuando la desproporción entre las partes 
no provenga de un acontecimiento extraordinario e imprevisible.85 
 
 
La excepcionalidad es un requisito para la aplicación de la teoría de la 
imprevisión puesto que tanto su aplicación, como sus efectos tienen que respetar un 
principio superior que es el de la santidad de los contratos y la buena fe de las partes, para 
así evitar violaciones a la seguridad jurídica y dar fuerza al fiel cumplimiento y ejecución 
de lo estipulado consolidando así la institucionalidad y confianza de los contratos 
administrativos. 
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4. La teoría de la imprevisión en la fluctuación del precio del barril de 
petróleo crudo 
 
De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se pudo concluir que la 
fluctuación de los costos de producción, fuera del alea normal del contrato y provocados 
por un hecho imprevisto y ajeno a las partes, generan el derecho para accionar la teoría de 
la imprevisión. En este capitulo analizaré si es que la teoría de la imprevisión, es igual de 
aplicable cuando se den fluctuaciones del precio del petróleo, y cuándo esta circunstancia 
daría derecho al ejercicio de la acción ante los jueces. Resulta necesario el estudiar la 
fluctuación del precio del barril por dos razones. Primero porque el precio del petróleo ha 
sido de los bienes que mayor fluctuación tiene el mercado mundial, y los más propensos a 
ser altamente volátiles por su demanda. Y segundo, porque históricamente, estas 
fluctuaciones han generado mayores problemas en la industria. Un ejemplo palpable fue 
la ley 48-2006, que aplicando erróneamente la teoría de la imprevisión (puesto que se 
trata únicamente de una acción judicial, de un derecho de las partes), el Estado tomó la 
decisión de modificar unilateralmente los porcentajes contractuales a los contratistas 
sobre la participación de los hidrocarburos por motivo de la abrupta subida del precio. 
Finalmente, la consecuencia más reciente a causa de la fluctuación del precio del barril de 
crudo, ha sido la expedición de la ley reformatoria de hidrocarburos, y la obligación de 
cambiar los contratos de participación por contratos de prestación de servicio, sujetos de 
este estudio.  La pregunta que en este capítulo quiero contestar es si efectivamente los 
nuevos contratos de prestación de servicios blindan al Estado de la teoría de la 
imprevisión, que fue una de sus principales motivaciones para modificar los contratos.  
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Para realizar ese análisis, es necesario, al igual que en el capítulo anterior, 
verificar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la teoría de la 
imprevisión. Recordemos que a falta de un solo requisito, la cláusula rebus sic stantibus 
no podría ser invocada. Los requisitos como el tipo contractual, el ser ajeno a las partes el 
hecho imprevisto, el ser sobreviniente y de carácter excepcional, no hace falta ahondar en 
ese análisis puesto que resulta aplicable tanto para la fluctuación de los costos como para 
la fluctuación del precio del crudo. Por tal razón, aquellos requisitos están plenamente 
cumplidos y entonces parto de aquella hipótesis. Sin embargo, existen dos elementos que 
sí son propios para cada hecho y que difieren del estudio realizado en el capítulo anterior. 
Estos dos requisitos son la imprevisibilidad y el quiebre de la ecuación económica del 
contrato, los cuales van a ser analizados para descubrir si la fluctuación de los precios del 
petróleo puede generar la aplicación de la teoría de la imprevisión.   
 
4.1. Imprevisibilidad  
 
Siguiendo nuestra tradición jurídica civil-romanista, y siendo el contrato de 
prestación de servicios objeto de estudio uno de naturaleza administrativa y también que 
las diferencias contractuales van  a ser resueltas por la ley ecuatoriana en sede chilena, se 
debe clarificar el significado de la teoría de acuerdo a esta tradición jurídica. Como ya lo 
analicé en el capítulo anterior, existen varias tesis para considerar qué es imprevisible y 
qué no lo es. La tesis que considero correcta es ecléctica, donde no todo está previsto y 
que la apreciación del juez será necesaria para considerar aquellos eventos que las partes 
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no asumieron el riesgo porque no incluyeron en el contrato. Sin embargo, tanto la 
doctrina como la jurisprudencia sí han encontrado hechos, que a menos que estén 
estipulados en el contrato, tienen carácter imprevisible. 
Que la alteración se haya producido como consecuencia de acontecimientos graves e 
imprevisibles, tal como puede ser una guerra, una revolución, una grave crisis económica. 
La inflación puede o no dar lugar a la aplicación de la teoría, según las circunstancias. Si 
un contrato se celebra durante un periodo de inflación y ésta sigue su curso normal, con 
una curva más o menos constante, los contratantes no pueden luego quejarse de que se ha 
producido un desequilibrio en sus prestaciones, porque esa inflación no era previsible. 
Pero si luego de celebrado el contrato, el proceso inflacionario se agrava en forma 
extraordinaria e imprevisible, la teoría es aplicable.86 
Lo importante aquí es entender que el hecho debe tener una característica de 
excepcionalidad, ajena a la voluntad de las partes y que las partes no lo hayan podido 
prever.  
 
 La imprevisibilidad del hecho no tiene tanta importancia como los efectos que 
cause. Esto debido a que el hecho imprevisto tiene que generar un cambio en la ecuación 
económica del contrato para que tenga algún efecto, y sobretodo, para que la cláusula 
rebus sic stantibus sea aplicable.  
According to the different systems studied, the nature of changed circumstances is 
generally not defined. It can either be a political event, a economic or financial crisis, a 
legislative change or natural disaster. The nature of the change of circumstances actually 
doesn’t really matter. The only thing that matters in the impact of the change of 
circumstances on the contractual equilibrium devised by the parties.87 
Si existen hechos previstos en el contrato, que a su vez generan un riesgo en una de las 
partes, forman parte del alea normal del contrato y de la ecuación económica contractual. 
Por ende, un hecho previsto no rompería el equilibrio contractual puesto que forma parte 
del riesgo y de la propia ecuación. El análisis es inverso, es decir, primero se verán las 
                                                 
86 Borda, Guillermo A. Manual De Contratos. 18th ed. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1998. p. 145. 
87 Mekki, Mustapha, and Kloepfer Pelese. "Hardship and Modification (or 'Revision') of 
the Contract”. 25 Junio 2011. 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542511>. 
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consecuencias que un hecho ha generado en el equilibrio económico para concluir que se 
trata de un hecho imprevisible.  
 
 En tal medida, más que analizar si existen hechos imprevistos, es necesario 
analizar cuando estos hechos podrían generar un desequilibrio en la ecuación económica 
del contrato. Esto debido a que los hechos imprevistos pondrían existir en el contrato de 
prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicios no se ha estipulado nada 
sobre crisis económicas, crisis políticas o sobre crisis naturales (solamente se ha previsto 
el caso de la fuerza mayor). Estos tipos de hechos imprevistos que menciono son los más 
aceptados por la jurisprudencia y la doctrina. Por otro lado, los factores de corrección no 
son previsiones de hechos más allá del hecho del príncipe y que funcionan como una 
separación del riesgo para que las partes los asuman por igual. Existen hechos 
imprevistos en todo contrato, y tal riesgo no puede ser asumido únicamente por una de las 
partes, sino que debe ser repartido a fin de equilibrar nuevamente el contrato y así la 
Administración cumplir con el interés público y la contratista con sus obligaciones.   
 
 La fluctuación del precio del petróleo puede variar por cualquier hecho 
económico o mercantil, lo que nos interesa ahora es saber si esa variación se ha tornado 
en un hecho previsto para las partes en el contrato de Prestación de Servicios. ¿La 
fluctuación del precio del petróleo se convirtió en un hecho previsto para las partes, por 
cualquier condición que produjera esto? Considero que sí.  
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La volatilidad del precio del petróleo se produce a diario y es un hecho fácilmente 
comprobable tal como lo demuestran los gráficos del anexo 1 que reproduce los precios 
del periodo en tres períodos: desde enero de 2009 hasta a actualidad, el último 
cuatrimestre y el último mes (Anexo 1). Las razones para que esta fluctuación ocurra son 
diversas: situaciones de mercado, situaciones políticas, imposición de precios de la 
OPEP, condiciones naturales, etc.  Muchas de ellas pueden tener el carácter de 
imprevisibles. Sin embargo la naturaleza del nuevo contrato de Prestación de Servicios, la 
ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y el propio contrato nos llevan a la conclusión 
que este hecho sea previsto, y por lo tanto que no generen un desequilibrio económico en 
el contrato.  
 
La naturaleza del contrato Prestación de Servicios es clara, puesto que, 
teóricamente, la obligación de brindar un servicio no está sujeta al rendimiento que la 
contraparte obtenga o no sobre su rentabilidad final.  A pesar que si bajan los precios del 
petróleo, quien asume el riesgo es la contratista puesto que no puede reclamar su pago 
mensual hasta que suban los precios nuevamente, esa es una circunstancia excepcional y 
única de este tipo de contratos. Es por eso que he afirmado que no estamos frente a un 
contrato de prestación de servicios sino a un contrato innominado donde el riesgo de la 
baja de los precios la asume el contratista, mientras que no recibe ninguna retribución si 
los precios suben. Esto está estipulado en la exposición de motivos de los legisladores 
que redactaron la Ley reformatoria a la ley de hidrocarburos. La Ley prevé la fluctuación 
del precio del petróleo, bajo cualquier circunstancia imprevista o no, en la motivación 
que realiza el Legislativo donde dice que: 
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[…] dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la 
titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo 
únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las 
Contratistas, que no fluctúe en función del precio de petróleo, del cual se han beneficiado 
desproporcionalmente las compañías operadoras.88 
 
También el contrato hace alusión a las fluctuaciones del precio del petróleo en la 
cláusula quince punto seis del contrato de Prestación de Servicios de concesión del 
bloque Tarapoa89. Esta cláusula prevé que la fluctuación de precios de petróleo afectará a 
la contratista únicamente cuando desciende del valor del ingreso disponible. El propio 
contrato en la cláusula cuatro punto tres punto cuarenta y nueve define lo que es ingreso 
disponible de la siguiente manera: 
Es el valor en dólares resultante de la diferencia entre el Ingreso Bruto del Contrato y la 
suma de los siguientes conceptos: (i) margen de soberanía; (ii) Costos de Transporte del 
Estado; (iii) Costos de Comercialización; y (iv) los tributos establecidos en la 
codificación de la Ley de Fondos para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y la Ley de 
Creación de Rentas Sustitutivas para las Provincias de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos, si 
los mismos resultasen aplicables.   
En definitiva, la única razón que el ingreso disponible sea menor a la tarifa del contrato 
es que los precios del barril de petróleo bajen, puesto que los otros montos son decisiones 
administrativas que se encuentran previstas en los factores de corrección en caso de que 
afecte a la economía del contrato. Por otro lado, si los precios del petróleo suben, la 
contratista no se beneficia puesto que con una tarifa fija, solamente está siendo 
beneficiada por su trabajo.  En este caso, el riesgo está siendo asumido por la contratista 
                                                 
88 Suplemento Registro Oficial No. 244, 27 de Julio de 2010. Exposición de motivos de Ley Reformatoria a 
la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
89 QUINCE PUNTO SEIS. Acumulación.- En caso que el ingreso Disponible no sea suficiente para cubrir 
el pago de la Tarifa para Campos en Producción y Tarifa para campos nuevos o por Producción 
Incremental fruto de Recuperación mejorada, pertinente, el saldo falente mensual se acumulará durante el 
mes o Año Fiscal pertinente. La diferencia entre los montos pagados por concepto de las tarifas y el Ingreso 
Disponible del mismo mes o Año Fiscal se trasladará al siguiente mes o Año Fiscal, sin intereses y en caso 
no hubiese podido ser cubierto durante el respectivo o subsiguiente mes o Año Fiscal se acumulará 
sucesivamente durante el plazo de vigencia de este Contrato modificatorio. Cualquier diferencia trasladada, 
originada por insuficiencia del Ingreso Disponible, que no haya sido pagada por la Secretaría a la 
terminación de este Contrato Modificatorio, se extinguirá y no será pagada a la contratista, quedando la 
Secretaría automáticamente liberada de esta obligación de pago en ese momento. 
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en caso que el precio del crudo caiga,  con lo que se configura una ecuación económica 
propia de este contrato al advertir que se acumularán los montos no pagados y en caso de 
que se termine el contrato estas obligaciones se extinguirán. Está contemplado lo que 
sucederá si por un hecho imprevisto o cualquier otra circunstancia, los precios del 
petróleo fluctúen, inclusive en exceso, puesto que ese fue el riesgo pactado por los 
contratantes en las cláusulas antes citadas. Sin embargo, resulta necesario todavía ver si 
cualquiera de esos acontecimientos quiebra la ecuación económica y por lo tanto se 
podría aplicar la teoría de la imprevisión.   
 
4.2. Ruptura de la Ecuación Económica del Contrato 
 
La ruptura de la ecuación económica se da cuando una de las prestaciones se torna 
excesivamente más onerosa para una de las partes, sin embargo no lo hace imposible de 
realizar. La fluctuación, por muy extraordinaria que fuera, no cambia el equilibrio 
económico del contrato. El precio del petróleo no forma parte del alea normal del 
contrato, a menos que se trate de una abrupta disminución del precio, caso en el cuál la 
contratista privada ha asumido el riesgo sobre la imposibilidad de pago de la 
Administración, cláusula 15.6 del Contrato de Prestación de Servicios por el Bloque 
Tarapoa.  Dicha situación sale del ámbito de la teoría de la imprevisión puesto que para el 
caso concreto, ningún hecho imprevisto que hiciera fluctuar los precios del crudo, podría 
desbalancear la ecuación económica del contrato.  
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La ecuación está definida como el ecuador de las obligaciones mutuas y 
reciprocas que las partes deben satisfacer para obtener beneficios comunes.  
El equilibrio de las cargas y obligaciones que debe afrontar el concesionario, las que 
pueden consistir, además de la realización de inversiones, la prestación de servicios 
universales básicos, el pago de un canon, etc., en su vertebración con las recíprocas 
obligaciones y garantías publicas. 90 
El equilibrio se encuentra pactado, y nace de la voluntad de las partes. En el caso de los 
contratos petroleros, la tarifa es la concepción de las partes de precio justo en base a las 
cargas obligacionales y los beneficios de rentabilidad que se puedan obtener. Res tantum 
valet quantum vendi potest (las cosas valen tanto cuanto se las pueda vender), es una 
frase contenida en el Digesto que argumenta a favor de la idea que el precio puesto al 
servicio está hecho en valores de mercado. A pesar que en el Ecuador los segmentos más 
importantes del mercado petrolero están altamente regulados y controlados por el Estado 
y que por tratarse de casos excepcionales la contratación privada por parte de la 
Administración haciendo contratos que parecen de adhesión; si no hubiese rentabilidad 
en la industria, ninguna empresa privada hubiese querido negociar. Justamente la 
negociación fue para encontrar la maximización de beneficios, por ser una política de 
Estado, y un precio justo que no ahuyente la inversión extranjera y que realiza su trabajo 
de la manera más optima posible.  El equilibrio contractual lo encontramos en la 
rentabilidad versus las obligaciones que tiene el contratista. Obligaciones como las de 
asumir el riesgo sobre la fluctuación negativa del precio del petróleo, y no asumir 
ninguna retribución por los incrementos del precio. 
Los contratos públicos importan así una “distribución de los riesgos” concretada sobre la 
base de un “equivalente económico” que asegura la continuidad y el cumplimiento 
regular del contrato, con apoyo económico y financiero obligado del Estado para la 
conservación de esa equivalencia original […] El concesionario, el que presta el servicio 
                                                 
90 Dromi, Roberto. Las Ecuaciones De Los Contratos Públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina Editorial 
De Ciencia Y Cultura, 2001. p. 234. 
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público como continuador y sucesor del Estado, tiene “cargas, deberes, obligaciones 
públicas exclusivas”, por una parte, y como contrapartida “garantías, derechos y 
prerrogativas públicas exclusivas”. Es un equilibrio de derechos y deberes.91 
La petrolera privada en el Ecuador, bajo esta nueva modalidad contractual lo que tiene es 
un derecho condicionado a que el ingreso disponible supere el valor de la tarifa 
mensualmente, que como ya lo analicé, fluctúa en base a los precios del crudo. Es 
mediante este condicionamiento que el Estado ha logrado distribuir el riesgo sobre la alta 
volatilidad que tiene el mercado del comercio de crudo, y que por hechos imprevistos, 
incluso fluctúa más.  
 
 Por la fluctuación de precio del petróleo ninguna obligación se tornará más 
onerosa. Ni siquiera si el precio del barril de petróleo se torna excesivamente más o 
menos caro, puesto que está previsto lo que va a suceder. Esta estipulado la ecuación en 
ese sentido y no se la podría alterar. La excesiva onerosidad afecta directamente al 
cumplimiento de una prestación, sin embargo si por efectos del bajo precio del petróleo la 
contratista no recibe su pago mensual, forma parte de su propio alea económico, tal como 
lo propone el Código Civil italiano, no se produce imprevisión porque  sigue siendo parte 
del riesgo pactado en el contrato.  
[…] cuando este desequilibrio llega a ser exagerado, excesivo, al punto de “provocar una 
pérdida grave, más allá de riesgo normal del contrato, o como dice el código italiano, que 
no cabe en el alea normal del contrato”, ciertamente se justifica, junto con los demás 
requisitos señalados, la procedencia de la revisión del contrato.92 
Cuando hablamos del riesgo pactado, o de la creación de un propio equilibrio contractual, 
nuevamente tenemos que acercarnos a las concepciones básicas de la contratación como 
lo es la fuerza de la voluntad de las partes. El respeto que frente a lo que decidan las 
                                                 
91 Ibidem. p. 243. 
92 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 22. 
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partes debe tener la justicia es relevante para entender como pueden crearse contratos y 
ecuaciones tan diferentes en cada caso particular. 
Problema aquí no existe, pues, de producirse el evento, entrará en juego la propia 
voluntad de las partes, expresadas de antemano, recibiendo aplicación simultáneamente, 
el tradicional principio pacta sunt servanda. La importancia no es otra, sin embargo, que 
el significado de la actitud de los contratantes, que de este modo reconocen la necesidad 
de una cláusula que contenga el principio en examen.93 
En la industria del petróleo, siendo un contrato administrativo, no existe reglamentación 
legal que impida al Estado firmar un contrato de estas características. Lo que se impone 
son las voluntades de las partes al asumir riegos y crear su propia ecuación económica 
que satisfaga los intereses tanto del Estado como de las contratistas. 
  
 El alea normal del contrato contempla el riesgo de los precios del barril de crudo 
y lo traslada hacia la contratista, que podría ser comparable con las cláusulas de 
estabilidad de precio que habíamos observado en el capítulo anterior. Esto porque su 
objetivo es básicamente el mismo, blindar al contrato de ciertos hechos que puedan 
causar una inestabilidad económica, y si suceden, lograr reequilibrarlo. La diferencia en 
el acontecimiento de la fluctuación de los precios del petróleo se encuentra en que no 
importa lo excepcional o grave que pueda ser la fluctuación de los precios, está prevista 
la solución del posible desequilibrio contractual. Mientras que con los costos y la cláusula 
de estabilización solamente abarcaban dos hipótesis que eran los hechos del príncipe y un 
factor de estabilización con índices norteamericanos, donde si cabe la posibilidad de que 
un hecho imprevisto cambie los costos de producción excesivamente al punto de romper 
con el equilibrio económico y que salga del alea normal del contrato. Los factores de 
                                                 
93 Fueyo Laneri, Fernando. "Algo Sobre La Teoría De La Imprevisión." Comp. Raul Tavolari Oliveros. 
Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 760. 
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estabilización y la lista taxativa de la cláusula 18 del Contrato del Bloque Tarapoa no 
prevén todas las hipótesis.  
 
 La naturaleza de un contrato de servicios es otra razón por la cual la fluctuación 
de los precios del crudo no puede desequilibrar la ecuación económica del contrato pese a 
que por la cláusula de acumulación (15.6) del contrato entre la Secretaría de 
Hidrocarburos y la empresa Andes Petroleum Ecuador Ltd., el riesgo de un precio 
inferior es trasladado al contratista, y que he mencionado en varias ocasiones que se trata 
de un contrato totalmente nuevo e innovador por estas variantes, sí tiene algunas 
características de un típico contrato de servicios. Las prestaciones principales, que son la 
prestación del servicio de exploración y explotación de hidrocarburos, para la privada, y 
del pago de la tarifa, para el Estado, constituyen la principal naturaleza de los contratos 
de servicios. Existen dos prestaciones conmutativas y bilaterales, una de hacer y otra de 
dar. A una posible conjetura que se puede llegar es que en estos contratos la prestación de 
dar esta sujeta a una condición, que es el tener suficiente ingreso disponible proveniente 
de la venta del petróleo, para que esta se pueda ejecutar.  
Sólo puede verse una noción amplia de servicios, si se repara en que la misma subyace en 
la clasificación de las obligaciones por su objeto (más precisamente, por su prestación), 
cuando el Código las distingue en: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. […] 
Dicho de otro modo, son servicios en sentido amplio todos los contratos que consistan 
esencialmente en hechos, sean positivos o negativos. 94 
Bajo el supuesto que los contratos petroleros modificatorios en el Ecuador no sean, de 
servicios porque su naturaleza no implica que una sola parte asuma el riesgo, o 
simplemente nos dejemos llevar por su nombre en la Ley, la doctrina ha dicho que el 
                                                 
94 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil Comentado Contratos Parte Especial. Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni Editores, 2007. p.676. 
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contrato de servicios es un contrato residual “en el que se incluyen todos aquellos 
servicios –en el sentido amplio de facere- cuya prestación no sea objeto de una 
tipificación especial.”95 Es decir, que existen varias razones para catalogar como un 
contrato de servicios, sin duda sui generis propia de nuestra cultura jurídica ecuatoriana y 
además sujeta a una modalidad, pero al fin de servicios. En tal virtud, la contraprestación 
del pago se da en base a un hecho que es la prestación de un servicio. La ruptura de la 
ecuación económica contractual está sujeto al servicio prestado, más no al producto que 
nace como consecuencia de ese servicio. La naturaleza jurídica de los servicios impone 
que la base en la cual está fundamentado el contrato no esté hecha conforme al producto, 
en este caso petróleo crudo, puesto que de lo contrario variaría la esencia del contrato que 
es la de prestar un servicio. Sobre todo en el Ecuador, que tenemos experiencia en 
contratos como el de Participación, donde la rentabilidad estaba relacionada con la 
cantidad de producción y el mercado puesto que el petróleo era propio de quien extraía. 
En los contratos de servicios, lo que se está remunerando es justamente el servicio, es el 
trabajo de tipo civil, más no el producto que se obtiene. Estamos frente a un contrato de 
servicios donde el riesgo es para la contratista por la fluctuación del precio del petróleo, 
pero que por la naturaleza propia del contrato de servicios esa es solamente una cláusula 
pactada  o una condición que no cambia la esencia de que el producto no está relacionado 
con el pago en base a la prestación de hacer.  
 
4.3. Conclusión   
 
                                                 
95 Ibidem. p.677. 
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En definitiva, existen varias razones, legales y contractuales que me permiten 
afirmar que la intención del legislador es crear un contrato petrolero donde se pague en 
razón de la fluctuación del precio del barril de petróleo. Esto porque no se cumple con el 
requisito de la previsibilidad ni de la ruptura de la ecuación económica contractual. En 
consecuencia, ni siquiera un hecho imprevisto que torne al barril de petróleo 
excesivamente más caro o más barato, podrá desequilibrar la ecuación económica del 
contrato y por lo tanto es inaplicable en este caso la teoría de la imprevisión.  
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5. Efectos y Aplicación de la Teoría de la Imprevisión 
 
Después de haber visto dos supuestos frecuentes para la aplicación de la teoría de 
la imprevisión en la industria petrolera, que son la fluctuación de los costos de 
producción y de los precios del petróleo, resulta necesario saber como sería la aplicación 
de esta tesis. Sobretodo en el sistema jurídico ecuatoriano en que se ha demostrado 
preocupación frente a la cláusula de estabilidad, rebus sic stantibus, puesto que su 
aplicación ya ha sido probada, y también porque no existe regulación al respecto. Por lo 
que el apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia se vuelve necesario para llegar a una 
conclusión acertada sobre cómo se debe plantear judicialmente la teoría de la 
imprevisión. En el caso que nos ocupa, los nuevos contratos de Prestación de Servicios en 
el Ecuador, prevén que las controversias, entre las que se incluirían diferencias por 
reequilibrio de la ecuación económica causada por un evento imprevisto, se ventilen ante 
un tribunal arbitral en Chile con aplicación del derecho ecuatoriano. La negociación para 
reequilibrar el contrato por causas sobrevivientes es una posibilidad, incluso está  pactado 
contractualmente aquella como la primera posibilidad ante un desequilibrio económico, 
sin embargo, el objetivo de este capítulo es analizar la aplicación de la teoría de la 
imprevisión en un litigio. Es por esa razón que para la aplicación de la teoría de la 
imprevisión no interesa que sea arbitral o jurisdiccional el método para resolver el 
conflicto puesto que el planteamiento sería el mismo ante un juzgador que resolverá en 
derecho.   
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Es necesario aclarar que se parte de un supuesto. Se parte de las conclusiones ya 
obtenidas en capítulos anteriores. Esto es que la teoría de la imprevisión es aplicable en la 
fluctuación de los costos de producción más no en la fluctuación de los precios del barril 
de crudo por las razones expuestas. Por tanto, las conclusiones a las que se llegue en base 
a este capítulo serán aplicables para los contratos de prestación de servicios petroleros, si 
se cumplen los requisitos de la teoría de la imprevisión mencionados, es decir, será 
aplicable para la ruptura de la ecuación económica contractual suscitado por un hecho 
imprevisto que ha generado en una excepcional fluctuación de los costos de producción,  
haciendo más onerosa la prestación.  
 
5.1. Efectos 
 
Para analizar los efectos de la teoría de la imprevisión, expondremos las 
diferentes tesis que existen sobre las consecuencias provocadas por la teoría de la 
imprevisión. Esto permitirá arribar a la conclusión de cuál es la más adecuada para los 
nuevos contratos petroleros. Los efectos se refiere a la pretensión que se podría plantear 
para invocar la cláusula rebus sic stantibus. Sin duda desconocer las diferentes posturas 
sobre los efectos de la teoría de la imprevisión nos llevaría a tomar decisiones erróneas al 
plantear la pretensión, lo que conduce inevitablemente al fracaso por un mal argumento 
esgrimido en una potencial controversia. 
 
5.1.1. Resolución del Contrato 
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Cuando se suscita un hecho imprevisto que genere un cambio en el equilibrio 
contractual del contrato, de acuerdo a esta tesis, la parte afectada con el desequilibrio 
económico tiene derecho a pedir ante la autoridad competente que resuelva el contrato. 
Con esto se obtiene una liquidación del contrato además de las indemnizaciones 
necesarias para equilibrar el contrato, ya no para el futuro porque ya no existe, sino al día 
de la resolución. Las indemnizaciones están dadas por quien resuelve el contrato ante el 
contingente de los años que restarían de contrato.  
 
La tesis de la resolución contractual en base a la teoría de la imprevisión implica 
que los efectos de la imprevisión serían aplicados. Lo efectos clásicos a los que me 
refiero son la terminación contractual, la eliminación de toda obligación contractual y el 
retrotraer los efectos al punto donde se encontraban en un principio. 
En una palabra el efecto que puede atribuirse a la imprevisión, según algunos, es el de 
hacer desaparecer la obligación, en forma de retrotraer las cosas al estado que tenían al 
tiempo de nacer el vinculo jurídico extinguido.96 
 Con la resolución de los contratos se logra el objetivo que es el reestablecer el equilibrio 
contractual puesto que al perfeccionamiento del contrato existió sinalagma.  Es necesario 
recordar que la hipótesis de la teoría de la imprevisión es en base al cumplimiento de que 
el hecho sea imprevisible y sobreviniente. Lo que se logrará con la resolución es que el 
contrato se termine y no exista vínculo obligacional entre las partes retrotrayendo las 
condiciones a las que se pactaron en un inicio. 
 
                                                 
96 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 715. 
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 Para poder lograr que las cosas regresen al estado que tenían al nacer es necesario 
pagar indemnizaciones.  
La corrección del desequilibrio económico no es una indemnización del perjuicio 
causado a la parte que lo experimentó, puesto que el perjuicio se indemniza, en el 
plano de las relaciones contractuales […]97 
En el caso de la resolución a causa de la teoría de la imprevisión, sí se pagan 
indemnizaciones por el daño ocasionado. Al no querer reestablecer el equilibrio 
económico, que es un derecho de quien es afectado, y se decide resolver el contrato se 
está causando un daño a la contraparte quien ha invertido y tiene una previsión de las 
ganancias que pueda tener en un determinado contrato. Por lo mismo, para poder 
retrotraer los efectos del contrato al punto del inicio del vínculo, es necesario pagar las 
indemnizaciones debidas. Indemnizaciones que no nacen de una responsabilidad por el 
hecho imprevisto, puesto que la hipótesis es que el Estado no ha generado dicho 
imprevisto, sino que son la manera de retrotraer los efectos a como estaban antes de la 
firma del contrato.  
 
Esta tesis ha sido acogida por varios sistemas jurídicos, con lo que se limita los 
efectos de la teoría de la imprevisión únicamente a la resolución del contrato. 98 Tal es el 
caso de la legislación italiana quienes conciben a la resolución como el derecho de la 
parte afectada por el desequilibrio económico por un hecho imprevisible y sobreviniente. 
                                                 
97 Silva García, Fernando. "Una Aproximación a La Visión De La Corrección Del Desequilibrio 
Contractual Desde La Perspectiva De a Jurisprudencia Arbitral." Revista E-Mercatoria. 2007. 25 Junio 
2011. <http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/emerca/article/view/2062>. 
98 Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive  
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una 
delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, 
la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti 
dall'art. 1458 (att. 168).  
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Nuevamente la idea es el equilibrio de las prestaciones en base a la terminación del 
contrato con el pago de lo adeudado.  
 
La legislación peruana por otro lado, en el artículo 144099 del Código Civil, 
plantea la resolución como una amenaza en caso de no llegar a un acuerdo. Lo interesante 
es que los efectos de la resolución no se extienden a las prestaciones ejecutadas. Es decir 
que únicamente se deberá reestablecer el equilibrio, y se deberá pagar las 
indemnizaciones debidas por ese rubro para las prestaciones futuras. Esto implica que la 
naturaleza jurídica clásica de la resolución para retrotraer los efectos del contrato al 
momento del perfeccionamiento del acuerdo, no es aplicable en los casos de imprevisión 
en este país.     
 
En base a la tesis de la resolución de los contratos, la doctrina ha planteado un 
sistema ecléctico entre el reajuste de precios y la resolución. La idea es que la resolución 
sea un medio coercitivo que tendrán las partes en caso que no se pudiera o no se quisiera 
equilibrar el contrato. Esto se da como respuesta al argumento que el equilibrio del 
contrato nace de la voluntad de las partes, y que solamente ellas pueden modificarlo, 
mientras que la facultad del juez está para poder resolverlo.  
Es decir que la resolución puede solicitarla solo el perjudicado, en tanto que la revisión 
puede invocarla el perjudicado (por vía de acción o pretensión procesal directa y 
                                                 
99 Artículo 1440.- Definición 
En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser 
excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede 
solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. 
Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el 
demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones 
ejecutadas. 
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principal)  y también el no perjudicado (por vía de defensa, excepción o reconvención) 
ante la resolución pretendida por el demandado.100  
Lo que se intenta es que el juez tenga una facultad para “obligar indirectamente a las 
partes a convenir en las nuevas condiciones del contrato, amenazándolas con la 
resolución.”101 Así no sería el juez quien asuma la responsabilidad de reestablecer el 
equilibrio, pero sí tendría una fuerza coercitiva para poderlo lograr. Y en caso de no ser 
efectivo, el análisis que ya hemos realizado sobre la resolución y su particular 
reestablecimiento del equilibrio es plenamente aplicable.  En este sentido la legislación 
peruana ha adoptado esta tesis para tener los beneficios tanto de la negociación como de 
la fuerza coercitiva judicial que genera seguridad y continuidad para los contratos. 
 
 Considero que la tesis de la resolución de los contratos como efecto de la teoría de 
la imprevisión en el caso de los contratos petroleros de Prestación de Servicios en el 
Ecuador, es inaplicable. La primera razón es porque la Ley no lo prevé en este sentido a 
la teoría de la imprevisión. Otra razón es porque se tratan de contratos administrativos. 
Como tales, tienen diferentes objetivos y el Estado tiene que velar por la continuidad del 
servicio público o por la ejecución de la obra pública, y la resolución de los contratos 
provoca el efecto inmediato de que ese servicio se extinga. La continuidad, sobre todo en 
derecho público es un principio trascendente que va ligado a la seguridad jurídica y a la 
institucionalidad de la Administración Pública, que repercute en el bienestar de la 
ciudadanía y en los niveles de inversión privada que pueda tener el país. Resulta 
inconveniente y simplista que ante el primer hecho sobreviniente imprevisto se pudiera 
                                                 
100 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. 11th ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2006. p 564. 
 
101 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 719. 
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declarar la resolución de los contratos. Otro argumento para la inaplicación de esta tesis 
en los contratos petroleros es que la teoría de la imprevisión torna las prestaciones en 
difíciles de cumplir mas no de imposible cumplimiento. Es entendible que ante casos de 
fuerza mayor se pueda tener en cuenta la opción de la resolución contractual puesto que 
la imposibilidad no permitiría el cumplimiento. Para nuestro caso, la obligación se 
tornaría mayormente onerosa en amenaza de provocar ruina en el contratista en el 
mediano plazo. A pesar de este detrimento sufrido, la ejecución puede continuar, por lo 
que al amparo del principio de continuidad consagrado en el artículo 249102 de la 
Constitución el Estado está en la obligación de equilibrar el contrato asegurando así su 
continuidad. Una posible sentencia en este sentido afectaría la regularidad del servicio 
con lo que estaría violentando un principio constitucional.  
 
Por las razones expuestas considero inaplicable la tesis sobre resolución de los 
contratos en casos de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus para los nuevos 
contratos de Prestación de Servicios  de petróleo en el Ecuador. 
 
5.1.2. Reajuste Judicial o Arbitral 
 
                                                 
102 Art. 249.- Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza 
similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, 
asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de 
acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por 
leyes u otras disposiciones. 
El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a 
principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para 
que sus precios o tarifas sean equitativos. 
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El reajuste de precios judicial es otro enfoque que se le puede dar a los efectos de 
la teoría de la imprevisión. En base al reajuste de precios, las partes, ya sea de mutuo 
acuerdo o por intervención de un juez, deben reequilibrar el contrato para evitar los 
efectos dañinos producidos por el hecho imprevisto y también para que rija el principio 
de continuidad constitucional, sobretodo para nuestro caso que tratamos un contrato 
administrativo.  
Una segunda alternativa pasa por considerar que el cambio de circunstancias no lleva 
aparejada la extinción o resolución del contrato […] ambas partes podrían tener un 
derecho a solicitar la modificación o adaptación del contrato […] ya sea ipso iure, a 
través de las negociaciones de las partes, o mediante una intervención judicial que admite 
a su vez un amplio margen de posibilidades.103 
Esta opción parece ser la más cercana con la naturaleza jurídica histórica que ha tenido la 
teoría de la imprevisión puesto que su objetivo principal es únicamente el 
reestablecimiento del equilibrio del contrato. En este punto se analizará cómo funciona el 
reajuste de las obligaciones desde la perspectiva judicial, mientras que en el próximo 
acápite se abordará desde la perspectiva de las negociaciones directas.  
 
 La intervención judicial para restablecer el equilibrio contractual nace de la 
competencia que tiene la función judicial, o los árbitros en base al convenio arbitral, de 
dirimir conflictos entre las partes. Se parte del supuesto de una acción por parte de quien 
ha sido perjudicado por el desequilibrio, para que un tercero imparcial, en base a la 
prueba, pueda reconocer el desequilibrio y encontrar la manera de volver las cosas a su 
estado sinalagmático. Si bien el argumento contrario defiende a la autonomía de la 
voluntad y que las partes son las únicas que podrían modificar el contrato, a falta de 
                                                 
103 Sánchez Lorenzo, Sixto. "Hardship En La Contratación Internacional: Principios Comunes Para Una 
Unificación Desde El Derecho Comparado." Google Books. 25 Junio 2011. 
<http://books.google.com/books?id=VTCSrehMOboC>. 
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acuerdo se produce un conflicto que debe ser resuelto por el juez o árbitro.   Por esta 
razón, la característica más importante es su carácter de excepcional. “Siempre que sea 
posible, habrá que defender el mantenimiento del acto negocial, en salvaguarda aunque 
sea parcialmente, del principio de la autonomía de la voluntad.” 104 Siempre se deberá 
defender la voluntad de las partes, y por eso corresponde a quien alega desequilibro 
contractual el poderlo demostrar, salvaguardando así el contrato y por sobretodo evitando 
la discrecionalidad de quien vaya a dirimir en un conflicto y encuentre una ecuación 
económica no querida por las partes. “It is indeed difficult for the courts to evaluate the 
equilibrium which the parties really wanted to achieve.”105  Este mismo principio ha sido 
reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, desde 1916 cuando dijo 
que “a falta de acuerdo entre las partes, la indemnización será fijada por el juez.”106 Esto 
implica que el reajuste negocial tiene dos características, la excepcionalidad y la 
subsidiariedad ante la falta de acuerdo, siendo así coherentes con el principio de 
autonomía de la voluntad. En el Contrato de Prestación de Servicios, ante la eventualidad 
de una acción aplicando la cláusula rebus sic stantibus el contrato prevé primero una 
negociación directa, posteriormente una negociación asistida y finalmente el arbitraje, 
con lo que se concluye que el contrato de Prestación de Servicios cumple con los 
principios de excepcionalidad y subsidiariedad para que la revisión judicial o arbitral sea 
aplicable a la reconstrucción de la ecuación económica del contrato. 
                                                 
104 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. 11th ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2006. p. 564. 
 
105 Mekki, Mustapha, and Kloepfer Pelese. "Hardship and Modification (or 'Revision') of the Contract”. 25 
Junio 2011. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542511>. 
 
106 Long, Marceau, Prosper Weil, Guy Braibant, P. Delvolve, B. Genevois. Los Grades Fallos De La 
Jurisprudencia Administrativa Francesa. Trans. Leonardo Augusto Torres Calderón y Humberto Mora 
Osejo. Bogota: Ediciones Librería Del Profesional, 2000. p.119. 
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 En la naturaleza de la teoría de la imprevisión no está eliminar la totalidad de las 
obligaciones de las partes. Como se analizó, la resolución del contrato no es aplicable 
para esta teoría. La verdadera finalidad consiste única y exclusivamente en retomar el 
equilibrio de las prestaciones para que aquella obligación que se ha tornado 
excesivamente onerosa, deje de serlo con el riesgo de convertirse en una obligación 
incumplida o de imposible cumplimiento.  
Además, debe tenerse presente que la finalidad de esta teoría es realizar el primitivo 
equilibrio contractual, reponer la situación de las partes en el estado que tenían al nacer el 
vínculo jurídico, remediar una situación injusta, deshonesta e inconveniente, sin perjuicio 
de contemplar los legítimos derechos de la parte lesionada y los beneficios normales que 
estos le deben reportar. No debe llegarse, pues, a la exoneración completa del deudor. 107 
Los pasos establecidos en el contrato hasta llegar al arbitraje para dirimir conflictos 
responden, y son aplicables, a un caso de desequilibrio económico. Existe un derecho que 
intenta hacerse efectivo a través de la negociación directa, y que al no haber acuerdo, 
existen incompatibilidades de aspiraciones (conflicto) y puede ser dirimido ante un juez. 
La ejecución de las obligaciones nunca está en conflicto porque si bien las prestaciones se 
tornan más onerosas, no son imposibles de cumplir ni hay incumplimiento. El contrato 
sigue ejecutándose de conformidad a lo establecido, la única pretensión es el 
reestablecimiento del equilibrio y el monto, o los cambios contractuales que deben darse 
para retomar el sinalagma. En vía judicial o arbitral únicamente será aceptable el 
conflicto a trámite si existe falta de acuerdo por las partes en las etapas previas, previstas 
en el contrato. Primero porque la cláusula arbitral de los Contratos de Servicios 
Petroleros así lo estipula, y segundo porque la naturaleza de la institución señala que la 
                                                 
107 De La Maza Ribadeneira, Lorenzo. "La Teoría De La Imprevisión (I) (II)." Comp. Raúl Tavolari 
Oliveros. Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 714. 
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falta de acuerdo degenera en conflicto, de lo contrario, no existe conflicto que un árbitro 
pueda dirimir.  
If, in spite of good faith negotiations and the disadvantage party’s efforts to overcome the 
effects of the situation, the parties cannot reach the agreement on adjustments, in some 
jurisdictions with statutory hardship provisions, the disadvantage party can apply to a 
court for a determination on the appropriate adjustments, rather than seek termination f 
the agreement.108 
En teoría  procesal, no es necesario que exista una acción para cada pretensión o conflicto 
en concreto. La ley procesal no prevé ni exige un tipo de acción particular para cada caso 
en concreto.  Por esta razón la pretensión para la aplicación de la teoría de la imprevisión 
deberá ser el reajuste de la ecuación económica contractual, sin que sea exigible 
especificar que tipo de acción se va a proponer.  El juez deberá determinar en base a lo 
pedido otorgar o no la pretensión. Desde la perspectiva de la validez procesal, si el juez 
llegase a declarar la nulidad o la resolución del contrato estaría actuando extra petito y 
dicha sentencia adolecería de nulidad. La determinación específica de la pretensión es de 
suma importancia para obtener los resultados deseados ante la aplicación de la teoría de 
la imprevisión.   
 
 En el mismo sentido la Ley de Modernización en el artículo 38 establece que los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo “conocerán y resolverán todas las demandas 
y recursos” derivados de contratos firmados entre el Estado y administrados. Esto implica 
que sin necesidad de una acción prevista en el ordenamiento jurídico, ante cualquier 
conflicto, los jueces competentes están en la obligación de resolver las demandas 
planteadas. En concordancia con el artículo de la Ley de Modernización, la Ley de la 
                                                 
108 Fucci, Frederick R. "Hardship and Changed Circumstances as." Electronic Library on International 
Commercial Law and the CISG. 30 Nov. 1999. 1 Junio 2011. 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/fucci.html>. 
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Jurisdicción Contencioso Administrativo en el artículo 65109 establece que se podrá 
demandar hasta en un plazo de 5 años casos que sean de materia contractual por ser parte 
de las competencias que tienen los jueces. Al amparo de la legislación ecuatoriana, los 
conflictos entre los contratistas del Estado y la Administración Pública, tienen la 
obligación de resolverse. Llegando a ser un conflicto la ruptura de la ecuación económica 
causada por un hecho imprevisto, el juez o árbitro competente tiene la obligación de 
resolverlo mediante la reconstrucción del equilibrio perdido.    
 
Esta es la tesis que adopta el contrato, y por el análisis expuesto, es la tesis que 
considero de mejor implementación para casos de imprevisión en los contratos públicos 
de exploración  y explotación de petróleo entre las empresas privadas y el Estado 
ecuatoriano.   
 
5.1.3. Reajuste Negocial 
 
El reajuste negocial, para el equilibrio de las prestaciones a causa de un hecho 
imprevisto, parte de la premisa de que las partes son las únicas quienes podrían modificar 
lo acordado, en base a la autonomía de la voluntad. Esto implica que el juez no sería 
                                                 
109 Art. 38.- Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera 
de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, 
hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector 
público. El administrado afectado presentará su demanda, o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción 
en el lugar de su domicilio. El procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa o el Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo para iniciar 
cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento 
en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del sector 
público, quedará insubsistente todo el reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía 
administrativa. 
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competente para interpretar ni cambiar la voluntad de las partes, solamente estas podrían 
modificar un aspecto tan trascendental en el contrato como la ecuación económica del 
mismo. Si bien el juez, dependiendo de la tesis, podría conocer post negociaciones o 
previo a las negociaciones del conflicto, lo que es importante destacar es que la voluntad 
de las partes es la fuente principal e indiscutible para la modificación de un elemento del 
contrato tan esencial como lo es la ecuación del contrato y su equilibrio.  
 
Si bien los principios del UNIDROIT no son vinculantes para el derecho 
ecuatoriano, y constituyen más bien un tipo de derecho blando (soft law), resulta 
indicativo el artículo 6.2.3110 que describe los efectos de la imprevisión en el derecho 
mercantil, y que refuerza el uso de esta tesis. Este principio prevé que las negociaciones 
directas son la primera opción ante la aplicación de la teoría de la imprevisión, y si no se 
llega a un acuerdo, la parte afectada tendrá el derecho de acudir ante el juez o árbitro 
competente. Nuevamente el Contrato de Prestación de Servicios Petroleros en el Ecuador 
es plenamente concordante con los principios internacionales de comercio puesto que 
siempre la primera opción es la negociación directa. Esto también tiene otra razón que es 
el evitar la arbitrariedad de los jueces. “To avoid any arbitrariness and to make sure that 
                                                 
110 Art. 6.2.3 UNIDROIT Principles ARTICLE 6.2.3 
(Effects of hardship) 
(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be 
made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. 
(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. 
(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. 
(4) If the court finds hardship it may, if reasonable, 
(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or 
(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium. 
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the foreseeable nature of the contract wanted by the parties is respected […]”111 Esto 
implica que siempre será mejor para las partes tomar su decisión frente a la ecuación del 
contrato, puesto que la apreciación del juez o del árbitro no siempre va a ser interpretada 
de acuerdo a todos los elementos o a las intenciones de las partes. Siempre la decisión 
tomada por un tercero es un riesgo para las partes a pesar de los niveles de seguridad 
jurídica que ciertos sistemas puedan ofrecer, puesto que nunca se puede asegurar el 
resultado de su sentencia o laudo.  
 
La renegociación privada es la mejor opción para equilibrar los Contratos de 
Prestación de Servicios, puesto que es la más rápida, la más eficaz y plenamente 
consecuente con la autonomía de la voluntad y apegado al contrato mismo. Si bien la 
decisión a través de un tribunal arbitral es una opción, es necesario primero agotar las 
instancias de negociación directas y asistidas previstas en el propio contrato como una 
manera de mejorar cualquier conflicto o desequilibrio económico que un contrato de 
tracto sucesivo pueda suscitar. Considero que la revisión judicial o arbitral es un derecho 
suspenso que tiene la contratista, condicionada a las negociaciones previstas en el 
contrato. Además de que teóricamente la negociación y la futura revisión son plenamente 
concordantes con la naturaleza jurídica de la teoría de la imprevisión, y son también una 
obligación contractual que no puede ser eludida por las partes.   
 
5.1.4. Nulidad  
                                                 
111 Mekki, Mustapha, and Kloepfer Pelese. "Hardship and Modification (or 'Revision') of the Contract”. 25 
Junio 2011. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542511>. 
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Si las partes en un Contrato de Prestación de Servicios Petroleros no hubieran 
llegado a una solución negociada, por lo que se generó un conflicto y se cumplió con el 
contrato, y hubieran accionado la vía judicial o arbitral; según un sector de la doctrina se 
podría declarar la nulidad del contrato.  
¿Qué busca la teoría de la imprevisión? A nuestro parecer, no es la revisión del contrato 
por parte del tribunal en orden a reestablecer el equilibrio de las prestaciones, sino que 
simplemente constatar que se han verificado los requisitos que configuran la nulidad del 
contrato.112 
La nulidad contractual es una sanción que se produce por faltar a algún requisito para su 
validez o para su existencia (en virtud que no opera la nulidad de pleno derecho en 
nuestro sistema jurídico). Entonces llegaríamos a la conclusión que la teoría de la 
imprevisión causa que algún requisito esencial del contrato falte, no al momento del 
perfeccionamiento del acto, sino durante la relación contractual de tracto sucesivo.  Esto 
implica que el mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para la existencia 
y validez de los contratos de tracto sucesivos deben mantenerse vigentes a lo largo del 
tiempo. Es como si el día de hoy contrato un servicio por un período determinado, sin 
embargo al siguiente día se expide una ley donde convierte a ese servicio en objeto 
ilícito. Dicho contrato será sujeto de nulidad por no cumplir el requisito de validez de 
objeto lícito. Para la teoría sobre la nulidad, el requisito que se pierde al aplicarse la teoría 
de la imprevisión es la falta de causa lícita por un hecho sobreviniente e imprevisto.  
En el caso de la pérdida de la causa, ésta se manifiesta justamente por la perdida de la 
voluntad. […] La pérdida de la causa, en circunstancias similares a las anteriores, hace 
perder la vigencia de los requisitos que la ley prescribe para el valor del contrato. Siendo 
así, y a falta de sanción especifica, procede a declarar la nulidad.113  
                                                 
112 López, Díaz Carlos. Revisión De Los Contratos Por Circunstancias Sobrevinientes. Santiago: 
Librotecnia, 2009. p. 57. 
 
113 Ibidem. p. 116. 
 114
De acuerdo a esta teoría, la pérdida de la causa se produce cuando se pierde la 
conmutatividad contractual y la voluntad de las partes ha sido mermada. La causa del 
contrato es la voluntad de las partes y el sinalagma que han pactado de buena fe, mas no 
un contrato que se ha convertido en otro y que por tal ha perdido su causa original.  
 
 Ante los Contratos de Prestación de Servicios Petroleros en el Ecuador, al no 
existir una norma clara sobre los efectos de la teoría de la imprevisión considero que la 
nulidad es una opción. La nulidad se la puede mirar como una sanción residual ante 
cualquier imperfección jurídica contractual que no tiene consecuencias propias ni en la 
legislación ni en el propio contrato. En este caso, existe un efecto propio de los actos de 
gobierno en la cláusula sobre factores de corrección, al igual que la previsibilidad de 
efectos existente en la fluctuación del precio del petróleo. Pero como ya he demostrado, 
existen otros elementos, como la fluctuación de los costos que sí podrían generar la 
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir que, en base a argumentos 
puramente normativos no habría manera de rebatir esta tesis por lo que sería aplicable a 
los contratos analizados. Sin embargo, existen otras fuentes del derecho que constituyen 
elementos referenciales que permiten analizar cuestiones jurídicas con un contexto más 
amplio que el expresado en la norma.  En este sentido se pueden descubrir la naturaleza 
jurídica de la teoría de la imprevisión y los efectos esta institución. Es así que una gran 
cantidad de autores, al igual que la jurisprudencia arbitral y jurisdiccional, sobretodo en 
temas administrativos del Consejo de Estado Francés, no han planteado a la nulidad como 
opción, sino el reestablecimiento del sinalagma contractual por cuanto procuran la 
continuidad del servicio. Sobre todo en contratos administrativos, como lo es el de 
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Prestación de Servicios, el principio de continuidad de la prestación de servicio es un 
tema necesario para tomar en cuenta al momento de declarar la nulidad. La nulidad 
generaría un inmenso daño al Estado al tener que parar las operaciones de un campo 
petrolero específico o tener que asumirlas bajo su cuenta y riesgo a partir de un momento 
específico que se la declare. Sobretodo para el Estado no es un efecto deseado ante 
contratos petroleros. Sin duda los efectos ha futuro sobre el contrato será  que se retome 
el sinalagma contractual, sin embargo el costo sería sumamente alto. Es por esta razón 
que si bien jurídicamente es factible la posibilidad de declarar nulo el contrato, al igual 
que en la resolución del contrato, las consecuencias para el Estado serian costoso y 
posiblemente atentatorio contra el principio de continuidad. 
 
5.1.5. Rescisión   
 
Otro sector de la doctrina considera que ante la teoría de la imprevisión podría ser 
aplicable por los jueces o árbitros, la rescisión por lesión de los contratos. Parecido a la 
institución que la legislación ecuatoriana contempla como lesión enorme, válida 
únicamente para bienes inmuebles, la tesis propuesta por el doctrinario Fernando Fueyo 
Laneri plantea la rescisión desde la naturaleza del artículo 1448 del Código Civil 
italiano114.  
                                                 
114 Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione  
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa 
dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata 
può domandare la rescissione del contratto.  L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà 
del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.  La 
lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.  Non possono essere rescissi per causa 
di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).  Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della 
divisione (761 e seguenti).  
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Para fijar un criterio de orientación algunos han acudido a lo que estatuye el artículo 1448 
del Código Civil italiano, que se refiere a la rescisión del contrato por lesión. Disposición 
que adopta un criterio en cierto modo matemático por establecer una medida de la 
desproporción resultante entre las prestaciones, en forma de que no ocurriendo tal medida 
no puede darse lugar a la rescisión. El citado artículo exige que la lesión exceda en más 
de la mitad del valor de la prestación a cargo  de la parte que resulta perjudicada, 
tomándose como base el valor que aquella tenía en el momento de otorgarse el 
contrato.115  
Este artículo plantea la rescisión como una solución a la inequivalencia de prestaciones 
dentro de un contrato. Sin embargo, en Italia la teoría de la imprevisión tiene sus efectos 
particulares que le ha dado el propio Código Civil. De igual manera en el Ecuador para 
los Contratos de Prestación es inaplicable porque no existe dicha institución en nuestro 
ordenamiento que sea aplicable para los contratos administrativos. La lesión enorme es 
únicamente aplicable a los contratos sobre bienes inmuebles. Como ya habíamos 
mencionado, si existe una falta de efectos para la teoría de la imprevisión la acción 
residual sería a nulidad a pesar que el ordenamiento jurídico no requiere la existencia de 
una acción particular para pretensiones no dispuestas en la norma. Sin embargo esta 
institución en específico es inexistente en el Ecuador y su interpretación extensiva hacia 
la institución de la teoría de la imprevisión solo podría ser de carácter referencial, a pesar 
que resulta una fórmula exacta para calcular la inequivalencia de prestaciones, lo que 
resulta de mucha complicación para otras tesis.  
 
5.2. Aplicación  
 
                                                 
115 Fueyo Laneri, Fernando. "Algo Sobre La Teoría De La Imprevisión." Comp. Raul Tavolari Oliveros. 
Revista De Derecho Y Jurisprudencia. Edición Bicentenario. Doctrinas Esenciales Derecho Civil 
Obligaciones. Vol. 1. Santiago De Chile: Thomson Reuters PUNTOLEX, 2009. p. 18. 
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La aplicación, por otro lado, se refiere a un tema procesal que trata sobre quien 
puede ejercer la acción naciente de la teoría de la imprevisión. La legitimación activa de 
la acción es importante analizarla desde dos perspectivas, desde la privada y desde la 
administración pública, para así, conjuntamente con la pretensión correctamente 
formulada, se pueda ejercer el derecho que otorga la teoría de la imprevisión a la parte 
contractual.  
 
5.2.1. Contratista  
 
 La legitimación activa, de acuerdo a esta doctrina, la tiene la contratista privada 
del Estado. Vale aclarar que cuando se trata de un contrato civil mercantil, privado esta 
discusión no tiene sentido puesto que el legitimado activo puede ser cualquiera de las dos 
partes (legitimadas o beneficiadas), el que quiera reestablecer la ecuación económica del 
contrato. Sin embargo, por tratarse de la administración pública como parte de esta 
relación jurídica, los conceptos cambian. Siendo pues los contratos petroleros en el 
Ecuador, contratos públicos, esta discusión se torna plenamente válida. 
 
 El principal argumento que esta tesis maneja es que por tratarse de un contrato 
público habrá inequivalencia entre las partes. Esto sucede por las prerrogativas con las 
que cuenta el Estado y que nacen del poder que tiene la Administración frente a los 
administrados, siendo esta una relación de subordinación. Por ende la igualdad de 
poderes es inexistente. Parecería justo pensar que dicha prerrogativa sea exclusiva del 
contratista quien pueda blindarse de esta manera de hechos imprevistos. Como ya había 
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analizado sobre los contratos petroleros en el Ecuador, mucho del riesgo se ha trasladado 
al contratista privado, por lo que con mayor razón este podría ser un derecho especial con 
el que únicamente cuenta la contratista. Además que si las circunstancias llegasen a 
cambiar siendo mayormente  onerosas para el Estado, este siempre cuenta con un arma 
que los privados no tienen, esto es la declaratoria unilateral de terminación anticipada de 
contrato previsto en nuestro ordenamiento, que es una prerrogativa del Estado.  El Estado 
ya se encuentra blindado de los hechos sobrevinientes que desestabilicen la economía 
contractual por lo establecido tanto en la ley como en los contratos.  
[…] parece obvio que cualquiera de las partes contratantes pueda invocar la teoría de la 
imprevisión. En tal sentido, parece que también podría invocarla el Estado. No obstante, 
la doctrina en materia de Derecho público entiende que solo puede hacerlo el contratista 
del Estado […] dado que la ratio iuris de la imprevisión no coincide con las cláusulas 
exorbitantes del Derecho privado, que suele titularizar la Administración, ni tampoco con 
la lesión general o indeterminada de un patrimonio del Estado, que es el de la 
representación figurada del interés público.116 
Por lo tanto, al estar en una clara desventaja frente al poder del Estado, parecería obvio 
que este pueda ceder este derecho para la contratista para que así,  únicamente cuando sea 
totalmente necesario y excepcional, una causa sobreviniente que genere inequivalencias 
contractuales, la Administración pueda declarar unilateralmente la terminación. Se 
intenta buscar una utilización de mayor criterio y racional de esta institución en vista que 
la acción de la cláusula rebus sic stantibus no genera efectos inmediatos. 
  
5.2.2. Administración Pública  
 
                                                 
116 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. 11th ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2006. p. 563. 
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A pesar de los derechos de carácter exorbitantes que tiene el Estado, el ser 
legitimario activo de la teoría de la imprevisión también puede traer consecuencias 
positivas el inversionista privado. La principal consecuencia es que no se verá obligado, 
ante un desequilibrio de las prestaciones, a declarar unilateralmente la terminación del 
contrato. Como ya se había estudiado antes, la terminación unilateral puede ser usada con 
mayor discrecionalidad o con mayor prudencia, siempre tomando en cuenta el grado de 
acción y de respuesta que el Estado pueda tener frente un tipo de acción como las 
analizadas. Sin embargo, ninguna norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano autoriza a 
la administración pública ser legitimarios activos de una acción sobre la teoría de la 
imprevisión. En tal motivo y bajo el principio de legalidad, considero que jurídicamente 
no habría manera de que el Estado sea el legitimado activo en los posibles arbitrajes por 
los contratos petroleros nuevos, a pesar que es sumamente injusto e inequivalente para la 
contratista privada. 
 
Resulta más entendible que el derecho a la legitimación activo lo tenga cualquiera 
de las dos partes, o quien se haya visto afectado por las prestaciones de mayor onerosidad 
para reestablecer el balance. Hasta el momento y jurídicamente esa parece ser la opción 
más objetiva puesto que ni siquiera el contrato menciona o limita este derecho.  
 
Lo que si resulta altamente necesario es la regulación para el Estado sobre como 
accionar la cláusula rebus sic stantibus, de lo contrario, y en base al principio de 
legalidad, jamás podría ser legitimario activo. El último ejemplo que tuvimos fue en el 
año 2006 con la ley 48-2006 donde las participaciones petroleras (en base al Contrato de 
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Participación), se reducían a un 1%. El argumento estatal era la imprevisión sobre la 
fluctuación de los precios del petróleo, que indudablemente lo fueron en base a la manera 
excepcional que subieron los precios y en base al contrato cuyo alea no preveía dicha 
elevación. Sin embargo, la teoría de la imprevisión fue mal utilizada. Además de las 
razones políticas y económicas, jurídicamente no podía ejercer la acción el Estado frente 
a las petroleras porque no existe norma que sustente aquello. El reestablecimiento del 
sinalagma tenia que haberlo hecho el juez o árbitro competente, a petición de la 
contratista, o por mutuo acuerdo, pero la decisión unilateral de alterar los porcentajes 
resulta inexplicable para esta teoría que lo que busca es la mejor ejecución del contrato y 
armonía para las partes. Para que el Estado sea legitimario activo de una acción de este 
tipo, debe existir una norma expresa en la ley que permita hacerlo, en  aplicación del 
principio de legalidad.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones  
 
La teoría de la imprevisión es una doctrina que si bien ha existido desde épocas 
romanas, su  aplicación práctica ha sido en el Ecuador muy poco precisa, y su 
entendimiento limitado. Sobre todo en el campo del Derecho Administrativo donde han 
surgido tesis contrarias a la naturaleza de la teoría y sin considerar ni siquiera los fallos 
del Consejo de Estado Francés que desarrollan la teoría de la imprevisión. En el ámbito 
mercantil la cláusula rebus sic stantibus ha tenido una mayor aplicación, sobretodo desde 
el análisis anglosajón del hardship que transcribe la cláusula a los contratos. Por estas 
razones, considero necesario estudiar y aplicar la teoría de la imprevisión.  
 
Esta doctrina puede ser de beneficio para quien conoce del tema, perjudicial para 
quienes lo desconocen y peligroso para quienes intenten utilizar como argumento ante 
cualquier tipo de incumplimiento contractual. Para el Ecuador, la teoría de la imprevisión 
toma un carácter especial en el ámbito del Derecho Administrativo, y en específico, con 
el Derecho de Hidrocarburos, puesto que son estos contratos públicos, los de mayor 
incidencia económica para el país. El petróleo ha sido desde la década del setenta, uno de 
los principales ingresos para el Estado (los ingresos fiscales siguen siendo el mayor 
ingreso), ya sea por medio de extracción directa o por delegación hacia un privado. 
También históricamente son las concesiones petroleras a empresas privadas las 
inversiones y capitales de mayor significación, y como consecuencia de aquello, también 
se han generado los conflictos de mayor trascendencia para el país.  
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El mejor ejemplo ha sido la ley  42-2006 reformando la Ley de Hidrocarburos, 
donde varían los porcentajes de la participación petrolera para que sea mayor hacia el 
Estado y menor hacia las privadas bajo la afirmación que la fluctuación del precio del 
petróleo fue imprevisible. Sin embargo, aquí se demuestra la mala utilización de la teoría 
de la imprevisión, puesto que como consta en el capítulo 5, cualquiera de las tesis de 
aplicación requiere de una declaración judicial o de un Tribunal Arbitral como el caso del 
compromiso arbitral suscrito en el Contrato analizado.  
 
 Los contratos se modificaron en el 2010 por obligación de la Ley Reformatoria a 
la Ley de Hidrocarburos, y migraron hacia un nuevo modelo contractual, la Prestación de 
Servicios. Supuestamente la naturaleza jurídica de esta institución blindaba al Estado de 
cualquier hecho imprevisto que beneficie a las petroleras privadas. Sin embargo, como 
está analizado y demostrado en esta tesina, existe posibilidad de aplicar la teoría de la 
imprevisión en los nuevos contratos.   
 
 La primera parte de este trabajo hace una aproximación jurídica sobre la teoría de 
la imprevisión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano donde no existe norma positiva  al 
respecto. Esta aproximación permite argumentar como una teoría que data cientos de 
años de aplicación en el derecho administrativo, es posible aplicarla sin norma expresa 
dentro del ordenamiento. Los principios generales del derecho, la doctrina, la 
jurisprudencia y en general, la lógica jurídica permiten concluir que la teoría de la 
imprevisión tiene plena vigencia y validez en el Ecuador, y sobre todo, en los contratos 
de Prestación de Servicios petroleros. Sin duda, una de las recomendaciones que me 
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permitiré detallar más adelante es la inclusión normativa de esta teoría para evitar entrar 
en debates e interpretaciones jurídicas. 
 
 Una vez analizada la naturaleza de esta institución y su aplicación en los 
Contratos de Prestación de Servicios, resulta pertinente analizar bajo qué circunstancias 
se puede aplicar la teoría de la imprevisión. Ante esto, las dos circunstancias analizadas, 
son las que posiblemente mayor relieve económico tienen dentro del contrato de 
Prestación de Servicios: la fluctuación de los costos y la fluctuación de precios del barril 
de petróleo crudo. 
 
En cuanto a la fluctuación de los costos, se llega a la conclusión que a causa de un 
hecho imprevisto por las partes y que genere desequilibrio en las prestaciones 
contractuales, el contratista privado puede accionar la cláusula rebus sic stantibus.  Los 
precios de los costos pueden fluctuar por diferentes circunstancias, y si estas 
circunstancias son imprevistas y sobrepasan el alea normal contractual fuera del riesgo 
establecido por las partes, es posible pedir que se reestablezca el sinalagma originalmente 
convenido en los contratos materia de esta investigación. No existe estipulación alguna 
que impida a la teoría de la imprevisión actuar sobre un posible desequilibrio contractual 
causado por la fluctuación de los costos. Por ser un contrato cuya naturaleza son los 
servicios, el incremento de costos solamente podrá desequilibrar la balanza 
desfavorablemente hacia la contratista privada, por lo que será esta quien tenga el 
derecho de pedir el reestablecimiento de la ecuación económica contractual. 
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Una segunda circunstancia analizada en esta tesina es la teoría de la imprevisión 
frente a la fluctuación de los precios del petróleo crudo. La conclusión obtenida después 
de la investigación y el análisis jurídico realizado, es que la teoría de la imprevisión no es 
factible en estos casos. La principal razón es la falta del elemento previsibilidad y las 
normas tanto legales como contractuales que trasladan el riesgo sobre la fluctuación del 
precio del petróleo a la contratista privada. A diferencia de la primera circunstancia, la 
fluctuación de los precios del petróleo no cumple con todos los elementos constitutivos 
para la aplicación de esta teoría, por lo cual es inaplicable a mí parecer en este caso 
particular.   
 
Lo que se ha realizado es una comparación entre dos eventos de similares 
características, como lo es la fluctuación de los costos y del baril de petróleo, para así 
tener un panorama más claro de esta doctrina y de su aplicación. Se ha logrado demostrar 
que ante condiciones específicas, y con la voluntad de las partes, la imprevisión, a pesar 
que nunca dejará de ser un factor, si puede ser disminuido y muchos de sus riesgos 
trasladarlos a la otra parte. Aquello es exactamente lo que el Estado ecuatoriano realizó 
en estos nuevos contratos con respecto a la fluctuación del precio del petróleo y como en 
caso de reducirse el precio menos de la tarifa fija, la empresa privada no podrá cobrar su 
factura mensual. Esta tesina ha podido demostrar también que la teoría de la imprevisión 
no es una acción subsidiaria ni es la regla general sino que es la excepción a la regla del 
principio pacta sunt servanda en aplicación del principio de buena fe. Tanto es así que en 
la circunstancia de notoria imprevisibilidad, como lo es el mercado petrolero, mediante 
una cláusula en el contrato, el riesgo puede asumirla cualquiera de las partes. Mediante 
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esta comparación se demuestra no sólo como los requisitos de imprevisión tienen que ser 
cumplidos en su totalidad, sino que también la teoría de la imprevisión no es aplicable en 
todos los casos y sólo lo es excepcionalmente como en la fluctuación de los costos. 
 
Esta investigación jurídica no podía estar completa sin un análisis práctico y 
procesal sobre los efectos y aplicación de la teoría de la imprevisión. En vista que no en 
muchos países está instituida esta doctrina, y menos en el Ecuador, resulta conveniente 
para los abogados el analizar las diferentes teorías sobre las pretensiones que se pueden 
obtener mediante la aplicación de la teoría de la imprevisión. El análisis lleva a la 
conclusión que el reestablecimiento judicial de carácter subsidiario es la tesis preferente 
ante estos casos. Obviamente dependerá del caso y del foro al que se acceda para tomar 
una decisión correcta sobre este tema. Sin embargo, en el análisis de los contratos de 
Prestación de Servicios petroleros en el Ecuador este tema tiene una solución contractual. 
En la cláusula sobre resolución de controversias (bajo la hipótesis que ante la falta de 
acuerdo la teoría de la imprevisión trae consigo un conflicto), se estipula un 
procedimiento claro. La solución directa y la mediación son medios de auto composición, 
pero en la heterocomposición, será la arbitral. En tal caso, y ante los fracasos de auto 
composición, serán los árbitros designados por este contrato, con sede en Chile y en 
aplicación de la ley ecuatoriana quienes decidan sobre el reestablecimiento de sinalagma 
contractual original. Ante la falta de arreglo en las negociaciones, se genera un conflicto 
por intereses incompatibles entre las partes, lo cual en base al principio de tutela judicial 
efectiva y al artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, el Estado está en la 
obligación de resolver. En tal medida, frente a una demanda en base a la teoría de la 
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imprevisión, ni el juez ni el árbitro se podrán declarar incompetentes en razón de la 
materia.  
 
La pertinencia de esta tesina solamente el tiempo lo decidirá. Ya sea con los 
eventos aquí analizados (que son los de mayor ingerencia económica y probabilidad 
fáctica), o por otros cuyo análisis serán de similares cortes. La verdadera intención de 
este trabajo es intentar borrar la inocencia jurídica frente a los contratos petroleros 
anteriores, y comenzar con el análisis de estos nuevos contratos, que como he 
mencionado anteriormente, son totalmente nuevos. Diferentes a cualquier otro contrato, y 
si bien se llaman de prestación de servicios, la naturaleza de la prestación estipulada en el 
Código Civil, no está reflejada en estos contratos. Es pertinente prever los problemas que 
estos contratos nuevos van a traer. Resulta imposible tener un contrato que se ajuste 
plenamente a las necesidades de los gobiernos, y menos aún de gobiernos dogmáticos y 
extremistas. He logrado demostrar que a pesar que pudieron alejar el riesgo de la 
fluctuación de los precios del petróleo hacia la contratista privada, existen otros 
elementos de gran relevancia económica para el contrato como lo es la fluctuación de  los 
costos, que también pueden generar imprevisión. Es necesario que se plantee la teoría de 
la imprevisión, puesto que lo que se tiene que salvaguardar es el interés público, pero un 
interés público bien entendido. Se tiene que salvaguardar el interés de todos en tener 
buena fe contractual y en saber que los contratos se tienen que cumplir  de buena fe o de 
lo contrario son ejecutables ante una autoridad judicial. Se tiene que salvaguardar 
también el derecho de todos los privados a tener una seguridad sobre sus inversiones y 
sobre la ecuación económica que se habían planteado, pues, de lo contrario, la 
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inseguridad es lo que reinaría y la desconfianza sería el elemento principal de todo 
contrato. Se tiene que salvaguardar también el principio de derecho sobre la continuidad 
en los contratos administrativos. Tanto el Estado como los privados tenemos derecho a 
tener condiciones contractuales ecuánimes, justas y tener la seguridad que ante eventos 
imprevistos que cambien lo pactado, exista una autoridad que pueda retomar el camino 
del equilibrio.  
 
Por las razones antes expuestas resulta necesario, sobretodo en el ámbito del 
Derecho Público, pero también para el Derecho Privado, tener una norma clara y 
consistente que viabilice la teoría de la imprevisión. Legislaciones como la del Perú y la 
de Italia ya estipulan la aplicación y los efectos específicos que la teoría va a tener en 
cada caso. De esa manera el Estado y las contratistas privadas, en el caso estudiado de las 
concesiones petroleras, se evitarían la interpretación de las diferentes tesis existentes 
sobre esta doctrina. Recomiendo que por seguridad jurídica, tanto el Código Civil, la Ley 
de Contratación Pública, y la Ley de Hidrocarburos se reformen en el sentido de 
introducir un artículo correspondiente a la teoría de la imprevisión. Después del análisis 
realizado considero que la en el Ecuador la reforma debería ser en el sentido de obtener 
una decisión judicial para reestablecer el sinalagma contractual, solo si fallasen las 
negociaciones directas. Creo que de esta manera se protegen los derechos de las partes, 
no se vulnera el principio pacta sunt servanda y es consecuente con la naturaleza jurídica 
e histórica de esta institución, sobre todo el principio de aplicación excepcional. A 
continuación propongo el posible texto del artículo legal correspondiente a la teoría de la 
imprevisión: 
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Art. (…).- Si por un hecho imprevisto y sobreviniente al contrato, y que subyace el riesgo 
normal pactado originalmente, el equilibrio económico contractual se ve quebrantado, la 
parte afectada con la excesiva onerosidad de las prestaciones, tendrá derecho a acudir 
ante la instancia judicial pertinente para reclamar el reestablecimiento de la ecuación 
económica contractual.  
Para acceder a este derecho la parte accionante deberá demostrar que ha agotado la 
negociación directa con la otra parte a fin de reestablecer el equilibrio económico.  
 
Ha sido mi intención, ahondar en el análisis jurídico del derecho público petrolero 
en el país. En un país que vive y depende del petróleo y por ende de la exploración y 
explotación que las compañías privadas hacen a nombre del Estados ecuatoriano.  El 
análisis jurídico se ha realizado en un tema de fina ingeniería jurídica, como lo es la 
teoría de la imprevisión en el Derecho Administrativo, pero con grandes repercusiones 
económicas y políticas. Es entonces, importante recalcar, que la teoría de la imprevisión 
es aplicable en el Ecuador a los Contratos de Prestación de Servicios de Exploración y 
Explotación de Petróleo Crudo bajo ciertas circunstancias. Circunstancias como la 
fluctuación de los costos de producción, que a pesar de contar con factores de corrección, 
estos no impiden la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; y que esta aplicación 
tiene sus diferentes tesis de aplicación, en el caso de este contrato, está previsto que sea la 
solución de la controversia ante un tribunal arbitral.   
 
La teoría de la imprevisión en los contratos petroleros es tan previsible como la 
muerte. Se sabe que llegará, pero no se sabe cuando, pues la historia así lo ha planteado y 
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no toda circunstancia puede estar prevista en el contrato. Y cuando ese momento suceda, 
es necesario estar preparado para defender  los contratos petroleros que simbolizan la 
seguridad jurídica, el estado de derecho y el respeto a los derechos de los administrados.  
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